

ALLEGATO 4 - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI				
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE	
	Euro	Euro	Euro	
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	439 451,95 €	505 076,66 €	65 624,71	
	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 222 del 22.02.2024	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione	
	Euro	Euro	Euro	
a) Importo lavorazioni ribasso -22,835 %				
A misura	339 103,10	389 742,40	50 639,31	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	339 103,10	389 742,40	50 639,31	
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A misura	644,24	644,24	0,00	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale b1)</i>	644,24	644,24	0,00	
1) IMPORTO CONTRATTUALE	339 747,34	390 386,64	50 639,31	14,90%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	13 026,61	25 246,65	12 220,04	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
c4) Imprevisti	110 000,00	36 000,00	-74 000,00	
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7 481,64	7 481,64	0,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00	5 000,00	0,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	74 744,41	85 885,06	11 140,65	
<i>Totale c)</i>	210 252,66	159 613,35	-50 639,31	
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	550 000,00	550 000,00	0,00	
Il Direttore dei lavori	Il Responsabile del Procedimento			
Geom. Stefano Belardinelli	Dott. Ing. Monica Ulissi			