

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/07/2024 n. 797

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI GIUNTI E RIPRISTINI DELLE OPERE STRUTTURALI DEI VIADOTTI DELLA S.P. N. 1 "DEL CONERO" - COMUNE DI ANCONA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA. COD. INT. (90.06). PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1644 del 15/12/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" – Comune di Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)" nell'ammontare complessivo di € 253.411,15 di cui € 198.914,42 per lavori ed € 54.496,73 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 253.411,15 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, e disponibili al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 1963/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 972 del 25.07.2022 mediante la quale veniva assunto apposito accertamento di entrata n. 420/2022 al Capitolo dell'entrata 40201002/0 dell'esercizio finanziario 2022 di € 253.411,15;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 626 del 16/05/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa COGER SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, con l'offerta del -26,100% e per l'importo contrattuale di € 149.584,23 (comprensivi di € 4.846,27 per l'attuazione dei piani di sicurezza e di € 5.063,59 per oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 182.492,76 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno n. 290/2023 di € 182.492,76 sull'impegno n. 277/2023, al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle demolizioni della porzione di asfalto in prossimità dei giunti, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto, quali la ricostruzione di spessori consistenti con malta cementizia fluida espansiva in aria;
- la demolizione dell'attuale manto di usura ha portato alla luce la presenza di una doppia linea di giunti tecnici che ha richiesto una maggiorazione nella fornitura e posa di giunto in gomma;
- durante le fasi delle lavorazioni si è riscontrato un ammaloramento del marciapiede in prossimità dei giunti, pertanto si è provveduto alla sostituzione del giunto di cordolo da marciapiede con il ripristino di strutture in calcestruzzo con malta R4 tixotropica;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, modificare il progetto predisponendo una perizia di variante;

DATO ATTO che le principali modifiche apportate al progetto sono le seguenti:

- maggiori quantità di giunto in gomma armata e conseguenti maggiori spessori di malta cementizia di ripristino;
- ripristino dei marciapiedi nei tratti ammalorati;

TENUTO CONTO che per la realizzazione e la relativa contabilizzazione degli interventi sopra detti verranno utilizzati i prezzi presenti nell'elenco prezzi allegato al contratto registrato al Repertorio n. 962/2023 e n. 2 nuovi pezzi unitari come da verbale di concordamento redatto in data 5.06.2024 e allegato al presente atto;

VISTA la nota registrata al protocollo n. 23946 del 28.06.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell'ammontare complessivo netto di € 177.501,07;

DATO ATTO che:

- l'allegata perizia di variante viene, quindi, redatta al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, e in ottemperanza dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 27.916,84 pari al 18,66 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 253.411,15;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto";
- per i lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, pertanto il termine di ultimazione rimane fissato per il giorno 12.07.2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INPS_41291563 (scadenza validità 08/10/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 277/2023 è stato rinominato con il n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III, già conferito con determinazione dirigenziale n. 39 del 12/01/2024 dal 01.01.2024 al 30.06.2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori di "Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" – Comune di Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)" nell'importo netto di € 177.501,07 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:



A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribasso del -26,10%)	167.559,81
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	4.877,67
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi	
A misura	5.063,59
IMPORTO CONTRATTUALE	
	177.501,07
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	31.881,55
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.978,29
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	39.050,24
	Totale C)
	75.910,08
	TOTALE PROGETTO
	253.411,15
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia	

3. di approvare l'atto di sottomissione del 5.06.2024 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 quali allegati facenti parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 23946 in data 28.06.2024;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. A – Relazione tecnica;
 - Tav. B – Quadro comparativo computi metrici;
 - Tav. C – Computo metrico di variante;
 - Tav. D – Quadro comparativo quadri economici;
5. di dare atto che:
 - la maggior spesa di € 34.058,54 (di cui € 27.916,84 per lavori ed € 6.141,70 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 313/2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024;

- l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2024;
- 6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 154/2024 assunto sull'impegno n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, di € 34.058,54 in favore della ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA;
- 7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 9. di dare, ulteriormente atto, che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H20001880001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9520358FF1.

Ancona, 04/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/41