



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA'

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

**Perizia Suppletiva
di Variante
n. 01**

Oggetto: **PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNO 2024. RR.OO. DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 96.02/A).**

Comuni Vari

Data Red.: LUG. 2026

1° Agg.

2° Agg.

RELAZIONE TECNICA

1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessia Montucchiari

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

SETTORE III

AREA VIABILITÀ

Oggetto: **PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNO 2024. RR.OO. DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 96.02/A).**
CUP: H47H20001570001
CIG A.Q. (PADRE): B4501EF561
CIG (DERIVATO): B8923F1F04

Impresa Appaltatrice

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO – Strada Prov. Le ,333 - 81050, Santa Maria La Fossa (CE)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Caserta	20611226/87
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Caserta	2010820416
- Posizione Cassa Edile di Caserta	24521
- Codice fiscale	04495400618

Contratto A.Q. rep. n. **1121** del **06.05.2025**

Primo contratto Applicativo rep. n. **1159** del **23.10.2025**

Importo a base d'asta Euro 316.390,59

Ribasso d'asta -24,996% Euro 79.084,99

Importo netto dei lavori **Euro 240.469,50** di cui per oneri di attuazione dei piani di sicurezza **Euro 3.163,91**

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA

- con Determinazione del Dirigente n. 462 del 07.04.2025 si aggiudicava definitivamente l'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della provincia di ancona - anno 2024 l'Impresa CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F./ P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Prov.le 333 km 20+200 snc – Santa Maria La Fossa (CE) – cap 81050, con un ribasso del – 24,996%;
- con Contratto rep. n. 1121 de 06/05/2025 è stato firmato l'Accordo Quadro;
- con Contratto rep. n. 1159 de 23/10/2025 è stato firmato il Primo contratto Applicativo dell'Accordo Quadro.
- Con Determinazione del Dirigente n. 1359 del 17/10/2025 veniva approvata la Prima Adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle



Provincia di Ancona

SETTORE III

AREA VIABILITÀ

SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2024 con Cod. Int. (96.02/A) dell'importo di euro 400.000,00 così ripartito:

1) per lavori a misura a base d'asta	€ 316.390,59
2) oneri per la sicurezza	€ <u>3.163,91</u>
3) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 319.554,50
Importo netto a ribasso d'asta – 24,996%	€ 237.305,60
oneri per la sicurezza	€ <u>3.163,91</u>
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 240.469,50
B) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 56.230,20
- Imprevisti	€ 44.005,92
- Spese tecniche ...	€ 6.391,09
- IVA e imposte su A)	€ <u>52.903,29</u>
Sommano a disposizione Amm.ne su B)	€ 159.530,29
Sommano	€ 400.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza stradali, a seguito di ulteriori sopralluoghi e verifiche tecniche effettuate sulla rete viaria provinciale, è emersa la necessità di sostituire lungo la SP 18 al km 29+300 un tratto di barriera incidentata più esteso rispetto al progetto e incrementare gli interventi di sostituzione barriere nei tratti ricadenti lungo la SP 360/1 e le SP 17 e SP 14.

In particolare, lungo tali arterie sono stati riscontrati tratti di barriera di sicurezza danneggiati a seguito di incidenti stradali, con conseguente compromissione della loro funzionalità e della capacità di garantire i previsti livelli di contenimento e protezione degli utenti della strada.

Si è pertanto ritenuto opportuno includere tali interventi nella presente variante al fine di provvedere alla sostituzione delle barriere incidentate e al contestuale ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, assicurando altresì l'omogeneità degli interventi sull'intera rete viaria interessata e un'ottimizzazione delle attività di cantiere e delle risorse disponibili.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.e.i. e dell'art. 31 dello Schema di Accordo Quadro allegato al contratto.



Provincia di Ancona

SETTORE III

AREA VIABILITÀ

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 400.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

1) per lavori a misura a base d'asta	€ 328.668,68
2) oneri per la sicurezza	€ 3.163,91
3) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 331.832,59

Importo netto a ribasso d'asta – 24,996%	€ 246.514,66
oneri per la sicurezza	€ 3.163,91

A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 249.678,57
-----------------------------	---------------------

B) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 49.995,14
- Imprevisti	€ 44.005,92
- Spese tecniche ...	€ 6.391,09
- IVA e imposte su A)	€ 54.929,28
Sommano a disposizione Amm.ne su B)	€ 150.321,43
Sommano	€ 400.000,00

Per effetto delle modifiche apportate con la perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni **24** (*ventiquattro*) naturali e consecutivi, stabilendo come nuovo termine di ultimazione il **18/07/2026**.

I lavori di netti **euro 249.678,57** di cui **euro 3.163,91** per oneri della sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ancona, lì 03/07/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessia Montucchiari

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona