

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo di Senigallia



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA S.P. N. 12 "CORINALDESE" IN LOCALITÀ BORGO CATENA TRA IL KM 01+000 CIRCA ED IL KM 01+900 CIRCA. COMUNE DI SENIGALLIA – (COD. INT. 98.04)**
CUP: H17H25000780003 - CIG: B8A4E1793B

Impresa Appaltatrice:

CONBIT Infrastrutture S.r.l.s. – Via Cesanense n. 174, 61040 Monte Porzio (PU)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fano	9562824242
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro	5907082478
- Posizione Cassa Edile di Ancona (CEDAM)	7924
- Codice fiscale	02696940416

Contratto rep. n. 1166 del 25/11/2025

Importo a base d'asta Euro 148.671,28

Ribasso d'asta -25,00% Euro 111.503,46

Importo netto dei lavori **Euro 112.147,70** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Euro Euro 644,24

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **1436** del **03.11.2025** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-25,00%**;
- in data **13.11.2025** con Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e smi sono stati consegnati i lavori che l'impresa doveva immediatamente intraprendere per l'importo di aggiudicazione di **Euro 112.147,70** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **Euro 644,24** oltre ad **Euro 24.672,49** per IVA ai sensi di legge;
- La S.P. n. 12 "Corinaldese", nei tratti oggetto di intervento, si presentava più danneggiata di quanto preventivato in sede di redazione del progetto esecutivo e pertanto si è dovuto intervenire con una fresatura maggiore, ed una conseguente stesa di una maggiore quantità di conglomerato bituminoso tipo binder; si è inoltre resa necessaria la stesa della mano di attacco del tappetino drenante fonoassorbente. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, senza alterare la natura generale del contratto, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **Dieci** (10) del mese **Dicembre** (12) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Nello Nasoni in qualità di Rappresentante Legale della **CONBIT Infrastrutture S.r.l.s.** – Via Cesanense n. 174, 61040 Monte Porzio (PU) legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. n. 1166 del 25/11/2025 e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso del -25,00%.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 128.676,34** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 16.528,64** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ricompresi nell'importo sopra riportato ammonta ad **Euro 644,24**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **11.01.2026**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 1166 del 25/11/2025.

ART. 6

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 7

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

ELENCO NUOVI PREZZI

(La numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegata al contratto di rep. n. 1166 del 25/11/2025)

N.P. 006_19.13.015 – Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura.

Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12.

Unità di misura: **mq**

Prezzo = 2,76 €

(Rif. V. 19.13.015 Prezziario Regione Marche 2025)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Stefano Belardinelli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Stefano Belardinelli
10.12.2025 12:37:45
GMT+01:00

L'Impresa Appaltatrice

CONBIT Infrastrutture S.r.l.s.

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s.
Via Cavour, 174 - 60131 ANCONA (PU)
C.F. n. 0269930425
conbitinfrastrutture@pec.it
conbitinfrastrutture@gmail.com

Firmato digitalmente
da: NELLO NASONI
Data: 10/12/2025
12:27:00

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing Monica Ulissi

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Monica Ulissi
11.12.2025
09:58:35
GMT+01:00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(ai sensi dell'Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Il sottoscritto Nello Nasoni, nato/a Fano (PU) i [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED], in via [REDACTED], n. [REDACTED] piano primo Tel [REDACTED], Pec/Mail conbitinfrastrutture@pec.it / info@conbitinfrastrutture.it in qualità di:

X legale rappresentante della società **CONBIT INFRASTRUTTURE SRLs** con sede legale nel Comune di Monte Porzio Prov. PU P.I 02696940416;

valendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 del D.P.R. citato e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

**OGGETTO: N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA
S.P. N. 12 "CORINALDESE" IN LOCALITÀ BORGO CATENA TRA IL KM 01+000
CIRCA ED IL KM 01+900 CIRCA. COMUNE DI SENIGALLIA – (COD. INT. 98.04)
CUP: H17H25000780003 – CIG: B8A4E1793B01**

X Che la marca da bollo ID n 01201793871480 emessa in data 29/02/2024 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata



Luogo e data Ancona 10-12-2025

IL DICHIARANTE
(cognome e nome)
Nasoni Nello

CONBIT INFRASTRUTTURE Srls
Via Capitanica, 714 - Tel. 071-7960310
60040-Monte Porzio (PU)
C.F.P. n. 02696940416
conbitinfrastrutture@pec.it
conbitinfrastrutture@gmail.com

Firmato digitalmente
da: NELLO NASONI
Data: 10/12/2025
12:29:42