



SETTORE III – AREA VIABILITA' – GESTIONE E SVILUPPO

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. N. 3/6 "BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINO CON LA PROVINCIA DI MACERATA).**

COMUNE DI CASTELFIDARDO – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA

Impresa Appaltatrice: **BOSCARINI COSTRUZIONI Srl** – Via E. Mattei n. 3 – Belforte all'Isauro (PU)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro	3401170
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro	5901851348
- Posizione Cassa Edile Pesaro:	2594
- Codice fiscale	00397830415

Determinazione del Dirigente n. 313 del 08/03/2024 di Approvazione Progetto

Determinazione del Dirigente n. 352 del 20/03/2024 di Aggiudicazione

Importo a base d'asta	Euro	148.620,48
Ribasso d'asta -1,20%	Euro	1.783,45
Importo netto dei lavori	Euro	146.837,03

CUP: H21B24000040002

CIG: BOB9AEF2CA

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 120 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 all. II.14)

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 20/03/2024, a firma del Dirigente del Settore III, si aggiudicavano definitivamente, a seguito di affidamento diretto su Piattaforma digitale (MePA), i lavori in appalto all'Impresa **BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.** domiciliata a Belforte all'Isauro (PU) in Via Enrico Mattei n. 3, a seguito di ribasso d'asta pari al -1,20%;
- con verbale, sottoscritto in data 28.04.2024, sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori in epigrafe;

- in corso d'opera, vista la mancanza di personale generalmente destinato al reperimento della documentazione attestante le quantità di materiale da mettere in opera, si è riscontrata la necessità di modificare la modalità di misurazione delle lavorazioni; per la nuova metodologia di misurazione non era prevista la relativa voce nell'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo allegato;
- I prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono soggetti anche essi al ribasso del -1,20%;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Due milaventi quattro** (2024) il giorno **Tre** (3) del mese di **Aprile** (4) tra il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Simone Paoletti, e il legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Sig. Giampietro Boscarini viene concordato il seguente nuovo prezzo unitario la cui numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo approvato:

NP.03 – Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.

Misurato al mq x cm dopo la stesa.

Unità di misura: **mq x cm**

Prezzo = 2,91 €

Si dichiara che l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Simone Paoletti



L'Impresa Appaltatrice
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.
BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.
Via Mattei, 3
61026 - BELFORTE ALL'ISAURO (PU)
C.F./P.Iva 00397830415



Visto, si **APPROVA**
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi



