

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 29/06/2023 n. 857

#### Settore III

#### 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

#### 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS 50/2016

#### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1569 del 18/11/2021:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)" nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 di cui € 618.892,72 per lavori ed € 181.107,28 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 800.000,00 risulta così finanziata:
  - per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 511/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1886/2021;
  - per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 142/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1887/2021;

DATO ATTO che:

- l'imp. n. 1886/2021 è stato rinominato con il n. 217/2022 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- l'imp. n. 1887/2021 è stato rinominato con il n. 219/2022 assunto al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 659 del 24/05/2022 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** con sede legale in Via Monsignor Bologna n. 70 - 86100 Campobasso (CB), C.F. e P.IVA 01416260709, con l'offerta di ribasso del -26,530% e per l'importo contrattuale di € 459.890,93 (di cui € 19.564,44 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 561.066,93 (iva compresa);

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del - 26,530%	440.326,49
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
Totale sicurezza	19.564,44
Totale Appalto (A+B)	459.890,93
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	30.000,00
C04 Imprevisti	162.792,57
C05 Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	101.176,00
Totale C)	340.109,07
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C04, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia</b>	

DATO ATTO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 659/2022 venivano assunti, in favore della ditta appaltatrice, i seguenti sub-impegni di spesa:

- sub-impegno n. 278/2022 di € 440.097,72 assunto sull'impegno n. 217/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- sub-impegno n. 279/2022 di € 120.969,21 assunto sull'impegno n. 219/2022 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il contratto Rep. n. 910 del 26.09.2022, sottoscritto dalla ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.**;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 9.11.2022, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 8.04.2023 (150 giorni);

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 460 del 04/04/2023 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei

lavori di n. 60 giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto il nuovo termine per il giorno 7.06.2023;

DATO ATTO che:

- l'imp. n. 217/2022 è stato rinominato con il n. 241/2023 – sub-impegno n. 92/2023 – assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- l'imp. n. 219/2022 è stato rinominato con il n. 249/2023 – sub-impegno n. 106/2023 – assunto al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 617 del 15.05.2023 veniva preso atto della intervenuta variazione della sede legale della ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** (C.F. e P.IVA 01416260709) la quale viene trasferita da Via Monsignor Bologna n. 70 – 86100 Campobasso (CB), in Via Luigi Pirandello n. 5 - 86100 Campobasso (CB);

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di procedere con alcune lavorazioni non previste nel contratto, ma ritenute necessarie per garantire un miglioramento funzionale dell'opera e una maggiore durabilità della stessa;

DATO ATTO in particolare che è risultato necessario eliminare i tiranti di ancoraggio della paratia e di conseguenza aumentare la lunghezza di infissione dei pali, ridurre l'interasse e incrementare l'armatura;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, modificare il progetto predisponendo una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota prot. n. 21691 del 27.06.2023 con la quale il Direttore dei lavori – Dott. Ing. Marco Marcosignori – trasmetteva la perizia di variante dei lavori stessi nell'ammontare complessivo netto di € 538.458,15;

DATO ATTO che:

- l'allegata perizia di variante viene, quindi, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e in ottemperanza dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 78.567,22 pari al 17,084 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 800.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "*Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto*", C04 "*Imprevisti*" e C05 "*Occupazioni temporanee e servitù*";
- per i lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di dover concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine è fissato per il giorno 6.08.2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL\_37153361 (scadenza validità 04/07/2023);

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2023– 2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 14/12/2022 con la quale il Dirigente prorogava a far data dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III dell'Ente, la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali già conferite con D.D. n. 405/2020;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 125 del 06/02/2023 e n. 299 del 08/03/2023 riguardanti rispettivamente le dimissioni rassegnate dal Dott. Ing. Giacomo Dolciotti e la relativa modifica della data di decorrenza;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, con le quali il Dirigente, tra l'altro, rispettivamente, stabiliva di procedere alla copertura della vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione Organizzativa dell'Area "Viabilità, Gestione e Sviluppo" con contestuale interim di Titolare di Posizione Organizzativa dell' "Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti" del Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante relativa ai "*Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)*" nell'importo netto di € 538.458,15 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura ribassato del – 26,530%	515.231,80
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	13.103,29
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.177,38
	Totale sicurezza	21.280,67
	Importo liste in economia non soggette a ribasso	1.945,68
	Totale Appalto	538.458,15
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
C04	Imprevisti	101.453,48
C05	Occupazioni temporanee e servitù	0,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	118.460,79
	Totale C)	261.541,85
	TOTALE PROGETTO	800.000,00
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. C04, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia</b>		

3. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi quali allegati facenti parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 21691 in data 27.06.2023;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
  - Tav. VA – Relazione generale;
  - Tav. VC4.1 – Planimetria progetto sc. 1:500;
  - Tav. VC4.2 – Planimetria progetto sc. 1:200;
  - Tav. VC5.1 – Progetto sezioni Viale Dante;
  - Tav. VC5.2 – Progetto sezioni Via delle Fonti;
  - Tav. VC6 – Prospetto;
  - Tav. VC7 – Particolari carpenteria cemento armato;
  - Tav. VD – Relazione di calcolo;
  - Tav. VG1 – Computo metrico estimativo;
  - Tav. VG2 – Quadro economico;

Tav. VG3 – Quadro di raffronto;  
Tav. VII – Verbale di concordamento nuovi prezzi;  
Tav. VL2 – Schema atto di sottomissione;

5. di dare atto che:
- la maggior spesa di € 95.852,01 (di cui € 78.567,22 per lavori ed € 17.284,79 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, imp. 249/2023;
  - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2023;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 106/2023 assunto sull'impegno n. 249/2023 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, di € 95.852,01 in favore dell' IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.;
7. di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
8. di pubblicare altresì la presente Determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare, ulteriormente atto, che:
- con decorrenza dal 22.03.2023 subentra quale responsabile del procedimento il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III, così come stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 299 del 8.03.2023 e n. 378 del 20.03.2023;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H20001310001;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8983858227.

Ancona, 29/06/2023

IL TITOLARE DI INCARICO  
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2021/350

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia  
di Ancona

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 857 DEL 29/06/2023

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS 50/2016**

### SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 857 del 29/06/2023

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

### Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Var. Sub-Impegno 106/2023	20161002510 /0		MAGGIORE SPESA	232256-IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	€ 95.852,01

Note:

Ancona, 29/06/2023

IL DIRIGENTE  
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)