

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo



Provincia di Ancona

Oggetto:

3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021-2022-2023. Cod. Int. (88.03). Annualità 2023

Impresa Appaltatrice **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** con sede legale in STRADA PROVINCIALE 333 snc – cap 81050 – SANTA MARIA LA FOSSA (CE) C.F./P.IVA 04495400

Contratto rep. n. **880** del **01.02.2022**

ACCORDO QUADRO ANNUALITA 2021-22-23

Importo Contrattuale al netto del ribasso del -30,299% Euro 182.487,45 (di cui € 6.475,00 per oneri di sicurezza)

Importo lavori come da AQ anno 2023 al netto del ribasso del ribasso d'asta -30,299% :

Euro 69.049,31 di cui per oneri di sicurezza **Euro 2.450,00**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 1721 del 15.12.2021 si aggiudicava definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-30,299%** l'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie;
- con contratto n. **880** di rep. in data **01.02.2022** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, il **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** con sede legale in Strada Provinciale 333 s.n.c. – 81050 Santa Maria La Fossa (CE), ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 182.487,45** di cui per oneri di sicurezza **Euro 6.475,00** oltre ad **Euro 40.147,24** per IVA ai sensi di legge;
- visto l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro;
- che con Determinazione del Dirigente n. 183 del 15/02/2023, sono stati affidati i lavori per la prima annualità dell'accordo quadro (2021) per l'importo netto lavori di € 44.388,84 + IVA;
- che con Determinazione del Dirigente n. 85 del 25/01/2024, sono stati affidati i lavori per la seconda annualità dell'accordo quadro (2022) per l'importo netto lavori di € 69.049,31 + IVA;
- in fase di predisposizione del computo relativo alle lavorazioni dell'anno 2023 per l'esecuzione del 3° contratto applicativo, tenendo conto che nel periodo intercorso tra la predisposizione del progetto dell'Accordo Quadro e la predisposizione del presente contratto applicativo, a causa delle avversità meteo e dell'elevato traffico, sono aumentate le necessità di interventi di adeguamento della segnaletica orizzontale, su tutta la rete stradale provinciale, si è ritenuto opportuno inserire ulteriori lavorazioni di rifacimento e adeguamento della segnaletica stradale al fine della sicurezza della strada;
- si è inoltre proceduto all'adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 e L. n. 91/2022 e s.m.e.i. facendo riferimento ai prezzi Marche 2024 ed ANAS 2024;
- L'allegato computo, relativo al 3° contratto applicativo, è stato redatto quale perizia di variante resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'Art. 106 Comma 1 Lettere c) ed e) del D.Lgs.50/16 e s.m.e.i. e dell'Art. 30 del C.S.A. allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno **ventisette** (27) del mese di Agosto (08) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Antonio Biancolella, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** con sede legale in STRADA PROVINCIALE 333 s.n.c. – 81050 SANTA MARIA LA FOSSA (CE), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al computo del 3° contratto applicativo per l'annualità 2023.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 82.760,59** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 13.711,28** per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2023, con un aumento in percentuale pari al **16,57%**. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 2.936,50**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto il tempo di esecuzione per l'ultimazione dei lavori resta fissata nel Disciplinare del contratto applicativo.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **880** di rep. in data **01.02.2022**

ART. 6

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 7

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

L'Impresa Appaltatrice
CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Monica Ulissi