



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 11/04/2024 n. 455

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" TRATTO DAL KM 19+000 AL KM 26+300 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI POLVERIGI - S.P. N. 4 "DEL VALLONE" TRATTO DAL KM 17+000 AL KM 24+685 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - S.P. N. 28 "DI MONTEGALLO" TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 0+425 NEL COMUNE DI OFFAGNA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA (COD. INT. 95.01/B). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E ATTO DI SOTTOMISSIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023 veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		
A misura		1.406.500,00
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		43.500,00
Totale Accordo Quadro (A+B)		1.450.000,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di	31.000,00

	servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	319.000,00
	Totale C)	350.000,00
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

ATTESO che con la medesima determinazione n. 709/2023:

- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 4/09/2023 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, con l'offerta del -22,90% e per l'importo contrattuale di € 1.127.911,50 (comprensivi di € 43.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
		Euro
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	
	A misura ribassato del – 22,90%	1.084.411,50
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura (3,00%)	43.500,00
	Totale Accordo Quadro	1.127.911,50
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	332.947,97
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.140,53
	Totale C)	672.088,50
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 22,90%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1319 del 19.10.2023 attraverso la quale:

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (Cod. Int. 95.01/A) denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km 15+000 al km 19+650 circa a tratti- Comune di Osimo – Località Casenuove" nell'ammontare complessivo di € 540.000,00 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	499.694,07
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	484.703,25
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	373.706,20
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	14.990,82
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	388.697,03
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	29.181,78
Imprevisti	30.000,00
Spese tecniche	6.607,85
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	85.513,35
Totale B)	151.302,98
TOTALE PROGETTO (A+B)	540.000,00

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 434/2023 di € 540.000,00 sull'impegno n. 1106/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1577 del 5.12.2023:

- veniva ridotto il sub-impegno di spesa n. 434/2023 di € 65.789,62 assunto sull'impegno n. 1106/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, il quale per mero errore materiale era stato assunto per € 540.000,00 in luogo di quello corretto di € 474.210,38;
- veniva integrato il progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1319/2023 con la scheda di ripartizione degli incentivi tecnici tra il personale facente parte del gruppo di lavoro;

- veniva modificato il quadro economico approvato con D.D. n. 1319/2023 e relativo alla prima adesione cod. int. 95.01/A – così da prevedere l'intero finanziamento degli incentivi tecnici (€ 8.499,39) alla voce “Spese tecniche” – nell'importo complessivo di € 540.000,00 così suddivisi:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	499.694,07
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	484.703,25
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	373.706,20
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	14.990,82
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	388.697,03
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	29.181,78
Imprevisti	28.108,45
Spese tecniche	8.499,39
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	85.513,35
Totale B)	151.302,97
TOTALE PROGETTO (A+B)	540.000,00

- veniva dato atto che la spesa relativa agli incentivi tecnici di € 8.499,39 risulta finanziata nell'ambito della somma complessiva della prima adesione cod. int. 95.01/A, alla voce “Spese tecniche” del quadro economico così come modificato al punto precedente;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 493/2023 di € 8.499,39 relativo agli incentivi tecnici della prima adesione (cod. int. 95.01/A);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 71 del 23.01.2024:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori della prima adesione (cod. int. 95.01/A) nell'importo netto di € 407.947,52 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

	Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni	
A misura (ribasso del -22,90%)	392.214,27
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	15.733,25
IMPORTO CONTRATTUALE	407.947,52
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	27.804,63
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di	8.499,39

	servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.748,46
	Totale C)	132.052,48
	TOTALE PROGETTO	540.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 27.11.2023 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 44611 in data 29.12.2023;
- veniva incrementato il sub-impegno di spesa n. 282/2024 assunto sull'impegno n. 80/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 23.485,60 in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

DATO ATTO che in fase di predisposizione del computo relativo al 2° contratto applicativo, è intervenuta la necessità di operare su più tratti di strade provinciali, visto il coinvolgimento di alcune di queste nel percorso del Giro d'Italia e in considerazione dell'aggravarsi di alcune situazioni di ammaloramento;

RITENUTO pertanto opportuno, in fase di computazione dei lavori per il 2° contratto applicativo, tenere conto ed inserire detti ulteriori tratti, al fine del miglioramento funzionale e di sicurezza della rete stradale provinciale;

VISTA la nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 12334 del 5/04/2024 mediante la quale il RUP trasmette il progetto definitivo/esecutivo (Cod. Int. 95.01/B) denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegallo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona", nell'ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.010.849,67
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	980.524,18
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	755.984,14

4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	30.000,00
Imprevisti	50.000,00
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

CONSIDERATO che il computo relativo al 2° contratto applicativo è stato redatto quale perizia di variante resasi necessaria per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 30 dello Schema di Accordo Quadro;

VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024 mediante il quale veniva dato atto che il nuovo importo totale netto dei lavori ricompresi nella prima e nella seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del - 22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023;

DATO ATTO che:

- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 63.345,65 pari al 5,88 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 1.800.000,00;

TENUTO CONTO che risulta necessario conseguentemente modificare il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del - 22,90%		1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00

C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
	Totale C)	605.742,85
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INPS_39575324 (scadenza validità 05/06/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000, assumere:

- una prenotazione di impegno di spesa di € 1.063.471,35 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- un sub-impegno di spesa di € 959.297,75 sulla prenotazione di impegno di spesa assunta con il presente atto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;
- un sub-impegno di spesa di € 16.173,59 sulla prenotazione assunta con il presente atto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di aderire all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)”;

3) di approvare il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato “Seconda adesione all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 “Del Vallone” tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 “Di Montegallo” tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
4) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.010.849,67
5) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4)	980.524,18
6) Importo netto al ribasso del -22,90%	755.984,14
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	30.000,00
Imprevisti	50.000,00

Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

4) di dare atto che il progetto suddetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- A. Relazione generale, cronoprogramma e gruppo di lavoro;
- B. Planimetrie degli interventi;
- C. Computo metrico estimativo;
- D. Quadro economico;
- E. Disciplinare delle condizioni del contratto applicativo;
- F. Verifica e validazione del progetto;
- G. Piano di sicurezza e coordinamento;
- H. Fascicolo dell'opera;
- I. Documentazione fotografica;
- J. Gruppo di lavoro;

5) di approvare l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024, quale allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di dare atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del - 22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%);

7) di modificare conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del - 22,90%	1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e	31.000,00

	contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
	Totale C)	605.742,85
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

8) di delegare alla sottoscrizione del relativo contratto applicativo il Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo" dello scrivente settore;

9) di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale a stipula del contratto applicativo;

10) di dare ulteriormente atto che:

- la spesa di € 1.063.471,35 risulta finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e risulta disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- l'obbligazione sarà esigibile nell'annualità 2024 come da relativo cronoprogramma;

11) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000:

- una prenotazione di impegno di spesa di € 1.063.471,35 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- un sub-impegno di spesa di € 959.297,75 sulla prenotazione assunta con il presente atto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;
- un sub-impegno di spesa di € 16.173,59 sulla prenotazione assunta con il presente atto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

12) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, composto dal personale tecnico del settore III come di seguito indicato:

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";

Ufficio di Direzione Lavori:

Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Belardinelli;

CSE: Dott. Ing. Alessia Montucchiari;

Assistenti Contabili – Direttori Operativi: Geom. Roberto Fiordelmondo e Geom. Daniele Donati;

Ispettori di cantiere: da definire;

13) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

14) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

15) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53;
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo al presente atto è: B129393E2D.

Ancona, 11/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/366.2

Firmato digitalmente da:
ROBERTO VAGNOZZI
Data: 12/04/2024 11:18:42