

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/12/2024 n. 1661

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL' I.I.S. "MEUCCI" DI CASTELFIDARDO (AN) (INTERVENTO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU") - M4C1I3.3 - CUP H25E22000080006 - CIG B4F2C8917B - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AVV. FRANCESCO BARCHIELLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;



ATTESO

- che, in attuazione del D.M. n. 343/2021, il Ministero dell'Istruzione ha emesso l'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 15/02/2022 il quale, in attuazione dell'avviso pubblico prot. 48040 del 02/12/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, ha approvato la candidatura, per la Provincia di Ancona, del progetto denominato *“Lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS “Meucci” di Castelfidardo (AN)”*;
- che, nel termine previsto dal bando ministeriale – 28/02/2022 – l'Ente ha trasmesso, mediante apposito sistema informatico, la proposta progettuale relativa alla costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. Meucci per un importo complessivo di € 1.575.000,00;
- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito in data 7 dicembre 2022, n. 320 sono state destinate ulteriori risorse per il finanziamento di progetti relativi alla messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche candidati dalle Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale, non finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;
- che con nota ns. prot. 2474 del 26/01/2023 il Ministero dell'Istruzione comunicava, per effetto dello scorrimento delle graduatorie di cui al predetto Avviso pubblico n. 48040/2021, l'ammissione al finanziamento del progetto relativo ai lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS “Meucci” di Castelfidardo (AN) per l'importo di €1.575.000,00;
- che l'intervento si inserisce nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*;

TENUTO conto che, come ricordato nella citata nota ministeriale ns. prot. 2474/2023, a decorrere dalla data di adozione del Decreto n. 320 del 07/12/2022, l'Amministrazione è autorizzata ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e realizzazione del progetto finanziato secondo il seguente cronoprogramma delle scadenze, oggetto di successivo accordo di concessione da sottoscrivere con il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR:

- **Aggiudicazione dei lavori:** **Entro il 15 settembre 2023**
- **Avvio dei lavori:** **Entro il 30 novembre 2023**
- **Conclusione dei lavori:** **Entro il 31 marzo 2026**

• **Collaudo dei lavori:** **Entro il 30 giugno 2026**

DATO ATTO che in data 11/04/2023 veniva sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori ove vengono definiti i termini e le modalità di attuazione dell'opera progettuale nonché stabiliti obblighi, procedure di rendicontazione della spesa, sanzioni, target e milestone – termini di attuazione del progetto come segue

- entro il 15 settembre 2023 – Determina di aggiudicazione lavori;
- entro il 30 novembre 2023 – Verbale di consegna lavori;
- entro il 31 marzo 2026 – Verbale di ultimazione dei lavori;
- entro il 30 giugno 2026 – Certificato di collaudo dei lavori;

VISTO che con decreto MEF-RGS-RR n. 187 del 11/08/2023, in attuazione dell'articolo 1 comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del secondo semestre - *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedeva, per il presente progetto, all'assegnazione della somma "rimodulata" di € 744.504,93;

RICHIAMATA la determinazione n. 1065 del 22/08/2023, successivamente rettificata con atto n. 1069 in pari data, da intendersi qui integralmente richiamate, con le quali, tra l'altro, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) 1° Stralcio funzionale (Palestra e spogliatoi) ed avviata una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti pubblici, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori dell'importo complessivo di € 2.319.504,93 di cui € 1.709.227,09 per lavori, € 12.105,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 10% su lavori e Iva 22% su spese tecniche ed € 598.172,31, per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico sotto riportato

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A corpo	1.709.227,09
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A corpo	12.105,53
A+B) Totale Appalto	1.721.332,62

C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	2.500,00
C03	Imprevisti	29.122,36
C04	Oneri tecnico/amministrativi per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico con potenza compresa tra 50 e 100kWp, comprendenti: progettazione dell'impianto, domanda di connessione e fine lavori presso il gestore della rete; certificato Gaudì presso Terna; pratica c/o Agenzia delle Entrate; ritiro energia non autoconsumata (RID o SSP) presso il GSE; attivazione e collaudo dell'impianto dopo l'installazione del misuratore di energia elettrica prodotta; prova d'interfaccia con apposita strumentazione approvata; taratura contatore a carico reale. Il tutto compreso quanto altro necessario per rendere l'impianto funzionante e in grado di connettersi alla rete del gestore per l'immissione di energia elettrica prodotta	3.500,00
C05	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	0
C06	Spese tecniche relative <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva € 119.747,00 - Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità € 123.996,00 - Verifica della progettazione esecutiva € 22.652,00 - Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 14.400,00 <p>CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4%) € 11.231,80</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva € 4.789,88 - Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità € 4.959,84 	292.026,80



	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della progettazione esecutiva € 906,08 - Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 576,00 	
C07	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	30.983,99
C08	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	3.000,00
C09	IVA 10% su A+B lavori € 172.133,26 IVA 22% su spese tecniche € 64.245,90	236.379,16
C10	Contributo ANAC	660,00
C)	Totale	598.172,31
	TOTALE PROGETTO	2.319.504,93

VISTO il bando di gara prot. n. 29343 del 24/08/2023;

VISTO il verbale relativo alla seduta di gara del 11/09/2023 contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) in favore della società **CONSORZIO ARTEK** con sede legale a Roma, Via G. Scarabelli n. 6 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.422.822,01) e per l'importo contrattuale di € 1.415.952,33, di cui € 286.405,08 per costi della manodopera ed € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.557.547,56;

RICHIAMATA la determinazione n. 1177 del 15/09/2023 con la quale, tra l'altro:

- veniva approvata, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3 – BAN 273L, formulata dall'organo di gara con verbale in data 11/09/2023;
- i lavori venivano aggiudicati al CONSORZIO ARTEK con sede legale a Roma, Via G. Scarabelli n. 6 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.422.822,10) e per l'importo contrattuale di € 1.415.952,33, di cui € 286.405,08 per costi della manodopera ed € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.557.547,56;



- veniva rinviata, alla conclusione, con esito positivo, della verifica dei requisiti di ordine morale autocertificati in sede di gara, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace nei confronti dell'operatore economico sopraindicato;
- si prendeva atto che il Consorzio Artek ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la DOMA S.r.l. con sede in S. Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 (C.F. e P. IVA 02510120419);
- si dava atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- si dava atto, altresì, che in forza di quanto previsto dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto PNRR, la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto e nelle more della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii.;
- si dava atto che il contratto di appalto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" in favore del Consorzio Artek veniva formulata, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, scorporando dall'importo a base di gara tanto i costi della sicurezza quanto i costi della manodopera, come indicato nella sopra citata determinazione n. 1177/2023;

VALUTATO invero opportuno recepire l'interpretazione fornita dal MIMS con il parere n. 2154/2023 sull'articolo 41, comma 14, del nuovo Codice Appalti e, per l'effetto, modificare la proposta di aggiudicazione non efficace adottata con atto n. 1177/2023 per i seguenti motivi

- l'art. 82 del Codice recita "*Costituiscono documenti di gara, in particolare: il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, le condizioni contrattuali proposte. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara*; poiché nel disciplinare di gara – prot. 29343 del 24/08/2023 – veniva indicato quale "importo dei lavori soggetto a ribasso" € 1.709.227,09 ovvero l'importo dei lavori comprensivo del costo della manodopera, si ritiene di rideterminare l'importo contrattuale in € 1.354.481,21 (€ 1.709.227,09 - € 366.851,41 (ribasso) + € 12.105,53 (oneri della sicurezza));
- l'offerta dell'operatore economico è stata formulata sull'importo indicato nel disciplinare di gara e, quindi, su un valore comprensivo della manodopera;



RICHIAMATA, pertanto, la determinazione n. 1453 del 14/11/2023 con la quale:

- veniva modificata, in linea con il parere n. 2154/2023 espresso dal MIMS, la determinazione n. 1177 del 15/09/2023 e, per l'effetto, rilevata, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) in favore del CONSORZIO ARTEK con sede legale a Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 182 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.709.227,09 comprensivo del costo della manodopera di € 286.405,08) e per l'importo contrattuale di € 1.354.481,21, di cui € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.489.929,33;
- si prendeva atto che il Consorzio Stabile Artek ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la DOMA S.r.l. con sede in S. Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 (C.F. e P. IVA 02510120419);
- si dava atto che, come previsto dalla documentazione di gara, l'aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi oggetto di appalto in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e nel rispetto delle scadenze del PNRR;
- si dava atto altresì che, in forza di quanto previsto dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto PNRR, la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto e nelle more della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii;
- si dava atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- si dava atto che il contratto di appalto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- si dava atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'accordo di concessione sottoscritto con il MIM in data 11/04/2023, le economie di gara rimangono nella disponibilità dell'Ente locale, previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.
- veniva approvato, conseguentemente, il nuovo quadro economico di aggiudicazione per l'intervento in oggetto in cui il ribasso d'asta pari ad € 403.536,55 iva inclusa viene inserito:
 - Per € 2.500,00 alla voce C02 Rilievi accertamenti e indagini



- Per € 328.506,55 alla voce *C03 Imprevisti*
- Per € 2.500,00 alla voce *C04 Oneri*
- Per € 70.000,00 alla voce *C05 Accantonamento* di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022
- Per € 30,00 alla voce *C10 Contributo ANAC*

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d’asta 21,463%		Euro
	A corpo	1.342.375,68
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A corpo	12.105,53
A+B) Totale Appalto		1.354.481,21
C - Somme a disposizione dell’Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	5.000,00
	- Tecnosondaggi – Prove e sondaggi geognostici - € 2.713,28	
	- SaciArkeo – relazione archeologica - € 1.037,00	
	- Tecnosondaggi – Indagine Sismica - € 427,00	
C03	Imprevisti (€ 29.122,36 + € 328.506,55 da ribasso d’asta)	357.628,91
C04	Oneri tecnico/amministrativi per la messa in funzione dell’impianto fotovoltaico con potenza compresa tra 50 e 100kWp, comprendenti: progettazione dell’impianto, domanda di connessione e fine lavori presso il gestore della rete; certificato Gaudì presso Terna; pratica c/o Agenzia delle Entrate; ritiro energia non autoconsumata (RID o SSP) presso il GSE; attivazione e collaudo dell’impianto dopo l’installazione del misuratore di energia elettrica prodotta; prova d’interfaccia con apposita strumentazione approvata; taratura contatore a carico reale. Il tutto compreso quanto altro necessario per rendere	6.000,00

	l'impianto funzionante e in grado di connettersi alla rete del gestore per l'immissione di energia elettrica prodotta (€ 3.500,00)	
	- SCIA Comune Castelfidardo € 100,00	
	- Parere Coni € 300,00	
	- Polizze assicurative € 1.877,71 (DD Settore I 1117 del 07/09/203)	
C05	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (da ribasso d'asta)	70.000,00
C06	Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali 4% ed esclusa Iva 22%)	292.026,80
	- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva FIMA + Fiumani Euro 107.454,46	
C07	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	30.983,99
C08	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	3.000,00
C09	IVA 10% su A+B € 135.448,12	199.694,02
	IVA 22% su spese tecniche € 64.245,90	
C10	Contributo ANAC	690,00
C)	Totale	965.023,72
	TOTALE PROGETTO	2.319.504,93

RICORDATO che l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11/04/2023 prevede la scadenza del 30/11/2023 per la consegna dei lavori;

DATO ATTO che il 27/11/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori all'appaltatore in via d'urgenza, come da verbale prot. 40766 in pari data (termine di conclusione appalto 26/11/2024);

TENUTO CONTO che

- il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 e dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 è ricoperto dal Tecnico provinciale Ing. Giacomo Tittarelli;

- il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all'Ing. Andrea Catena con studio in Osimo (AN) giusta determinazione n. 1476 del 21/11/2023;
- il ruolo di Collaudatore è stato affidato all'Ing. Diego Cesaretti con studio in Chiaravalle (AN) giusta determinazione n. 1493 del 23/11/2023;
- il ruolo di Direttore Operativo è stato affidato all'Ing. Enrico Maria Germano con studio in Chiaravalle (AN) giusta determinazione n. 1543 del 30/11/2023;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- la determinazione n. 949 del 18/07/2023 relativa al versamento della somma di € 100,00 al competente Sportello Edilizia del **Comune di Castelfidardo** per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
- la determinazione n. 47 del 16/01/2024 con la quale è stata versata al **Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona** la somma di € 200,00 per il rilascio del parere prevenzione incendi sul progetto dei lavori in appalto;
- la determinazione n. 104 del 30/01/2024 con la quale è stata versata alla **APM – Azienda Pluriservizi Macerata Spa**, con sede a Macerata la somma di € 91,48 relativa al versamento degli oneri per il rilascio del parere preventivo sullo schema fognario di acque reflue in pubblica fognatura presso l'area interessata dai lavori in oggetto;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento:

la determinazione n. 464 del 04/04/2023 di affidamento alla ditta **TECNOSONDAGGI di Brugliapaglia Claudio** (P.I. 01511970426) con sede ad Osimo (AN), Via Abbadia n. 39, del servizio relativo all'espletamento di prove e sondaggi geognostici presso la citata palestra, per l'importo offerto di **€ 2.713,28**, Iva 22% compresa – CIG 97492653FD (con imputazione della spesa alla Voce C02 "Rilievi, accertamenti, indagini" del quadro economico di aggiudicazione);

la determinazione n. 755 del 13/06/2023 di affidamento alla ditta **SACI ARKEO Servizi di Archeologia del Centro Italia S.r.l.** (C.F./P.IVA 02561830429), con sede ad Ancona, Corso G. Mazzini 156, dell'incarico per la valutazione di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di costruzione della nuova palestra, per l'importo offerto di **€ 1.037,00**, Iva 22% compresa – CIG ZF43B7DCF4 (con imputazione della spesa alla Voce C02 "Rilievi, accertamenti, indagini" del quadro economico di aggiudicazione);

la determinazione n. 1131 del 11/09/2023 di affidamento alla ditta **TECNOSONDAGGI di Brugliapaglia Claudio** (P.I. 01511970426) del servizio di indagine sismica "MASW", presso la citata palestra, per l'importo offerto di **€ 427,00**, Iva 22% compresa – CIG



Z943C4F7BC (con imputazione della spesa alla Voce C02 “*Rilievi, accertamenti, indagini*” del quadro economico di aggiudicazione);

la determinazione n. 1507 del 27/11/2023 di affidamento alla ditta **SACI ARKEO Servizi di Archeologia del Centro Italia - S.r.l.** (C.F./P.IVA 02561830429) del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica nell’area interessata dai lavori di costruzione della nuova palestra, per l’importo offerto di **€ 8.174,00**, Iva 22% compresa – CIG A02F8790AB (con imputazione della spesa alla Voce C02 “*Rilievi, accertamenti, indagini*” del quadro economico di aggiudicazione adeguatamente incrementata con la Voce C03 “*Imprevisti*”);

VISTA la determinazione n. 216 del 22/02/2024 di concessione al **CONSORZIO ARTEK** dell’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 nell’importo di 270.896,24 (20% di € 1.354.481,21), oltre iva 10%, per un totale di **€ 297.985,86**;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento:

- determinazione n. 188 del 16/02/2024 di affidamento alla ditta **SIDLAB S.r.l.** (C.F./P.IVA 02660180429) con sede in Osimo (AN) Via Montefanese n. 13, del servizio relativo alle prove di carico sui pali e prove di laboratorio sui materiali da costruzione necessario all’avvio dei lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS “Meucci” di Castelfidardo, per l’importo di **€ 8.230,71**, Iva 22% compresa – CIG B04F87E9A5 (con imputazione della spesa alla Voce C03 “*Imprevisti*” del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 910 del 29/07/2024 di affidamento alla ditta **FIBERCOP S.P.A.** (C.F./P.I. 11459900962) con sede legale in Milano (MI), Via Marco Aurelio n. 24, dei lavori di spostamento della rete telefonica situata in Via Maria Montessori a Castelfidardo (AN) al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell’I.I.S. “Meucci” di Castelfidardo, per l’importo di **€ 9.150,92**, Iva 22% compresa – CIG B293EFCE52 (con imputazione della spesa alla Voce C03 “*Imprevisti*” del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 981 del 09/08/2024 di affidamento al Fornitore di energia elettrica **A2A ENERGIA S.P.A.** (C.F./P.I. 12883420155), con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 Milano (MI), nell’ambito dell’ODA 7785593 di adesione alla convenzione CONSIP “*Energia Elettrica 21 - Lotto 9 - CIG 98525938F2 - CIG derivato B15391463A*”, dei lavori di modifica della rete elettrica di bassa tensione necessari all’allacciamento della nuova palestra dell’I.I.S. “Meucci” di Castelfidardo, per l’importo di **€ 9.705,25**, Iva 22% compresa (con imputazione della spesa alla Voce C03 “*Imprevisti*” del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 1148 del 26/09/2024 di affidamento alla società **Biotechnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia s.n.c. STP** - laboratorio accreditato ACCREDIA (LAB N° 2010 L) per le attività di prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - con sede in Castelfidardo, via Pio La Torre n. 33 (C.F./P.I.



02534560426), del servizio di analisi chimiche sui rifiuti abbandonati rinvenuti nell'area di cantiere dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **635,62**, Iva 22% compresa, come da preventivo n. 1920924 del 17/09/2024 - CIG B323FF2B7E (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);

RICHIAMATA

la determinazione di autorizzazione al CONSORZIO ARTEK con sede legale a Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 182 (CF/P. IVA 11533421001), aggiudicatario dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo (AN) - finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3, alla cessione in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate nella documentazione acquisita agli atti di ufficio ed in premessa richiamata, le seguenti lavorazioni comprese nell'ambito della categoria **OS30**:

- "Rimontaggio di n. 2 lampioni esistenti della Linea A precedentemente rimossi, rimessa in funzione della Linea modificata – Lavorazioni riguardanti la parte dell'impianto elettrico (Rif. Voce CM NP_ODS N. 4_01)" in favore della ditta **BUSSOLOTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona **per un importo lordo di € 4.551,95** (pari al 1,73% della Cat. scorporabile OS30), corrispondente ad un importo netto contrattuale per il subappaltatore di € 1.500,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza), come indicato nel contratto di subappalto in data 10/10/2024 inviato in allegato all'istanza prot. 37627 e prot. 37628 del 17/10/2024;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza prot. n. 40766 del 27/11/2023, sottoscritto per l'Appaltatore dei lavori dal Geom. Alessandro Ferri, direttore tecnico della ditta consorziata esecutrice dei lavori DOMA s.r.l. in qualità di procuratore del Consorzio Artek per l'appalto in oggetto, contenente la precisazione *"ha precisato che il lavoro deve compiersi entro 365 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del presente verbale stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione lavori per il giorno 26/11/2024"*;

RICHIAMATA la lettera prot. n. 28915 del 05/08/2024 con cui questa Amministrazione provinciale diffidava *"il Consorzio Artek, in persona del suo legale rappresentante, a riprendere immediatamente i lavori per la costruzione della nuova palestra dell'IIS Meucci di Castelfidardo (AN) e ad effettuare senza ulteriore indugio gli interventi richiesti da ultimo nella n.s. nota prot. 27118 del 23/07/2024 nonché gli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, omissis.. In difetto di quanto sopra richiesto, l'Amministrazione si riserva sin d'ora e senza ulteriore avviso di assumere le più opportune iniziative a tutela dei propri interessi e ragioni ivi compresi l'avvio del procedimento per la risoluzione contrattuale ed il contestuale inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle segnalazioni previste per grave illecito professionale"*;



RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 12 del 28/10/2024, prot. n. 38825/2024, con cui il Direttore dei lavori ordina *“l'immediata ripresa dei lavori illegittimamente sospesi, i quali dovranno essere ripresi entro e non oltre il 04/11/2024”* a tutt'oggi non ottemperato;

CONSIDERATO che in tale situazione conflittuale l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante in carica, geom. Duilio Palluzzi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariano Maggi e Francesco Mollica, ha depositato ricorso ex artt. 696 e 696 bis cod. proc. Civ. presso il Tribunale Ordinario di Ancona;

VISTO il Decreto N.R.G. 6077/2024 del Tribunale Ordinario di Ancona – Prima Sezione Civile con cui il Presidente di Sezione, *“visto il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. depositato nel presente procedimento dall'Avv. Maggi Mariano nell'interesse di Consorzio Artek fissa per il giorno 05/02/2025 l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé”*;

VERIFICATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse professionali all'interno dell'Amministrazione provinciale stante l'attuale carenza di organico, l'elevato numero di procedure già in carico all'area Edilizia Scolastica e considerata la stringente, inderogabile tempistica;

RITENUTO pertanto avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza;

ESAMINATA l'offerta dell'Avv. Francesco Barchielli con studio a Figline e Incisa Valdarno – località Figline Valdarno (FI) in data 10/12/2024, per un importo pari ad €25.638,0 oltre Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo pari ad €32.529,49;

VALUTATA congrua l'offerta del professionista in relazione alle prestazioni da espletare ed all'urgenza di individuare la figura di supporto al RUP;

VISTO quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 1, lettera b) *“... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità...b) “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

RISCONTRATA d'ufficio la regolarità contributiva del professionista (certificato INAIL_46791449) e l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

DATO ATTO che sono state effettuate presso gli Enti competenti le richieste di verifica del possesso, in capo all'operatore economico selezionato, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, D.lgs. 36/2023;



RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare l'incarico di supporto al RUP per l'appalto relativo alla realizzazione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) all'avv. Francesco Barchielli per l'importo pari ad € 25.638,0 oltre Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 32.529,49;

VISTI:

- gli artt. 48 e 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Contratti sottosoglia);
- l'art. 15, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo"*;
- disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP. - Nuovo Codice dei contratti - D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, in particolare gli artt. 225 e 226 del D. Lgs. 36/2023 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";
- disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 (per quanto ancora vigente);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII «dell'appalto», artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

- decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e allegati;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
- il D.L. 4/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” per quanto ancora vigente;
- la circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 13/12/2022, aggiornata con Circolare MEF n. 22 del 14/05/2024, “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH”;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il vigente “*Regolamento interno disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente*”;

VALUTATO che non sussiste interesse transfrontaliero ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.lgs. n. 36/2023 alla luce dell’entità economica del valore dell’affidamento;

VISTO l’art. 53, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 che esclude la possibilità di richiedere garanzie provvisorie all’aggiudicatario negli affidamenti diretti;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;



DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107 – 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - *Edilizia e Lavori Pubblici*;

- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. B), D.Lgs. 36/2023 **all'Avv. Francesco Barchielli**, C.F. BRCFNC73R12H901H, P.I. 05297540485, con sede in Corso Giacomo Matteotti 21, 50063 Figline e Incisa Valdarno – località Figline Valdarno (FI), l'incarico di supporto al RUP fino alla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 15 comma 6, e dell'art. 2, comma 3, dell'allegato I.2 al D.Lgs. 36/20203, per il contratto di appalto in oggetto per l'importo di **€ 32.529.49 iva 22% e cassa avvocati 4% inclusa**, come da preventivo acquisito tramite la piattaforma Tuttogare, gara #323 del 19/12/2024;
3. di dare atto che il contratto con il professionista individuato sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere (con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione,



da parte dell'operatore economico), ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del D.Lgs. 36/2023) la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 179 del TUEL e del punto 5 par. 5.3.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la somma di **€ 2.319.504,93** è stata così accertata al Capitolo di Entrata n. 40201020/0 del Bilancio:

- **€ 1.575.000,00** stanziati dal Ministero dell'Istruzione in attuazione dell'avviso pubblico n. 48040 del 02/12/2021 e del D.M. n. 320 del 07/12/2022

- **€ 138.239,44** accertamento n. 181/2023;
- **€ 1.192.932,20** accertamento n. 85/2024;
- **€ 243.828,36** accertamento n. 22/2025;

- **€ 744.504,93** stanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto MEF-RGS-RR n. 187 del 11/08/2023 in attuazione dell'articolo 1 comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria - secondo semestre - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili

- **€ 89.637,04** accertamento n. 88/2024;
- **€ 654.867,89** accertamento n. 23/2025;

5. di dare atto che, ai sensi del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 2.319.504,93** è stata imputata al Capitolo 20204020022/0 del Bilancio nel modo seguente:

- **€ 138.239,43** all'impegno n. 541/2023;
- **€ 636.760,56** all'impegno n. 308/2024
- **€ 645.808,68** all'impegno n. 309/2024;
- **€ 0,01** all'impegno n. 744/2024;
- **€ 800.000,00** all'impegno n. 135/2025;



- € 98.696,25 all'impegno n. 136/2025;
- 6. di dare atto che l'importo contrattuale all'Avv. Francesco Barchielli, C.F. BRCFNC73R12H901H, P.I. 05297540485, con sede in Corso Giacomo Matteotti 21, 50063 Figline e Incisa Valdarno – località Figline Valdarno (FI) dell'importo di € 32.529,49 iva 22% e cassa forense 4% inclusa, trova copertura al Capitolo 20204020022/0 impegno n. 309/2024;
- 7. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, i sub impegni di spesa di un totale di € 32.559,49 al Capitolo 20204020022/0 imp. n. 309/2024 - esercizio 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026, esigibili nell'anno 2024 di cui:
 - a. € 32.529,49 importo comprensivo di iva 22% e cassa forense 4% a favore dell'Avv. Francesco Barchielli, C.F. BRCFNC73R12H901H, P.I. 05297540485, con sede in Corso Giacomo Matteotti 21, 50063 Figline e Incisa Valdarno – località Figline Valdarno (FI);
 - b. € 30,00 – importo per la contribuzione in favore di A.N.A.C., C.F. / P.IVA 97584460584, con sede in via Marco Minghetti, 10187 Roma;
- 8. di dare atto che i lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo (AN) sono finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3;
- 9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 10. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 11. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani.
 - il codice CUP è: H25E22000080006
 - il codice CUI è: L00369930425202300005
 - IL codice CIG dell'incarico dell'Avv. Francesco Barchielli è: B4F2C8917B

Ancona, 23/12/2024

Determinazione n. 1661 del 23/12/2024

Pag. 18



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): PORRELLO ELENA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/133

