



CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA COD. INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: A031BF69D6**

Impresa Appaltatrice **FABRI COSTRUZIONI srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini 003962630
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini 3213386639
- Posizione Cassa Edile di Rimini 6715
- Codice fiscale 01313930412

Contratto rep. n. **980** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 417.042,59

Ribasso d'asta -22,673% Euro 94.556,07

Importo netto dei lavori **Euro 323.130,76** (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24)

L'anno **Duemilaventiquattro** (2024), il giorno **Sei** (06), del mese di **Agosto** (08) il sottoscritto Geom. Stefano Belardinelli, direttore dei lavori in oggetto:

- considerato che la **consegna dei lavori** indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **02.05.2024** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **27.07.2024** per complessivi giorni **Novanta** (90) naturali e consecutivi;
- vista la nota del 01/08/2024 (nostro protocollo 28384 in data 01/08/2024), con cui l'Impresa Appaltatrice comunicava che i lavori erano ultimati il giorno 26/07/2024;
- a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **26.07.2024** e quindi entro il termine contrattuale.

Il presente verbale redatto in duplice copia, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Geom Stefano Belardinelli

L'Impresa Appaltatrice
Impresa Fabri Costruzioni srl

FABRI COSTRUZIONI SRL

Via Marecchiese, 142

47865 Pietracuta di San Leo (RN)
P.Iva / C.F. 01 313 930 412

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi