

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 06/02/2025 n. 155

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: I.I.S. "VOLTERRA-ELIA" DI TORRETTE (AN) - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO LABORATORI - CUP H32B23007650003, CIG B102FB0C49 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1, LETT. B) E COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 1756 del 28/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 ed Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell'I.I.S. "Volterra-Elia" di Via Esino n. 36 – Ancona, nell'importo complessivo di € 130.000,00 così ripartito:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta		Euro
	A misura	63.016,07
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi		0,00
A+B) Totale Appalto		63.016,07
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto: - abbattimento pini € 5.124,00 - ditta Frezzotti Mario (/P.I. 02001090428) - CIG Z343DD8FEC; - smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl (C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; - opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare - analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023 (intervento già eseguito)	53.120,39
C12	Iva 22% su A+B	13.863,54
C)	Totale	66.983,93
TOTALE PROGETTO		130.000,00

ATTESO che, a seguito della Variazione di Bilancio 2023/2025 n. 7 approvata con Delibera di Consiglio n. 27 del 27/07/2023 e successivo aggiornamento di PEG approvato con Decreto del Presidente n. 103 del 31/07/2023, la suddetta somma di € 130.000,00 è stata così prevista sul Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023:

- € 68.499,40 (€ 70.000,00-€ 1.500,60) sul Capitolo **20123002730/10** - prenotazione di spesa n. 2200/2023;
- € 1.500,60 sul Capitolo **20123002730/10** – impegno di spesa n. 1961/2023;
- € 60.000,00 (€ 130.000 - € 70.000) sul Capitolo **20123002730/5** - prenotazione di spesa n. 2201/2023;

DATO ATTO che la fase di progettazione si è potuta concludere solo all'esito delle analisi effettuate sulla guaina impermeabilizzante da sostituire: tali analisi, affidate con determinazione n. 1473 del 21/11/2023 alla ditta **CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.** (C.F./P.I. 01541050421) con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 24/I), per l'importo di € **1.500,60**, Iva 22% inclusa, come da preventivo n. 23P001064 del 14/11/2023 (CIG Z003D4401D), hanno restituito valori privi di tracce di amianto nel materiale impermeabilizzante e pertanto il costo inizialmente stimato per i lavori non ha subito variazioni;

DATO ATTO che il progetto in argomento è stato sottoposto a procedura di verifica e validazione da parte del RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da relativo verbale allegato all'atto sopracitato e costituente parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento n. 1756 del 28/12/2023:

- è stato individuato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, quale modalità di selezione della ditta esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell'I.I.S. "Volterra-Elia" di Ancona;

- sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, i seguenti interventi in economia, complementari ai lavori di impermeabilizzazione:

- potatura straordinaria di n. 6 esemplari di *Pinus pinea* adiacenti l'edificio – affidamento alla ditta **Frezzotti Mario** (P.I. 02001090428) con sede in Via S. Giovanni Battista n. 32 – 60011 Arcevia (AN), per l'importo di € **5.124,00**, Iva 22% compresa, come da preventivo in data 17/12/2023 (CIG Z343DD8FEC);
- trasporto e smaltimento guaina impermeabilizzante (guaina mista a lana roccia e guaina bituminosa) – affidamento alla ditta **Leonardo Ambiente s.r.l.** (C.F./P.I. 02360040204) con sede legale in Via Pietro Giardini n. 378 – 41124 Modena (MO) e sede operativa in Via dell'Industria n. 3/b – 60127 Ancona, per l'importo di € **18.300,00**, Iva 22% compresa, come da preventivo in data 13/12/2023 (CIG ZB73DD8DF9);

RILEVATO che dopo aver consultato un agronomo è stato deciso di non procedere alla potatura straordinaria degli esemplari di *Pinus pinea* in quanto, date le dimensioni raggiunte dalle piante e la loro reciproca vicinanza, gli "spazi vuoti" che si verrebbero a creare a seguito delle operazioni di potatura potrebbero compromettere la stabilità dell'alberatura stessa;

DATO ATTO pertanto che la spesa di € 5.124,00 relativa all'attività di potatura straordinaria dovrà essere disimpegnata attraverso la riduzione del subimpegno n. 47/2024 assunto a favore della ditta **Frezzotti Mario** sul Capitolo 20123002730/10 - prenotazione n. 267/2024;

ATTESO che per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della copertura, come richiamato al punto 5) del dispositivo della determinazione n. 1756/2023 è stata individuata la ditta Maser S.r.l. con sede a Casalnuovo di Napoli (NA), già aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle officine dell'I.I.S. "Volterra-Elia" (BAN192L), alla quale è stato richiesto, con nota prot. 43393 del 18/12/2023, un preventivo di spesa sull'importo a base d'asta di € 63.016,07, oltre iva 22%;

CONSIDERATO che la ditta interpellata, nonostante ripetuti solleciti, non ha fatto pervenire alcuna offerta, è stato deciso di affidare detti lavori ad altra impresa, così come comunicato alla Maser S.r.l. con prot. n. 3299 del 29/01/2024;

SENTITA la ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, di comprovata esperienza e professionalità per aver già eseguito precedenti commesse per conto dell'ente provinciale, di natura simile a quella oggetto del presente atto, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori in parola;

DATO ATTO che in data 27/03/2024 è stata avviata con la predetta società **CREA COSTRUZIONI S.R.L.**, iscritta nella categoria merceologica "Lavori – OG1 Edifici civili ed industriali", la **Trattativa Diretta n. 4194691** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata a ricevere offerta economica per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell'I.I.S. "Volterra-Elia" di Ancona;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. entro il termine di scadenza fissato per le ore **12:00** del **02/04/2024**, pari ad un ribasso percentuale del **- 10,13%** sull'importo a base d'asta (€ 63.016,07), corrispondente ad un importo contrattuale di € **56.632,54**, oltre IVA 22%;

ATTESO che con determinazione n. 437 del 09/04/2024 i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, per l'importo di € **56.632,54**, oltre Iva 22% (CIG B102FB0C49);

VISTO il nuovo quadro economico a seguito di affidamento dei lavori:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (<i>ribasso del -10,13%</i>)	Euro
A misura	56.632,54
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi	0,00
A+B) Totale Appalto	56.632,54
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	



Provincia
di Ancona

C01	Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto: - abbattimento pini € 5.124,00 - ditta Frezzotti Mario (/P.I. 02001090428) - CIG Z343DD8FEC – intervento annullato – importo da disimpegnare; - smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl (C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; - opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare - analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023	53.120,39
C04	Imprevisti	7.787,91
C12	Iva 22% su A+B	12.459,16
C)	Totale	73.367,46
	TOTALE PROGETTO	130.000,00

VISTO il contratto stipulato con l'appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. rep. 1428 del 09/05/2024;

VISTO il verbale di consegna dei lavori predisposto in data **21/06/2024** dal DL Geom. Antonio Paglia, con durata dei lavori stabilita in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti da suddetto verbale ed ultimazione fissata al **19/08/2024**;

VISTA la seguente imputazione di spesa di € 69.091,70 (€ 56.632,54+Iva 22%) in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024:

- **€ 68.499,40** sul Capitolo 20123002730/10 – impegno n. 267/2024 (ex imp. 2200/2023) – subimpegno n. 260/2024;
- **€ 592,30** sul Capitolo 20123002730/5 – Prenotazione di impegno n. 728/2024 (ex imp. 2201/2023) – subimpegno n. 261/2024;

ATTESO che a seguito di richiesta dell'appaltatore prot. 26417 del 17/07/2024 con verbale del 17/07/2024 è stata disposta la sospensione delle lavorazioni a causa delle elevate temperature estive;

DATO ATTO che i lavori sono ripresi in data 15/10/2024 con ultimazione fissata al 17/11/2024;

ATTESO che durante le operazioni di rimozione dell'esistente guaina impermeabilizzante il DL ha riscontrato un evidente ammaloramento del sottofondo isolante causato dalle continue infiltrazioni di acque meteoriche; tale situazione del sottofondo ha indotto il DL a decidere per una integrale sostituzione dello strato isolante, non considerata in fase progettuale, con l'applicazione di un nuovo pannello "in Neopor (EPS additivato con grafite) accoppiato a membrana bituminosa tipo velovetro";

RITENUTO dal DL necessario, per le motivazioni sopra riportate, procedere ad una modifica del contratto in corso di esecuzione (non sostanziale) ai sensi dell'art. 120, comma

1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (sopravvenuta necessità di lavori supplementari) e dell'art. 120, comma 2 (aumento non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale);

DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche, l'importo lordo delle lavorazioni passa da € 63.016,07 ad € 93.881,42, con un incremento di € **30.865,35**, oltre Iva 22%, mentre l'importo contrattuale, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del -10,13%, subisce un incremento netto di € **27.738,69** (pari al 48,98%), oltre Iva 22%, passando da € 56.632,54 ad € 84.371,23;

VISTI gli atti di variante in corso d'opera predisposti dal DL e trasmessi per la necessaria approvazione dal RUP con prot. 2559 del 21/01/2025, sono rappresentati dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/12/2024
- Ordine di servizio n. 1
- Computo metrico estimativo di variante

VISTO l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 20/12/2024 con il quale l'appaltatore **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta perizia, alle stesse condizioni di esecuzione e agli stessi prezzi unitari contenuti nel contratto rep. n. 1428 del 09/05/2024, oltre che ad un nuovo prezzo stabilito con il suddetto atto, anch'esso ribassato del -10,13%, per un maggior importo contrattuale di € **27.738,69**, oltre Iva 22%, per totali € **33.841,20**;

ATTESO che l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 130.000,00 in quanto alle maggiori necessità di cui sopra viene fatto fronte utilizzando la Voce C04 "Imprevisti" del quadro economico per € 7.787,91 e la Voce C01 "Lavori, servizi, forniture in economia" del quadro economico per € 26.053,29;

VISTO il quadro economico di variante:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (ribasso del -10,13%)		Euro
	A misura	84.371,23
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi		0,00
A+B) Totale Appalto		84.371,23
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto: - smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl (C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; - opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare - analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 - ditta Centro Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG Z003D4401D - Cap. 20123002730/10 - imp. 1961/2023	25.806,78



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di € 63.016,07 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.260,32
C12	Iva 22% su A+B	18.561,67
C)	Totale	45.628,77
	TOTALE PROGETTO	130.000,00

DATO ATTO che per la realizzazione delle lavorazioni in variante viene concessa all'appaltatore una proroga di **giorni 85** (ottantacinque) che comporta il differimento del termine di ultimazione dell'opera al **10/02/2025**;

VISTI:

- il decreto del Presidente n. 112 del 05/08/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 173 del 18/11/2024 di adozione della Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025-2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare la modifica contrattuale (non sostanziale) dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell'I.I.S. "Volterra-Elia" di Ancona, predisposta dal D.L. Geom. Antonio Paglia ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed inviata per l'approvazione con prot. 2559 del 21/01/2025, a seguito della quale l'importo contrattuale subisce un incremento pari a netti € **27.738,69** (pari al 48,98%), oltre Iva 22%;
- 3) di dare atto che a seguito della suddetta modifica contrattuale la somma da corrispondere all'appaltatore **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, passa da € 56.632,54 ad € **84.371,23**, oltre Iva 22%, per un totale di € **102.932,90**;
- 4) di dare atto che l'operatore economico ha sottoscritto specifico atto di sottomissione in data 20/12/2024, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia alle stesse condizioni di esecuzione e agli stessi prezzi unitari contenuti nel contratto rep. n. 1428 del 09/05/2024 oltre che ad 1 nuovo prezzo, anch'esso ribassato del -10,13%, per un importo contrattuale in aumento pari ad € **27.738,69**, oltre Iva 22%, per totali € **33.841,20**;
- 5) di dare atto che a seguito della modifica contrattuale in argomento il quadro economico viene così rimodulato:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (<i>ribasso del -10,13%</i>)		Euro
	A misura	84.371,23
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi		0,00
A+B) Totale Appalto		84.371,23
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto: - smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl (C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; - opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare - analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023	25.806,78
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di € 63.016,07 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.260,32
C12	Iva 22% su A+B	18.561,67
C)	Totale	45.628,77
TOTALE PROGETTO		130.000,00

- 6) di dare atto che per la realizzazione delle lavorazioni oggetto della modifica contrattuale viene concessa all'appaltatore una proroga di **giorni 85** (ottantacinque) che differisce il termine per l'ultimazione dell'opera al **10/02/2025**;
- 7) di dare atto che la modifica contrattuale in questione, trasmessa con prot. 2559 del 21/01/2025, è costituita dai seguenti elaborati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto ed al medesimo allegati:
- Relazione tecnica
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/12/2024
 - Ordine di servizio n. 1
 - Computo metrico estimativo di variante
- 8) di dare atto che per la spesa di **€ 130.000,00** è stata prevista la seguente copertura finanziaria:
- € 68.499,40 (€ 70.000,00-€ 1.500,60) sul Capitolo 20123002730/10 - impegno di spesa n. 385/2025 (ex imp. 267/2024);
 - € 1.500,60 sul Capitolo 20123002730/10 – impegno di spesa n. 1961/2023 (somma già liquidata con mandato di pagamento n. 3411 del 13/12/2023);
 - € 60.000,00 (€ 130.000 - € 70.000) sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di impegno spesa n. 281/2025 (ex imp. 728/2024);
- 9) di dare atto che l'importo contrattuale della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. di **€ 102.932,90** (€ 84.371,23+Iva 22%) trova copertura finanziaria come segue:
- € 68.499,40 sul Capitolo 20123002730/10 - impegno di spesa n. 385/2025 (ex imp. 267/2024) – subimpegno n. 189/2025 (ex subimp. 260/2024);
 - € 592,30 sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di impegno spesa n. 281/2025 (ex imp. 728/2024) – subimpegno n. 99/2025 (ex subimp. 261/2024);
 - € 33.841,20 sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di impegno spesa n. 281/2025 (ex imp. 728/2024) previa assunzione di apposito subimpegno;
- 10) di assumere pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per la modifica contrattuale in oggetto, il subimpegno di spesa di **€ 33.841,20** (€ 27.738,69+Iva 22%) in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. sul Capitolo 20123002730/5 - Prenotazione di impegno n. 281/2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile;
- 11) di comunicare il presente provvedimento all'appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L.;
- 12) di dare atto che per i lavori in argomento risultano soddisfatti i criteri per il riconoscimento degli incentivi stabiliti con il nuovo *“Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023”* approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024, e in particolare:
- art. 2, comma 1 - *appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità*;

- art. 4, comma 6 - *affidamenti diretti di lavori di importo superiore ad € 30.000,00 per i quali è stato predisposto apposito progetto esecutivo e la cui regolarità verrà attestata da apposito Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità;*

- 13) di dare atto che il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo "*Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (2% - Art. 9, comma 1) è costituito dal personale tecnico ed amministrativo di seguito individuato:
- Responsabile Unico del Progetto: Alessandra Vallasciani;
 - Progettista: Paola Orciani, Nicola Verdolini;
 - Direttore dei lavori, Collaudatore: Antonio Paglia;
 - Collaboratore del RUP: Simona Schiaroli, Lorena Montagnoli, Antonio Paglia;
 - Attività verifica di conformità: Alessandra Vallasciani;
 - Programmazione della spesa per Investimenti: Anna Ceresani, Nataliya Karapysh, Graziella Buffarini, Lorena Loccioni, Romina Ielencovich, Giuseppina Ventura;
- 14) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa dell'incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo "*Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (aliquota 2% di 34.590,68 ai sensi dell'Art. 9 – comma 1 del Regolamento), il subimpegno di spesa di € **1.260,32** sul Capitolo 20123002730/5 - Prenotazione di impegno n. 281/2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile;
- 15) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
- 16) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013;
- 17) di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, e il Responsabile del progetto, individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
 - il Codice CUP è: H32B23007650003
 - il Codice CIG dei lavori di impermeabilizzazione è: B102FB0C49

Ancona, 06/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/146