

## **SETTORE III**

### **AREA Viabilità Gestione e Sviluppo**



Oggetto: 3° Adesione all'ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE:**

**LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE:**

-SP n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550

- SP. N. 11 "Castelli" dal km 37+600 al km 37+990

- S.P. n. 18 "Jesi-Monterado" al km 25+500 ed il km 27+000 circa

- S.P. n. 19 "della Val Cesano" dal km 02+800 al km 03+500 circa

- S.P. n. 15 "di Genga" al km 27+00 circa

Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano

Cod. Int. (95.01/C)

**CIG A.Q.: 9835380C53**

Impresa Appaltatrice **IMPRESA COROMANO srl** – Via Meldola Frana Terme, 1316, Bertinoro (FC)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Forlì 93164203/61 – 92022879/74

- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Forlì 3207398846

- Posizione Cassa Edile di Forlì 1329

- Codice fiscale 01972050403

Contratto A.Q. rep. n. 969 del 13.10.2023

ACCORDO QUADRO

Importo Contrattuale al netto del ribasso del -22,90% **Euro 1.127.911,50** (di cui € 43.500,00 per oneri di sicurezza)

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3**

### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Dirigente n. 1696 del 13.12.2021 si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,90%**;
- con contratto n. **9699** di rep. in data **13.10.2023** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, **IMPRESA COROMANO srl** con sede legale in Via Meldola Frana Terme, 1316, Bertinoro (FC), ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 1.127.911,50** di cui per oneri di sicurezza **Euro 43.500,00** oltre ad **Euro 248.140,53** per IVA ai sensi di legge;
- con Determinazione del Dirigente n. **1319** del **19.10.2023**, sono stati affidati i lavori della Prima Adesione dell'accordo quadro per l'importo netto lavori di **euro 388.697,03** oltre IVA 22%;
- con Determinazione del Dirigente n. **71** del **23.01.2024** veniva approvata la perizia di variante alla prima adesione all'AQ per un importo netto di lavori pari ad **euro 407.947,52** oltre IVA 22%;
- con Determinazione del Dirigente n. **455** del **17.04.2024** veniva approvata la seconda adesione all'AQ il cui computo era stato redatto quale perizia di variante per un importo netto di lavori pari ad euro **786.309,63** oltre IVA 22%;

- con la stessa Determinazione del Dirigente n. **455/2024** veniva approvata anche la variante all'AQ per un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro **1.194.257,15** ed il conseguente nuovo quadro economico dell'AQ stesso;

- in fase di esecuzione della seconda adesione all'AQ si è invece registrato un risparmio dell'importo preventivato vista la mancata realizzazione di un intervento di drenaggio in prossimità del centro abitato di Polverigi, con una riduzione dell'importo contrattuale relativo alla stessa adesione pari ad Euro **56.085,16**;

- considerata la necessità di predisporre un 3° contratto applicativo, per intervenire in breve tempo su alcuni tratti stradali interessati dal passaggio di due tappe della gara ciclistica Tirreno-Adriatica nel prossimo mese di marzo 2025;

- visto l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro;

L'allegato computo, relativo al 3° contratto applicativo, viene redatto quale perizia di variante resasi necessaria per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'Art. 106 Comma 1 Lettere c) ed e) del D.Lgs.50/16 e s.m.e.i. e dell'Art. 26 del C.S.A. allegato al contratto; Il nuovo contratto applicativo viene pertanto redatto sia come variante in diminuzione del 2° contratto applicativo già concluso sia come variante in aumento dell'intero Accordo Quadro.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **treddici** (14) del mese di **febbraio** (02) con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Il Sig. ROBERTO COROMANO, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA COROMANO srl con sede legale in Via Meldola Frana Terme, 1316, Bertinoro (FC), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati all'Accordo Quadro.

#### **ART. 2**

L'importo totale dei lavori comprensivi del 1°, 2° e 3° contratto applicativo di che trattasi ammonta ad **Euro 1.340.288,71** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 212.377,21** per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per l'Accordo Quadro. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 51.690,72**.

#### **ART. 3**

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga sul tempo e pertanto il tempo di esecuzione per la conclusione dell'AQ resta fissata quella del contratto principale.

#### **ART. 4**

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

**ART. 5**

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **969** di rep. in data **13.10.2023**.

**ART. 6**

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

**ART. 7**

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.  
Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

L'Impresa Appaltatrice  
**COROMANO SRL**

Il Responsabile del Procedimento  
**Ing Monica Ulissi**