

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/03/2025 n. 332

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: QUARTA ADESIONE 2021 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 95-98-109-111-112. COD. INT. (83.02/D-21) - ANNO 2021. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 15.12.2020:


- veniva approvato l' "Accordo Quadro (art. 54 DLgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" per un importo complessivo di € 1.921.155,00 - di cui € 1.519.000,00 per lavori ed € 402.155,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.921.155,00 risulta finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889 disponibili al capitolo 20161002510 dei relativi esercizi finanziari, ed è così ripartita tra le annualità 2020-2021-2022:
 - € 780.803,00 per l'anno 2020 – impegno n. 1679/2020;
 - € 477.951,00 per l'anno 2021 – impegno n. 121/2021;
 - € 662.401,00 per l'anno 2022 – impegno n. 32/2022;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 5 del 7.01.2021 veniva rettificata ed integrata la suddetta D.D. n. 1486 del 15.12.2020 allegandovi, quale parte integrante e sostanziale, la versione integrale dell'elaborato B – Elenco prezzi unitari;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 743 del 7/06/2021 attraverso la quale:
- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese IN.VIA. S.R.L. (Capogruppo) C.F./P.I. 03238940617, con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 in raggruppamento con:
 - TECNO PARKING S.R.L. - C.F. e P.IVA 04871470656 con sede legale a Santa Maria Capua a Vetere (Ce), Via Redipuglia, 28;
 - COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L. - C.F. e P.IVA 04755181213 con sede legale a Marano di Napoli (Na), Via Epicuro, 9;
 - SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - C.F. e P.IVA 07416870637 con sede legale a Quarto (Na), Via Trefole, 80;
 - AIVIEWGROUP S.R.L. – C.F. e P.IVA 11922751000 con sede legale a Roma, Via Tevere, 20;
- con l'offerta del -25,579% sull'importo soggetto a ribasso (€ 1.473.430,00) e per l'importo contrattuale di € 1.142.111,34 (di cui 45.570,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22%, per un totale di € 1.393.375,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.921.155,00 così ripartiti

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	138.724,00
c4) Imprevisti	278.675,16
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2020-2021-2022, e in particolare per l'annualità 2021 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	270.706,39
<i>Totale a)</i>	270.706,39
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	11.250,00
<i>Totale b1)</i>	11.250,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	281.956,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	37.666,85
c4) Imprevisti	68.797,36
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17.500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	62.030,41
<i>Totale c)</i>	195.994,62
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	477.951,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.	



VISTI:

- il contratto dell'Accordo Quadro Rep. n. 796 del 19.07.2021 sottoscritto dalla ditta IN.VIA. S.R.L. quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 25,579%;
- la relativa cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 40324291000020, emessa da "Tua Assicurazioni S.p.A." in data 5/07/2021;

CONSIDERATO che la spesa di € 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto RTI, risulta finanziata con i fondi statali – Viabilità piani di sicurezza viaria di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 889, disponibili al Cap. 20161002510 degli esercizi finanziari 2020-2021-2022 ed è così ripartita:

- Anno 2020 - € 466.167,89, oltre IVA 22%, per complessivi € 568.724,83 – impegno n. 1679/2020;
- Anno 2021 - € 281.956,39, oltre IVA 22%, per complessivi € 343.986,79 – impegno n. 121/2021;
- Anno 2022 - € 393.987,06, oltre IVA 22%, per complessivi € 480.664,21 – impegno 32/2022;

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 743/2021 si rinviava l'assunzione dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell'ammontare di 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, al momento dell'approvazione delle successive determinazioni di adesione all'Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi;

DATO ATTO che a seguito della modifica del quadro economico della Terza adesione – annualità 2020 – cod. int. 83.02/C-2020 – nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante – approvata con determinazione dirigenziale n. 827 del 25.06.2022, il quadro economico complessivo dell' "Accordo Quadro (art. 54 DLgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" dell'importo complessivo di € 1.921.155,00 viene modificato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	251.790,80
c4) Imprevisti	165.608,36

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 450 del 3/04/2023 veniva approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio (cod. int. 83.02/A-2021) denominato "Prima adesione 2021 all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 22,61, 68, 212, 52,70, 177, 191, 132, 294, 183, 175, 184, 112, 65, 83, 84, 178, 174, 59 e 206." nell'ammontare complessivo di € 106.339,06 oltre IVA 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 449 del 03/04/2023 veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio (cod. int. 83.02/B-2021) denominato "Seconda adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo tecnico di ispezione straordinaria a seguito dell'evento alluvionale del 15-16 settembre 2022, opere n. 70-177-62-63-64-65-83-84-92-98-99-100-101-102-103-112-174-213-296-61-68-212-52-23-294. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/B-21)" nell'ammontare complessivo di € 19.090,36 oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 874 del 4.07.2023 mediante la quale:

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 83.02/C-21) – anno 2021 - denominato "Terza adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. ANNO 2021



- Cod. Int. (83.02/C-21)" nell'ammontare complessivo di € 198.744,88 di cui € 89.135,14 per lavori ed € 109.609,73 per somme a disposizione;
- veniva disposto di modificare il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 83.02 – annualità 2021, spostando la somma di € 52.333,15 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", nell'importo complessivo di € 477.951,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	270.706,39
<i>Totale a)</i>	270.706,39
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	11.250,00
<i>Totale b1)</i>	11.250,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	281.956,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	90.000,00
c4) Imprevisti	16.464,21
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17.500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	62.030,41
<i>Totale c)</i>	195.994,62
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	477.951,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



- veniva disposto conseguentemente di modificare anche il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro cod. int. 83.02, spostando la somma di € 52.333,15 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34



	<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		Euro
A misura (3,00%)		45.570,00
	<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE		1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		304.123,95
c4) Imprevisti		113.275,21
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)		251.264,49
	<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)		1.921.155,00
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>		

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 572 del 13/05/2024 veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio (cod. int. 83.02/C-2021) denominato "Terza adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/C-21)" nell'ammontare complessivo di € 89.135,14 oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 919 del 30/07/2024 mediante la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 DLgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)";

- veniva approvato il progetto (cod. int. 83.02/D-21) – anno 2021 - denominato “Quarta adesione 2021 all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 95-98-109-111-112. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/D-21)” nell’ammontare complessivo di € 45.851,08 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo da computo metrico	28.181,76
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4)	27.336,31
3) Importo netto al ribasso del -25,579%	20.343,95
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (3%)	845,45
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	21.189,41
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori e servizi in economia	20.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	4.661,67
Totale B)	24.661,67
TOTALE INTERVENTO (A+B)	45.851,08

- veniva modificato il quadro economico dell’Accordo Quadro cod. int. 83.02 – annualità 2021, spostando la somma di € 16.464,21 dalla voce C04 “Imprevisti” alla voce C1 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la somma di € 10.000,00 dalla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto”, nell’importo complessivo di € 477.951,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021	
	Euro
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	
A misura ribassato del 25,579%	270.706,39
<i>Totale a)</i>	270.706,39
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura (3,00%)	11.250,00
<i>Totale b1)</i>	11.250,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	281.956,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	116.464,21



c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	17.500,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	62.030,41
<i>Totale c)</i>	195.994,62
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	477.951,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



- veniva modificato conseguentemente anche il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro cod. int. 83.02, spostando la somma di € 16.464,21 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la somma di € 10.000,00 dalla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi;

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	330.588,16
c4) Imprevisti	96.811,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65

2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00
---------------------------------	---------------------

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1295/2024 di € 45.851,08 al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 380/2024 di € 25.851,08 sull'impegno n. 1295/2024 al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2024 in favore del R.T.I. IN.VIA S.r.l.;

VISTI:

- il contratto della quarta adesione registrato al repertorio n. 1030 e stipulato con l'appaltatore in data 2.08.2024;
- il verbale di avvio di esecuzione - del servizio relativo alla quarta adesione – a partire dal 22.08.2024, con ultimazione prevista per il giorno 19.11.2024 (90 giorni);

DATO ATTO che l'ultimazione del servizio ricompreso nel quarto contratto applicativo (cod. int. 83.02/D-2021) risulta avvenuta in data 19.11.2024, come da relativo certificato di ultimazione del servizio redatto in data 22.11.2024;

VISTA la nota prot. n. 1947 del 16.01.2025 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione del servizio in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 21.189,41 da cui, dedotta la somma di € 21.083,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.11.2024 quale acconto già concesso, resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 106,41 oltre IVA al 22%, per un totale di € 129,82;

PRESO ATTO della regolarità contributiva delle ditte facenti parte del suddetto raggruppamento nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dai seguenti DURC:

- IN.VIA. S.R.L. – DURC online prot. INPS_44464448 (scadenza validità 31.05.2025);
- TECNO PARKING S.R.L. – DURC online prot. INPS_44065992 (scadenza validità 29.04.2025);
- COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L. – DURC online prot. INAIL_47903086 (scadenza validità 20.06.2025);
- SOC. COOP PROGETTO 2000 A.R.L. – DURC online INAIL_47956614 (scadenza validità 24.06.2025);
- AIVIEWGROUP S.R.L. – DURC online INPS_44047749 (scadenza validità 26.04.2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio (cod. int. 83.02/D-2021) denominato "Quarta adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 95-98-109-111-112. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/D-21)" nell'ammontare complessivo di € 21.189,41 oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta IN.VIA. S.R.L. (C.F./P.I. 03238940617), con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 – in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, dedotta la somma di € 21.083,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.11.2024) quale acconto già concesso, ed a saldo del servizio eseguito, il credito residuo pari ad € 106,41 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 129,82 (iva compresa);

4) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1486 del 15/12/2020 di approvazione dell'Accordo Quadro;
- Determinazione del Dirigente n. 5 del 7.01.2021 di rettifica e integrazione;
- Contratto dell'Accordo Quadro Rep. n. 796 del 19.07.2021;
- Determinazione del Dirigente n. 919 del 30/07/2024 di approvazione della 4° adesione all'A.Q. anno 2021 – Rep n. 1030 del 02.08.2024;
- Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio;
- Libretto delle misure n. 01;
- Registro di contabilità n. 1;
- Registro di contabilità n. 2;
- Certificato di ultimazione del servizio;
- Stato finale;
- Relazione sul conto finale;
- Fascicolo delle fatture S.A.L.;
- Dichiarazione sostitutiva degli Avvisi ai Creditori;
- Certificato di regolare esecuzione del Servizio;
- Durc dell'impresa mandataria e mandante dell'appalto;

5) di dare atto che la spesa di € 129,82 (iva compresa) è finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889 ed è disponibile al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 1295/2024, sub-impegno n. 380/2024;

6) di trasmettere il presente atto alla ditta IN.VIA. S.R.L. (C.F./P.I. 03238940617);

7) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

9) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

10) dare ulteriormente atto che:

- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20002230001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8559878AC7;
- il Codice Identificativo di Gara derivato della quarta adesione 2021 è: B28D4B0647;

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III.

Ancona, 12/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2020/35.7