



SETTORE III LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO

LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO-EMERGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - ANNO 2024 COD. INT. (95.03)

Impresa Appaltatrice:

CATALANI LEONARDO Via Del Montale n.8 – Corinaldo (AN)

Codice fiscale/P.IVA 02048480426

Contratto rep. n. **992** del **07.06.2024**

Importo lavori e/o servizi e forniture **Euro 56.650,00** (di cui 1.650,00 per oneri della sicurezza)

Ribasso d'asta: -6,00%

Codice Identificativo di Gara (CIG): B11C501694

ATTO DI SOTTOMISSIONE e AGGIUNTIVO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 330 del 12.03.2024 veniva approvata la perizia relativa ai "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle Strade Provinciali – anno 2024 – Reparto Operativo di Senigallia", nell'ammontare complessivo di euro 56.650,00;
- con la stessa Determinazione si autorizzava:
 - l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 tramite consultazione di almeno tre operatori economici su piattaforma elettronica – Categoria prevalente OG3 "Lavori stradali";
 - il recupero del ribasso d'asta per incrementare l'importo contrattuale fino alla concorrenza dell'importo totale d'appalto;
- con Determinazione del Dirigente n. 554 del 09.05.2024 gli stessi lavori si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-6,00%**;
- con contratto n. **992** di rep. in data **07.06.2024**, l'Impresa **CATALANI LEONARDO** ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 56.650,00** di cui per oneri di sicurezza **Euro 1.650,00** oltre ad **Euro 13.596,00** per IVA ai sensi di legge;

- secondo il suddetto contratto tutti gli interventi contemplati negli ordinativi emessi entro il 31 dicembre 2024 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2025;
- a causa delle novità introdotte dal D.M. 5 agosto 2024 recante i *Criteria Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 si è verificata la necessità di aggiornare i Capitolati speciali di Appalto alle nuove norme;
- la suddetta novità normativa sta di fatto rallentando l'avvio della nuova procedura di affidamento del contratto per la manutenzione ordinaria e Pronto intervento lungo le strade della Provincia di Ancona per il triennio 2025-2026-2027;
- l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse della Provincia di Ancona e cioè quello di poter operare interventi anche urgenti di manutenzione delle strade provinciali e del servizio di pronto intervento al fine di garantire la sicurezza stradale;
- Si ritiene di ricorrere alla proroga del sopracitato contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **Ventotto** (28) del mese di **Marzo** (03) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Leonardo Catalani, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **CATALANI LEONARDO** (C.F./P.I. 02048480426) con sede legale in Via Del Montale n. 8, a Corinaldo (AN) legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno a proseguire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni contenute nel Contratto rep. n. 992 del 07.06.2024 per un periodo di 6 mesi e quindi a tutto il **30.06.2025**.

ART. 2

L'importo totale per la proroga di che trattasi ammonta ad **Euro 10.000,00** (considerato il ribasso d'asta del -6,00% e incrementato sino a concorrenza dell'importo totale), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad **Euro 300,00** oltre **euro 2.266,00** per IVA ai sensi di legge.

ART. 3

Gli ordinativi relativi agli interventi rientranti nella presente proroga potranno essere emessi fino al 30.06.2025 e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30.08.2025.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per gli ulteriori interventi che verranno programmati, in quanto quella versata per il contratto principale viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 992 sottoscritto in data 07.06.2024.

ART. 6

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 7

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

L'Impresa
CATALANI LEONARDO

Visto
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi