



PROVINCIA DI
ANCONA

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

**Perizia di
Variante e
suppletiva
N. 01**

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+000 a tratti e s.p. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano (Cod. int. 94.04)**

Comune di Fabriano e Sassoferrato

Data Red.: APR. 2025

1° Agg.

2° Agg.

RELAZIONE TECNICA

1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Maurizio Tisba

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. FABRIANO



Provincia di Ancona

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04.- CUP: H97H18001690001 - CIG: B2FFBB144A

Impresa Appaltatrice **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.ri** – Via Einaudi n. 24 – Fano (PU)
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di PESARO URBINO **0302673698**
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di PESARO URBINO **61057401**
- Posizione Cassa Edile di PESARO URBINO **028/30**
- Codice fiscale **00675940415**

Contratto rep. n. **1106** del **31.03.2025**

Importo a base d'asta Euro 318.158,12
Ribasso d'asta -20,866% Euro 66.386,87
Importo netto dei lavori **Euro 252.415,49** di cui per oneri di sicurezza **Euro 644,24**

**N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA**

- Con Determinazione del Dirigente n. **1011** del **27/08/2024** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di **Euro 400.000,00** così ripartito:

A) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 318.158,12
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>644,24</u>

-
IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 318.802,36**

C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 1.335,07
- Spese tecniche ...	€ 6.726,05
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 3.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ <u>70.136,52</u>
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 81.197,64

TOTALE PROGETTO € 400.000,00

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. FABRIANO



• Con Determinazione del Dirigente n. **172** del **11.02.2025** si aggiudicavano definitivamente alla ditta **COSTRUZIONI NASONI Srl** – Via Einaudi, n. 24, Fano (PU) i lavori in oggetto per l'importo netto di **Euro 252.415,49** a seguito di ribasso d'asta pari al - **20,866%**, comprensivi di **Euro 644,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) Importo esecuzione lavorazioni (ribasso -20,866%)	€	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>644,24</u>
-		
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 252.415,49
C) per somme a disposizione:		
- Lavori, servizi e forniture in economia	€	20.327,05
- Imprevisti	€.	62.000,00
- Spese tecniche ...	€	6.726,05
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€	3.000,00
- IVA e imposte su A+B	€	55.531,41
Sommano a disposizione Amm.ne		€ 147.584,51
Sommano		€ 400.000,00

La S.P. n. 16 "Di Sassoferrato", nei tratti oggetto di intervento, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto iniziale, ha subito un forte degrado dello strato più superficiale della pavimentazione stradale. Si è, pertanto, deciso di utilizzare oltre al conglomerato bituminoso tipo binder per il ripristino degli avvallamenti e per le risagomature anche delle quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino. Inoltre, in un tratto in curva dove si è rilevata la necessità di garantire una maggiore aderenza e dove era stato previsto un trattamento superficiale a freddo monostrato, si è deciso di intervenire con un doppio strato per uno spessore medio di 1,0 – 1,5 cm.

L'allegata perizia di variante viene redatta senza modifiche sostanziali, al solo fine del miglioramento funzionale dell'opera e, pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 400.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. FABRIANO

A) Importo esecuzione lavorazioni (ribasso -20,866%)	€ 289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 644,24

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI **€ 290.076,09**

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 36.381,12
- Spese tecniche ...	€ 6.726,05
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 3.000,00
- IVA e imposte su A+B1	€ 63.816,74

Sommano a disposizione Amm.ne **€ 109.923,92**
TOTALE PROGETTO **€ 400.000,00**

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi con scadenza il **12/07/2025**.

I lavori di netti **Euro 290.076,09** comprensivi di **Euro 644,24** per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto stipulato, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ancona, lì 23/04/2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Tisba

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona