

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/07/2025 n. 900

Settore III

3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti

3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

OGGETTO: SECONDA ADESIONE 2022 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 35,220,93,94,141,204,179,245,215,134,117,140,43,42,218,142,246,189,45,53,133,127,113,208,186,44,91,168,196,17,114,14,228,198,77,172,207,15,72,166,195,193,190,156,120,194,88,73,39,46,69. COD. INT. (83.02/B-22) - ANNO 2022 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA (SCHEDE LIVELLO 1) DEI PONTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA AI SENSI DEL D.M. N. 204 DEL 01/07/2022 AL GEOLOGO MARIANO TESEI, AI SENSI DELL'ART. 121, COMMI 8 E 11, D.LGS. 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 15.12.2020:

- veniva approvato l'“Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)” per un importo complessivo di € 1.921.155,00 - di cui € 1.519.000,00 per lavori ed € 402.155,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.921.155,00 risulta finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889 disponibili al capitolo 20161002510 dei relativi esercizi finanziari;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 5 del 7.01.2021 veniva rettificata ed integrata la suddetta D.D. n. 1486 del 15.12.2020 allegandovi, quale parte integrante e sostanziale, la versione integrale dell'elaborato B – Elenco prezzi unitari;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 743 del 7/06/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato al RTI IN.VIA. S.R.L. (Capogruppo) C.F./P.I. 03238940617, con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 in raggruppamento con:

- TECNO PARKING S.R.L. - C.F. e P.IVA 04871470656 con sede legale a Santa Maria Capua a Vetere (Ce), Via Redipuglia, 28;
- COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L. - C.F. e P.IVA 04755181213 con sede legale a Marano di Napoli (Na), Via Epicuro, 9;
- SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - C.F. e P.IVA 07416870637 con sede legale a Quarto (Na), Via Trefole, 80;
- AIVIEWGROUP S.R.L. – C.F. e P.IVA 11922751000 con sede legale a Roma, Via Tevere, 20;

con l'offerta del -25,579% sull'importo soggetto a ribasso (€ 1.473.430,00) e per l'importo contrattuale di € 1.142.111,34 (di cui 45.570,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22%, per un totale di € 1.393.375,83 (iva compresa);

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.921.155,00 di cui € 1.142.111,34 per lavori ed € 779.043,65 per somme a disposizione;
- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici relativi alle annualità 2020-2021-2022, e in particolare il quadro economico dell'annualità 2022 nell'importo di € 662.401,00 di cui € 393.987,06 per lavori ed € 268.413,94 per somme a disposizione;

VISTO il contratto Rep. n. 796 del 19.07.2021, sottoscritto dalla ditta IN.VIA. S.R.L. quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 25,579%;

CONSIDERATO che la spesa di € 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto RTI, risulta finanziata con i fondi statali – Viabilità piani di sicurezza viaria di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 889, disponibili al Cap. 20161002510 degli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 922 del 30/07/2024 veniva approvato il progetto (cod. int. 83.02/A-2022) - anno 2022 - denominato "Prima adesione 2022 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 103-104-106-107-108-110-128-135-62-240-249-242-149-130-150-187-131-248-118-236-92-124-64-246- 47-96. ANNO 2022 - Cod. Int. (83.02/A-22)" nell'ammontare complessivo di € 148.541,88 di cui € 101.263,83 per servizi ed € 47.278,04 per somme a disposizione;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 9 del 9/01/2025 veniva affidato, a far data dall'adozione dello stesso atto, il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro in oggetto al Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'“Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti” del Settore III;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 10 del 9/01/2025 veniva prorogata la durata dell'“Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22- Cod. Int. (83.02)” di n. 185 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 18/07/2025;

VISTA la determina dirigenziale n. 508 del 15/04/2025 mediante la quale:

- veniva approvato il progetto (cod. int. 83.02/B-2022) - anno 2022 - denominato “Seconda adesione 2022 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.:
35,220,93,94,141,204,179,245,215,134,117,140,43,42,218,142,246,189,45,53,133,127,113,208,86,44,91,168,196,17,114,14,228,198,77,172,207,15,72,166,195,193,190,156,120,194,88,73,39,46,69. ANNO 2022 - Cod. Int. (83.02/B-22)” nell'ammontare complessivo di € 187.343,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo da computo metrico	146.455,50
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	142.061,84
3) Importo netto al ribasso del -25,579%	105.723,84
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (3%)	4.393,67
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	110.117,50
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori e servizi in economia	53.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	24.225,85
Totale B)	77.225,85
TOTALE INTERVENTO (A+B)	187.343,35

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'annualità 2022, spostando la somma di € 21.048,00 dalla voce C07 “Spese tecniche” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” e la somma di € 11.828,05 dalla voce C04

“Imprevisti” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia”, nell’importo complessivo di € 662.401,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	378.267,06
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	15.720,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	393.987,06
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	78.000,00
c4) Imprevisti	84.304,79
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9.432,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	86.677,15
<i>Totale c)</i>	268.413,94
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	662.401,00
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>	

- veniva modificato, altresì, il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro, spostando la somma di € 21.048,00 dalla voce C07 “Spese tecniche” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” e la somma di € 11.828,05 dalla voce C04 “Imprevisti” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia”, nell’importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00



<i>Totale b1)</i>	45.570,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	1.142.111,34
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	363.464,21
c4) Imprevisti	84.982,95
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	59.332,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.921.155,00
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>	

VISTA la determina dirigenziale n. 643 del 15/05/2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento dei servizi tecnici per la caratterizzazione geomorfologica ed idraulica (schede livello 1) dei ponti di competenza dell'amministrazione provinciale di Ancona ai sensi del D.M. n. 2014 del 01/07/2022 al Geologo Mariano Tesei - P.IVA 01546790427 - con sede legale in Strada del Soccorso n. 59/a – 60019 – Senigallia (AN), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 27.851,92 sull'impegno n. 807/2025 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2025, in favore del medesimo Geologo Mariano Tesei;
- veniva stabilito che il termine per la consegna degli elaborati progettuali è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 1128 e stipulato con l'affidatario in data 21/05/2025;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla richiamata determina dirigenziale n. 643/2025, il Geol. Mariano Tesei deve consegnare gli elaborati progettuali di che trattasi entro la data del 19/07/2025;

VISTA la nota del 10/07/2025 assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 28027 in pari data, attraverso la quale il Geol. Mariano Tesei, ai sensi dell'art. 121, commi 8 e 11, del D.lgs. 36/2023, chiede la concessione di una proroga del termine di esecuzione dei servizi di che trattasi di n. 8 giorni naturali e consecutivi, poiché i servizi si sono protratti più di quanto preventivato a causa della necessità di effettuare misurazioni geometriche sulle strutture in esame, laddove non presenti nella documentazione in possesso dell'Amministrazione Provinciale; misurazioni che hanno comportato tempi di rilievo maggiori di quanto ipotizzato in sede di offerta.

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei servizi non è imputabile all'affidatario, né alla stazione appaltante;

VISTO che, ai sensi dell'art. 114 c. 8 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee guida ANAC n. 3, paragrafo 10, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la Stazione Appaltante sono svolte dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e che lo stesso ritiene di rendere parere favorevole espresso circa la concessione di un periodo di proroga pari a n. 8 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione di esecuzione dei servizi di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere parere favorevole relativamente alla concessione di un periodo di proroga di n. **8 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei servizi tecnici per

la caratterizzazione geomorfologica ed idraulica (schede livello 1) dei ponti di competenza dell'amministrazione provinciale di Ancona ai sensi del D.M. n. 2014 del 01/07/2022;

3. di prorogare, ai sensi dell'art. 121, commi 8 e 11, del D.lg. n. 36/2023, il termine di ultimazione dei servizi in oggetto di n. 8 giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 27/07/2025;
4. di dare atto che la concessione della presente proroga non attribuisce all'affidatario diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
5. di trasmettere il presente atto al Geologo Mariano Tesesi;
6. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
8. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20002230001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8559878AC7;
 - il Codice Identificativo di questo affidamento è: B6D1DC2C2E.

Ancona, 15/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2020/35.9