

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 15/07/2025 n. 901**

#### **Settore III**

#### **3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti**

##### **3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo**

**OGGETTO:** SECONDA ADESIONE 2022 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 35,220,93,94,141,204,179,245,215,134,117,140,43,42,218,142,246,189,45,53,133,127,113,208,186,44,91,168,196,17,114,14,228,198,77,172,207,15,72,166,195,193,190,156,120,194,88,73,39,46,69. COD. INT. (83.02/B-22) - ANNO 2022 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, D.LGS. 50/2016

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 15.12.2020:

- veniva approvato l'“Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)” per un importo complessivo di € 1.921.155,00 - di cui € 1.519.000,00 per lavori ed € 402.155,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.921.155,00 risulta finanziata con i Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889 disponibili al capitolo 20161002510 dei relativi esercizi finanziari;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 5 del 7.01.2021 veniva rettificata ed integrata la suddetta D.D. n. 1486 del 15.12.2020 allegandovi, quale parte integrante e sostanziale, la versione integrale dell'elaborato B – Elenco prezzi unitari;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 743 del 7/06/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato al RTI IN.VIA. S.R.L. (Capogruppo) C.F./P.I. 03238940617, con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 in raggruppamento con:
    - TECNO PARKING S.R.L. - C.F. e P.IVA 04871470656 con sede legale a Santa Maria Capua a Vetere (Ce), Via Redipuglia, 28;
    - COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L. - C.F. e P.IVA 04755181213 con sede legale a Marano di Napoli (Na), Via Epicuro, 9;
    - SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - C.F. e P.IVA 07416870637 con sede legale a Quarto (Na), Via Trefole, 80;
    - AIVIEWGROUP S.R.L. – C.F. e P.IVA 11922751000 con sede legale a Roma, Via Tevere, 20;
- con l'offerta del -25,579% sull'importo soggetto a ribasso (€ 1.473.430,00) e per l'importo contrattuale di € 1.142.111,34 (di cui 45.570,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22%, per un totale di € 1.393.375,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.921.155,00 di cui € 1.142.111,34 per lavori ed € 779.043,65 per somme a disposizione;
  - venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici relativi alle annualità 2020-2021-2022, e in particolare il quadro economico dell'annualità 2022 nell'importo di € 662.401,00 di cui € 393.987,06 per lavori ed € 268.413,94 per somme a disposizione;

VISTO il contratto Rep. n. 796 del 19.07.2021, sottoscritto dalla ditta IN.VIA. S.R.L. quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 25,579%;

CONSIDERATO che la spesa di € 1.393.375,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore del suddetto RTI, risulta finanziata con i fondi statali – Viabilità piani di sicurezza viaria di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 889, disponibili al Cap. 20161002510 degli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 1625 del 30.11.2021 mediante la quale veniva approvato il progetto definito/esecutivo denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Sostituzione giunti stradali Opera n. 66 sulla S.P. n. 11 "Dei Castelli" al km 24+983 –Comunveniva e di Castelbellino – Reparto Operativo di Jesi. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/A-20)" nell'ammontare complessivo di € 77.207,86;
- determinazione n. 1773 del 21.12.2021 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 66, 205, 200, 192, 23, 151,

- 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 293, 173. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/B-20)" nell'ammontare complessivo di € 129.733,66;
- determinazione dirigenziale n. 141 del 8.02.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/C-20) denominato "Terza adesione all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Lavori di sostituzione giunti stradali: Opera n. 301 sulla S.P. n. 360/1 "Nuova Arcevese" al km 03+868 nel Comune di Ostra – Reparto Operativo di Senigallia, Opera n. 177 sulla S.P. n. 18 "Jesi-Monterado" al km 22+028 nel Comune di Ostra – R.O. di Senigallia, Opera n. 23 sulla S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 34+242 nel Comune di Chiaravalle – R.O. di Jesi, Opera n. 12 sulla S.P. n. 1 "Del Conero" al km 16+680 nel Comune di Numana – R.O. di Ancona, Opera n. 191 sulla S.P. n. 21 "Della Barchetta" al km 10+026 nel Comune di Jesi – R.O. di Jesi. Lavori di sistemazione e pulizia dei ponti lungo le SS.PP. n. 1-2-48-27-11-18-12-16-21-360/1. ANNO 2020 - Cod. Int. (83.02/C-20)" nell'ammontare complessivo di € 431.770,60;

DATO ATTO che a seguito della modifica del quadro economico della Terza adesione – annualità 2020 – cod. int. 83.02/C-2020 – approvata con determinazione dirigenziale n. 827 del 25.06.2022 – nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante, il quadro economico complessivo dell' "Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 viene modificato come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO</b>	
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>1.142.111,34</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	251.790,80
c4) Imprevisti	165.608,36



Provincia  
di Ancona

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>1.921.155,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.

#### RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 859 del 30.06.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/A-21) denominato "Prima adesione 2021 all'Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona. Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 22,61, 68, 212, 52,70, 177, 191, 132, 294, 183, 175, 184, 112, 65, 83, 84, 178, 174, 59 e 206." nell'ammontare complessivo di € 185.778,40;
- la determinazione dirigenziale n. 1516 del 29.11.2022 attraverso la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (cod. int. 83.02/B-21) denominato "Seconda adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo tecnico di ispezione straordinaria a seguito dell'evento alluvionale del 15-16 settembre 2022, opere n. 70-177-62-63-64-65-83-84-92-98-99-100-101-102-103-112-174-213-296-61-68-212-52-23-294. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/B-21)" nell'ammontare complessivo di € 23.290,24;
- la determinazione dirigenziale n. 874 del 4/07/2023 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 83.02/C-21) – anno 2021 - denominato "Terza adesione 2021 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 13-34-60-49-149-40-154-211-54-56-143-29-16-147-21-153-36-163-164-165-155-37. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/C-21)" nell'ammontare complessivo di € 198.744,88 di cui € 89.135,14 per servizi ed € 109.609,73 per somme a disposizione;

DATO ATTO che a seguito della modifica del quadro economico della Terza adesione - annualità 2021 – cod. int. 83.02/C-2021 – nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante, approvata con determinazione dirigenziale n. 874 del 4.07.2023, il quadro economico complessivo dell' "Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22 - Cod. Int. (83.02)" nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 viene modificato come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO</b>	
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>1.142.111,34</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	304.123,95
c4) Imprevisti	113.275,21
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>1.921.155,00</b>
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>	

VISTA la determinazione dirigenziale n. 919 del 30/07/2024 mediante la quale:



- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 83.02/D-21) – anno 2021 - denominato “Quarta adesione 2021 all’Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 95-98-109-111-112. ANNO 2021 - Cod. Int. (83.02/D-21)” nell’ammontare complessivo di € 45.851,08 di cui € 21.189,41 per servizi ed € 24.661,67 per somme a disposizione;
- veniva modificare il quadro economico dell’Accordo Quadro cod. int. 83.02 – annualità 2021, spostando la somma di € 16.464,21 dalla voce C04 “Imprevisti” alla voce C1 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la somma di € 10.000,00 dalla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto”;
- veniva modificato conseguentemente anche il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro cod. int. 83.02, spostando la somma di € 16.464,21 dalla voce C04 “Imprevisti” alla voce C1 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la somma di € 10.000,00 dalla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio” alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto”, nell’importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi:

<b>QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO</b>	
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>1.142.111,34</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	330.588,16
c4) Imprevisti	96.811,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.380,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65

<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>1.921.155,00</b>
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>	

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 922 del 30/07/2024 veniva approvato il progetto (cod. int. 83.02/A-2022) - anno 2022 - denominato "Prima adesione 2022 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 103-104-106-107-108-110-128-135-62-240-249-242-149-130-150-187-131-248-118-236-92-124-64-246- 47-96. ANNO 2022 - Cod. Int. (83.02/A-22)" nell'ammontare complessivo di € 148.541,88 di cui € 101.263,83 per servizi ed € 47.278,04 per somme a disposizione;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 9 del 9/01/2025 veniva affidato, a far data dall'adozione dello stesso atto, il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro in oggetto al Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 10 del 9/01/2025 veniva prorogata la durata dell'Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22- Cod. Int. (83.02)" di n. 185 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 18/07/2025;

- VISTA la determina dirigenziale n. 508 del 15/04/2025 mediante la quale:
- veniva approvato il progetto (cod. int. 83.02/B-2022) - anno 2022 - denominato "Seconda adesione 2022 all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 35,220,93,94,141,204,179,245,215,134,117,140,43,42,218,142,246,189,45,53,133,127,113,208,86,44,91,168,196,17,114,14,228,198,77,172,207,15,72,166,195,193,190,156,120,194,88,73,39,46,69. ANNO 2022 - Cod. Int. (83.02/B-22)" nell'ammontare complessivo di € 187.343,35 così ripartito:

	Euro
--	------



<b>Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	
1) Importo da computo metrico	146.455,50
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	142.061,84
3) Importo netto al ribasso del -25,579%	105.723,84
<b>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (3%)	4.393,67
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>	<b>110.117,50</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
Lavori e servizi in economia	53.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	24.225,85
Totale B)	77.225,85
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>187.343,35</b>

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'annualità 2022, spostando la somma di € 21.048,00 dalla voce C07 "Spese tecniche" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia" e la somma di € 11.828,05 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia", nell'importo complessivo di € 662.401,00 così suddivisi:


<b>QUADRO ECONOMICO ANNO 2022</b>	
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro
A misura ribassato del 25,579%	378.267,06
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura (3,00%)	15.720,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>393.987,06</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	78.000,00
c4) Imprevisti	84.304,79
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9.432,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	86.677,15
<i>Totale c)</i>	268.413,94
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>662.401,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.



- veniva modificato, altresì, il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, spostando la somma di € 21.048,00 dalla voce C07 "Spese tecniche" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia" e la somma di € 11.828,05 dalla voce C04 "Imprevisti" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia", nell'importo complessivo di € 1.921.155,00 così suddivisi:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro
A misura ribassato del 25,579%	1.096.541,34
<i>Totale a)</i>	1.096.541,34
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura (3,00%)	45.570,00
<i>Totale b1)</i>	45.570,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>1.142.111,34</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	363.464,21
c4) Imprevisti	84.982,95
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	59.332,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	251.264,49
<i>Totale c)</i>	779.043,65
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>1.921.155,00</b>
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>	



VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 1119 e stipulato con l'appaltatore in data 16.04.2025;

- il verbale di avvio di esecuzione del servizio sottoscritto in data 28/04/2025, con ultimazione prevista per il giorno 26/06/2025 (120 giorni);

VISTA la nota del 20/06/2025 assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 25531 in pari data, attraverso la quale la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016, chiede la concessione di una proroga del termine di esecuzione del servizio di che trattasi a tutto il 18/07/2025, e pertanto di n. 22 giorni naturali e consecutivi, a causa della necessità di procedere allo sfalcio di vegetazione infestante che determina l'indisponibilità all'ispezione dei luoghi in cui hanno sede le opere;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che la vegetazione infestante citata nella richiamata richiesta di proroga non interessa tutti i ponti oggetto del contratto di che trattasi e che è necessario procedere quanto prima alla rendicontazione circa la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti così come previsto dal D.M. n. 204/2022 e che, conseguentemente, si ritiene opportuno concedere una proroga sino al 15/07/2025;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore di esecuzione del Servizio circa la concessione di un periodo di proroga pari a n. 19 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione di esecuzione del servizio di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il sottoscritto RUP condivide il parere espresso dal Direttore dei lavori;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

## DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore dei lavori relativamente alla concessione di un periodo di proroga di n. **19 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione del servizio relativo alla *“Seconda adesione 2022 all’Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - anni 2020-21-22. Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 35,220,93,94,141,204,179,245,215,134,117,140,43,42,218,142,246,189,45,53,133,127,113,208,86,44,91,168,196,17,114,14,228,198,77,172,207,15,72,166,195,193,190,156,120,194,88,73,39,46,69. ANNO 2022 - Cod. Int. (83.02/B-22)”*;
3. di condividere il suddetto parere e pertanto prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.lg. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 19 giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 15/07/2025;
4. di dare atto che la concessione della presente proroga non attribuisce all'appaltatore diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
5. di trasmettere il presente atto all'impresa AIVIEWGROUP S.R.L.;
6. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
8. di dare ulteriormente atto che:
  - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
  - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area “Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti”;
  - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20002230001;
  - il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8559878AC7;
  - il Codice Identificativo di Gara della seconda adesione 2022 è: B4ED9633B7.

Ancona, 15/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dot. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2020/35.9