



Settore III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA - ALBACINA" TRATTO SAN GIOVANNI - VIGNE - POGGIO SAN ROMUALDO. COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI (COD. INT. 86.02).**

Impresa Appaltatrice: **Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio** - Frazione Scapriano, snc, Teramo

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Teramo	91298498/83
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Teramo	7902638418
- Cassa Edile di Teramo:	134277
- Codice fiscale	01562720670

Contratto rep. n. **1116** del 14/04/2025

Importo a base d'asta	€ 359.476,48
Ribasso d'asta -22.011%	€ 79.124,37
Importo netto dei lavori	€ 280.996,35 di cui per oneri di sicurezza € 644,24

CUP: **H97H18001660001**
CIG: **B4515E6F19**

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **432** del **01.04.2025** si aggiudicavano definitivamente per affidamento diretto all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al - **22,011%**;
- con contratto n. **1116** di rep. in data **14.04.2025** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'Impresa **Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio** - Frazione Scapriano, snc, Teramo ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **euro 280.996,35** di cui per oneri di sicurezza **euro 644,24** oltre ad **euro 61.819,20** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **20.05.2025** sono stati consegnati i lavori;
- La S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina", nei tratti oggetto, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del

progetto esecutivo iniziale e per questi stessi motivi si è deciso di allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario l'utilizzo di maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino, sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento.

Tutto questo per garantire un intervento a regola d'arte maggiormente durevole nel tempo.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta per sopravvenuta necessità di lavori non prevista nell'appalto iniziale e pertanto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **Venticinque** (25) del mese di **Giugno** (06) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Armando Di Eleuterio, in qualità di legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice **Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l.**, legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **euro 323.050,77** al netto del ribasso anzidetto, di cui **euro 42.054,41** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **euro 644,24**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **17.08.2025**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 1116** sottoscritto in data **14.04.2025**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa Appaltatrice
Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing Monica Ulissi