

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI			
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Euro	Euro	Euro
	359.476,48 €	413.400,00 €	53.923,52
22,011%	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 432 del 01.04.2025	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione
a) Importo lavorazioni ribasso -22,011 %	Euro	Euro	Euro
A misura	280.352,11	322.406,53	42.054,41
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale a)</i>	280.352,11	322.406,53	42.054,41
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
A misura	644,24	644,24	0,00
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale b1)</i>	644,24	644,24	0,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	280.996,35	323.050,77	42.054,41
			14,97%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	40.000,00	41.886,18	1.886,18
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4) Imprevisti	56.994,92	0,00	-56.994,92
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89	8.991,89	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.197,64	5.000,00	3.802,36
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	61.819,20	71.071,17	9.251,97
<i>Totale c)</i>	169.003,65	126.949,24	-42.054,41
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	450.000,00	450.000,00	0,00

Il Direttore dei lavori
Geom. Matteo Pallotta

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi