

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 04/08/2025 n. 1003**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** APPALTO INTEGRATO (AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, PERIODO 4 DEL D.LGS. 50/2016) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02. ADEGUAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FAVORE DELL'ING. NICOLETTA ALBANI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione n. 1404 del 03/12/2020:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai *“Lavori di adeguamento dell’opera d’arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 “Jesi – Monterado” al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02”* nell’ammontare complessivo di € 1.380.000,00;
- si autorizzava il sistema di aggiudicazione (cat. Prevalente OG3 *“Lavori stradali”* e Categoria scorporabile OS18-A *“Componenti strutturali in acciaio”* e OS21 *“Opere strutturali speciali”*) mediante *Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi*;
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smei, ovvero il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- si stabiliva che ai fini dell’indizione e dell’espletamento del contratto veniva *individuata l’Area Appalti e Contratti del Settore I* della Provincia di Ancona;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 1.380.000,00 con fondi provinciali derivanti da avanzo destinato investimenti e libero, disponibili al Cap. 20161002725/13 dell’esercizio finanziario 2020;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 575/2020, pari ad € 1.380.000,00 al Cap. 20161002725/13 dell’esercizio finanziario 2020;

TENUTO CONTO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 575/2020 è stato rinominato con il n. 691/2021 assunto al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 627 del 17.05.2021 attraverso la quale:

- l'appalto in argomento veniva aggiudicato alla ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.IVA 03811731201) con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO), con il ribasso percentuale del - 24.879% per l'importo contrattuale di € 835.853,39 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre oneri di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato la società CIANTARTI S.R.L. (C.F. 03625161207), con sede legale in Via Muzza Spadetta n. 51, Valsamoggia (BO), quale impresa esecutrice dell'opera;
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato per la progettazione esecutiva i seguenti professionisti:
  - Dott. Arch. Alfonso Sorrento;
  - Dott. Ing. Marco Santangelo;
  - Dott. Ing. Luigi Fazio;
  - Dott. Ing. Francesco Esposito;
  - Dott. Ing. Antonino Carmelo Milazzo;
- veniva dato atto, altresì, che l'importo contrattuale netto pari a € 835.853,39 risulta così suddiviso:
  - € 818.384,01 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza), per l'esecuzione, oltre oneri di legge, per un totale di € 998.428,49, iva compresa;
  - € 17.469,39, per la progettazione esecutiva, oltre Inarcassa e iva 22%, per complessivi € 22.165,16;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 296/2021 sull'impegno n. 691/2021 al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 1.020.593,65 in favore del Consorzio sopradetto;
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 1.380.000,00 così ripartiti:

<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva (al netto del ribasso -24,879%)</b>	Euro
Importo netto esecuzione delle lavorazioni - a misura	802.295,68
Importo netto corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo	17.469,39
<b>Totale a)</b>	<b>819.765,06</b>
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro
A misura	16.088,33
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>835.853,39</b>



<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	<b>Euro</b>
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	66.937,31
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c4) Imprevisti	203.948,23
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	82.301,90
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.218,92
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte	184.740,25
IVA sulle lavorazioni	180.044,48
INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva	4.695,77
<b>Totale c)</b>	<b>544.146,61</b>
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>1.380.000,00</b>

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1172 del 08/09/2021 veniva preso atto dell'intervenuta sostituzione del mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti - Dott. Ing. Francesco Esposito – con altro professionista – Dott. Ing. Giuseppe Montecristo;
- con nota prot. n. 42411 del 22/11/2021 veniva acquisito agli atti dell'ente l'atto mediante il quale veniva costituito il raggruppamento tra i professionisti sopra citati e con la sostituzione di uno dei mandati, come dettagliato al punto precedente;

VISTI:

- il contratto repertoriato al n. 873 in data 20.12.2021 e sottoscritto tra la Provincia di Ancona e l'appaltatore Acreide Consorzio Stabile Società Consortile (C.F. e P.IVA 03811731201) a responsabilità limitata, nell'importo netto di € 835.853,39 oltre oneri ai sensi di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- la cauzione definitiva di € 99.493,31 stipulata mediante polizza fidejussoria n. 1781394 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 10/06/2021;
- la polizza di assicurazione n. 1781759 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 11/06/2021, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (somma assicurata

per danni di esecuzione € 1.019.741,14 e massimale di assicurazione R.C. di € 5.000.000,00;

- polizza assicurativa RC professionale intestata al mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti sopra citato – Dott. Arch. Alfonso Sorrento – polizza n. A119C388849-LB emessa in data 15/12/2020 da “Lloyd’s Insurance Company S.A.” per un massimale assicurato pari ad € 1.500.000,00;

TENUTO CONTO che:

- l’evento alluvionale del 15-16 settembre 2022 ha fortemente danneggiato il ponte in oggetto, opera n. 178 del Catasto ponti della Provincia di Ancona, posto lungo la S.P. n. 18 “Jesi – Monterado” al km 24+225 sul torrente Nevola, in località Passo Ripe nel Comune di Trecastelli, già sottoposto a limitazione di massa, tanto da renderne necessaria la chiusura totale al transito veicolare e pedonale, non potendo più essere garantite le condizioni di sicurezza;
- il ponte in questione è stato inserito nella Ricognizione dei danni ai fini della redazione del piano degli interventi urgenti - OCDPC 922 art. 4, comma 1 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 1/2018 mediante la trasmissione alla Regione Marche della scheda D0 codice 264501;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto evento si è ritenuto necessario, sia in un’ottica di prevenzione e di buon senso, sia al fine del rilascio del nulla osta idraulico, e in considerazione delle esplicite richieste formulate dal Settore Genio Civile della Regione Marche, di modificare l’intervento, eliminando le pile in alveo, alzando la quota d’imposta dell’impalcato e arretrando le spalle, così da garantire un adeguato franco idraulico, non solo per le portate richieste dalla normativa vigente, ma anche quelle registrate durante l’ultimo evento alluvionale;

TENUTO CONTO che è stato ritenuto necessario e opportuno, in considerazione degli eventi intervenuti e sopra specificati, predisporre la progettazione esecutiva in variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 50/2016, per modifiche previste nei documenti di gara e per circostanze imprevedute e imprevedibili;

ATTESO che con nota prot. n. 39155 del 13.11.2023 veniva comunicato al Consorzio aggiudicatario dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del contratto sopradetto (rep n. 873 del 20/12/2021) e dell’art. 5-bis del Capitolato speciale d’appalto dei lavori in oggetto, l’avvio della redazione della progettazione esecutiva, esplicitando le modifiche da apportare al progetto iniziale, al fine di recepire le prescrizioni/indicazioni del Settore Genio Civile della Regione Marche;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso nei termini dal Consorzio sopradetto e acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 5451 in data 13.02.2024, nell’importo complessivo di € 2.680.000,00;

DATO ATTO che le modifiche intervenute hanno portato ad un aumento del costo dell’opera, in relazione all’innalzamento della quota d’impalcato, che ha prodotto sostanziali variazioni nelle rampe di accesso al ponte, rendendo necessarie delle opere di contenimento in cemento armato per i rilevati stradali;

RILEVATO che l'appalto è stato caratterizzato anche da un notevole dilatamento dei tempi intercorsi tra la stipula del contratto di appalto (dicembre 2021) e l'avvio della fase di progettazione (novembre 2023) a causa, prima, della crisi pandemica da covid-19 e, successivamente, dell'evento alluvionale del settembre 2022, il quale ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza tutt'ora in atto;

DATO ATTO che lo scrivente ente, in qualità di soggetto attuatore individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17.09.2022, per il ripristino delle infrastrutture viarie provinciali ricadenti nel proprio territorio di competenza, al fine di addivenire all'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile – con nota prot. n. 42517 del 12.12.2023 – ha chiesto alla Regione Marche – ufficio del Vice Commissario delegato eventi metereologici settembre 2022 – la concessione di un finanziamento pari ad € 1.300.000,00, che unitamente alla parte già finanziata con fondi propri di € 1.380.000,00 garantisca la totale copertura dell'importo previsto di € 2.680.000,00;

VISTA la nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 35 in data 09.01.2024, mediante la quale la Regione Marche – ufficio del Vice Commissario delegato eventi metereologici settembre 2022 – attesta la copertura economica per l'importo richiesto di € 1.300.000,00, confermata a seguito di ulteriore corrispondenza con successiva nota del 07/02/2025;

CONSIDERATO che con atto aggiuntivo del 10.06.2025, comprensivo di verbale concordamento nuovi prezzi:

- sono state previste maggiori lavorazioni rispetto al contratto originario d'appalto registrato al repertorio n. 873 in data 20.12.2021;
- il nuovo importo contrattuale risulta parti ad € 1.879.537,53 di cui € 74.984,37 per la progettazione esecutiva ed € 75.936,62 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre oneri di legge (IVA e inarcassa), per un totale di € 2.296.695,02;
- il consorzio appaltatore accetta e si obbliga ad eseguire i lavori previsti nel progetto esecutivo senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta, oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle dello stesso atto aggiuntivo, rinunciando ad ogni pretesa o diritto alla risoluzione del contratto conseguente alla modifica di cui trattasi, seppure l'importo di variante supera il quinto dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 834 del 27/06/2025:

- è stato approvato l'atto aggiuntivo innanzi richiamato del 10.06.2025 mediante il quale viene stabilito che il nuovo importo contrattuale della Acreide Consorzio Stabile Società Consortile Arl ammonta ad € 1.879.537,53 - oltre oneri ai sensi di legge (IVA e Inarcassa) - per un totale di € 2.296.695,02;
- è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 “Jesi – Monterado” al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02”* in variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) e c), del D.lgs. 50/2016, nell'importo complessivo di € **2.680.000,00** così ripartito:



<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva</b>		Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni - a misura		2.301.109,59
Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo		99.818,12
<b>Totale a)</b>		<b>2.400.927,71</b>
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		Euro
A misura		75.936,62
<b>TOTALE APPALTO (a+b)</b>		<b>2.476.864,33</b>
A detrarre ribasso d'asta contrattuale del 24,879% su € 2.400.927,71		- 597.326,80
<b>1) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>1.879.537,53</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		11.153,87
c2) Rilievi accertamenti e indagini		11.419,20
c4) Imprevisti		173.924,42
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		148.807,49 (di cui € 42.106,69 per incentivi tecnici)
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		38.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte		417.157,49
IVA sulle lavorazioni	397.001,69	
INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva	20.155,80	
<b>Totale c)</b>		<b>800.462,47</b>
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>		<b>2.680.000,00</b>
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</b>		

- Sono stati assunti:

- un impegno di spesa di € 1.300.000,00 al Cap. 20210050014 dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000;
- un sub-impegno di spesa di € 1.276.101,38 sull'impegno assunto con il presente atto, al Cap. 20210050014 dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, in favore della Acreide Consorzio Stabile Società Consortile Arl;
- un accertamento di entrata di € 1.300.000,00 al Cap. 40201033 dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000;
- un sub-impegno di spesa di € 31.911,41 sull'impegno assunto con il presente atto, al Cap. 20210050014 dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, relativamente agli incentivi tecnici, di cui al Reg.to approvato con Decreto del Presidente n. 58 del 10/05/2018;

RISCONTRATA l'esigenza di avvalersi di una figura professionale esterna per l'espletamento delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, considerato l'impegno del personale tecnico provinciale, la complessità dell'opera e la rilevanza della sicurezza nell'ambito dell'intervento;

CONSIDERATO che, con precedente determina n. 1005 del 26/07/2021, era stato affidato all'Ing. Nicoletta Albani l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed era stato assunto il sub-impegno n. 421/2021 di € 20.515,97 sull'impegno n. 691/2021 assunto al Cap. 20161002725 dell'esercizio finanziario 2021, alla voce C07 "Spese Tecniche" del quadro economico di complessivi € 1.380.000,00, approvato con determinazione n. 627 del 17/05/2021;

DATO ATTO che il nominativo dell'Ing. Nicoletta Albani risulta iscritto al numero 204 (prot. istanza n. 26175 del 16/07/2024) dell'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, nonché agli altri servizi tecnici e professionali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, approvato con determina dirigenziale n. 1658 del 23/12/2024;

CONSIDERATO che per provvedere all'affidamento del servizio sopra indicato, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio sopra descritto si è fatto ricorso alla richiesta di offerta n. 401, mediante trattativa diretta, all'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN), in possesso di adeguate esperienze pregresse, attraverso la Piattaforma Tuttogare, stabilendo i seguenti criteri:

- Tipologia di contratto: Appalto di servizi
- Categoria: Servizi tecnici e di ingegneria;
- Criterio di aggiudicazione: solo prezzo;
- Formulazione dell'offerta: percentuale a ribasso;

- Importo a base d'asta: € 32.502,43;
- Pubblicazione: 24/06/2025 ore 14:00;
- Termine ultimo presentazione offerte: 28/06/2025 ore 14:00;

TENUTO CONTO che l'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) ha trasmesso, tramite la piattaforma Tuttogare, la propria offerta con un ribasso percentuale pari al 20,00 % e cioè pari a € 26.001,94, oltre cassa previdenziale 4% e iva ai sensi di legge da calcolare solo sull'onorario, per un totale di € 32.991,26;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

RILEVATO che l'offerta così come formulata dall'Ing. Nicoletta Albani viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che il professionista sopra riportato:

- risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 9/04/2008 n. 81;
- ha presentato autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- ha presentato la propria polizza professionale n. PI-9713132552 stipulata con Arch Insurance (EU) DAC e avente scadenza in data 15/01/2026;

TENUTO CONTO che sono state eseguite le verifiche, presso i competenti enti, circa il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e che le stesse hanno fornito esito positivo;

VERIFICATA:

- la regolarità contributiva dell'Ing. Nicoletta Albani, accertata presso l'Inarcassa verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dalla nota prot. 27473 del 04/07/2025 agli atti dell'ente;
- l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC sia nei confronti dell'Ing. Nicoletta Albani;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento del servizio sopra dettagliato e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027.

VISTO l'allegato disciplinare riportante patti e condizioni di esecuzione della prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

DATO ATTO che seguito del riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 691/2021 è stato rinominato -da ultimo- con il n. 311/2025 assunto al Capitolo 20161002725 dell'esercizio finanziario 2025 e che il sub-impegno n. 421/2021 è stato rinominato al n. 173/2025;

RAVVISATA pertanto la necessità, per far fronte alla suddetta spesa, di ampliare il sub-impegno innanzi richiamato a fronte dell'adeguamento dell'incarico affidato all'Ing. Nicoletta Albani conseguente al suddetto atto aggiuntivo del 10/06/2025 (approvato con determina dirigenziale n. 834 del 27/06/2025) che ha ampliato l'importo contrattuale dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che, a fronte del ridetto adeguamento, l'importo da corrispondere all'Ing. Nicoletta Albani per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 26.001,94, oltre cassa previdenziale 4% e iva ai sensi di legge da calcolare solo sull'onorario, per un totale di € 32.991,26 e che, pertanto, si ritiene necessario ampliare il sub-impegno n. 173/2025 per l'importo di € 12.475,29 (pari alla differenza tra adeguamento incarico di € 32.991,26 e somma già assunta di € 20.515,97);

RITENUTO che il ridetto ampliamento di € 12.475,29 viene eseguito sul sub-impegno di spesa n. 173/2025 (impegno di spesa n. 311/2025 assunto al Cap. 20161002725/31 dell'esercizio finanziario 2025, nel quadro economico dei lavori in oggetto, approvato da ultimo con D.D. n. 834 del 27/06/2025 ed in particolare alla voce C07 "Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti") in favore dell'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del R.U.P. e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di adeguare l'affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva afferente i Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02, per l'importo netto di € 26.001,94, oltre cassa previdenziale 4% e iva ai sensi di legge da calcolare solo sull'onorario, per un totale di € 32.991,26 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 all'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN);

3) di approvare l'allegato disciplinare riportante patti e condizioni di esecuzione della prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.991,26:

- trova copertura nell'ambito del quadro economico dei lavori in oggetto, approvato da ultimo con D.D. n. 834 del 27/06/2025 ed in particolare alla voce C07 "Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti";

- risulta finanziata per l'importo inizialmente previsto di € 1.380.000,00 con fondi provinciali derivanti da avanzo destinato investimenti e libero, disponibili al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2025 - impegno n. 311/2025 e per il maggiore importo di € 1.300.000,00 necessario per l'esecuzione dell'atto aggiuntivo del 10/06/2025 viene finanziato con fondi regionali – nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 4894 in data 07/02/2025 mediante la quale la Regione Marche, in particolare il vice Commissario Delegato eventi meteorologici settembre 2022, forniva l'attestazione di copertura finanziaria dell'importo richiesto;

- è disponibile al Capitolo di spesa n. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2025 - impegno di spesa n. 311/2025;

6) di integrare il sub-impegno di spesa n. 173/2025, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, di € 12.475,29 (iva e cassa comprese) sull'impegno di spesa n. 311/2025 al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN);

7) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti del Settore III - "Area Viabilità - Gestione e Sviluppo";

8) di trasmettere il presente atto all'Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare atto che:

- l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025;
- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità Gestione e Sviluppo, ma per momentanea assenza dal servizio di quest'ultima assume la responsabilità del presente procedimento il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del Settore III – Lavori Pubblici;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H61B19000370003;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B77DDED55E.

Ancona, 04/08/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2019/27