

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 01/10/2025 n. 1268

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO (AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, PERIODO 4 DEL D.LGS. 50/2016) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02 - AUTORIZZAZIONE E PRESA ATTO SOSTITUZIONE CONSORZIATA ESECUTRICE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 1404 del 03/12/2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli Loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02" nell'ammontare complessivo di € 1.380.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva (base d'asta)		Euro
	Importo esecuzione delle lavorazioni - A misura	1.068.004,52
	Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva - A corpo	23.255,00
	Totale A)	1.091.259,52
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Oneri diretti - A misura	16.088,33
	Totale Appalto (A+B)	1.107.347,85
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività di esecuzione e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, relazioni geotecniche e agrotecniche, assicurazione dei dipendenti – 2% sull'importo lavori	21.681,86

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.218,92
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	244.751,37
	IVA sulle lavorazioni: 238.500,43	
	INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva: 6.250,94	
	Totale C)	272.652,15
	TOTALE PROGETTO	1.380.000,00

ATTESO che con lo stesso atto n. 1404/2020:

- si autorizzava il criterio di aggiudicazione (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali" e Categoria scorporabile OS18-A "Componenti strutturali in acciaio" e OS21 "Opere strutturali speciali") mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smei, ovvero il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si stabiliva che ai fini dell'indizione e dell'espletamento del contratto veniva individuata l'Area Appalti e Contratti del Settore I della Provincia di Ancona;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 1.380.000,00 con fondi provinciali derivanti da avanzo destinato investimenti e libero, disponibili al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2020;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 575/2020, pari ad € 1.380.000,00 al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2020;

TENUTO CONTO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 575/2020 è stato rinominato con il n. 691/2021 assunto al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 627 del 17.05.2021 attraverso la quale:

- l'appalto in argomento veniva aggiudicato alla ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.IVA 03811731201) con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO), con il ribasso percentuale del - 24.879% per l'importo contrattuale di € 835.853,39 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre oneri di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato la società CIANTARTI S.R.L. (C.F. 03625161207), con sede legale in Via Muzza Spadetta n. 51, Valsamoggia (BO), quale impresa esecutrice dell'opera;
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato per la progettazione esecutiva i seguenti professionisti:
 - Dott. Arch. Alfonso Sorrento;
 - Dott. Ing. Marco Santangelo;
 - Dott. Ing. Luigi Fazio;

- Dott. Ing. Francesco Esposito;
- Dott. Ing. Antonino Carmelo Milazzo;
- veniva dato atto, altresì, che l'importo contrattuale netto pari a € 835.853,39 risulta così suddiviso:
 - € 818.384,01 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza), per l'esecuzione, oltre oneri di legge, per un totale di € 998.428,49, iva compresa;
 - € 17.469,39, per la progettazione esecutiva, oltre Inarcassa e iva 22%, per complessivi € 22.165,16;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 296/2021 sull'impegno n. 691/2021 al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 1.020.593,65 in favore del Consorzio sopradetto;
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 1.380.000,00 così ripartiti:

a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva (al netto del ribasso -24,879%)	Euro
Importo netto esecuzione delle lavorazioni - a misura	802.295,68
Importo netto corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo	17.469,39
<i>Totale a)</i>	819.765,06
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro
A misura	16.088,33
1) IMPORTO CONTRATTUALE	835.853,39
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	66.937,31
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c4) Imprevisti	203.948,23
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	82.301,90
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.218,92

c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte	184.740,25
IVA sulle lavorazioni	180.044,48
INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva	4.695,77
<i>Totale c)</i>	544.146,61
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.380.000,00

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1172 del 08/09/2021 veniva preso atto dell'intervenuta sostituzione del mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti - Dott. Ing. Francesco Esposito – con altro professionista – Dott. Ing. Giuseppe Montecristo;
- con nota prot. n. 42411 del 22/11/2021 veniva acquisito agli atti dell'ente l'atto mediante il quale veniva costituito il raggruppamento tra i professionisti sopra citati e con la sostituzione di uno dei mandati, come dettagliato al punto precedente;

VISTI:

- il contratto repertoriato al n. 873 in data 20.12.2021 e sottoscritto tra la Provincia di Ancona e l'appaltatore Acreide Consorzio Stabile Società Consortile (C.F. e P.IVA 03811731201) a responsabilità limitata, nell'importo netto di € 835.853,39 oltre oneri ai sensi di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- la cauzione definitiva di € 99.493,31 stipulata mediante polizza fidejussoria n. 1781394 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 10/06/2021;
- la polizza di assicurazione n. 1781759 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 11/06/2021, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (massimale di assicurazione R.C. di € 5.000.000,00);
- polizza assicurativa RC professionale intestata al mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti sopra citato – Dott. Arch. Alfonso Sorrento – polizza n. A119C388849-LB emessa in data 15/12/2020 da "Lloyd's Insurance Company S.A." per un massimale assicurato pari ad € 1.500.000,00;

TENUTO CONTO che:

- l'evento alluvionale del 15-16 settembre 2022 ha fortemente danneggiato il ponte in oggetto, opera n. 178 del Catasto ponti della Provincia di Ancona, posto lungo la S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul torrente Nevola, in località Passo Ripe nel Comune di Trecastelli, già sottoposto a limitazione di massa, tanto da renderne necessaria la chiusura totale al transito veicolare e pedonale, non potendo più essere garantite le condizioni di sicurezza;
- il ponte in questione è stato inserito nella Ricognizione dei danni ai fini della redazione del piano degli interventi urgenti - OCDPC 922 art. 4, comma 1 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 1/2018, mediante la trasmissione alla Regione Marche della scheda D0 codice 264501;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto evento si è ritenuto necessario, sia in un'ottica di prevenzione e di buon senso, sia al fine del rilascio del nulla osta idraulico, e in considerazione delle esplicite richieste formulate dal Settore Genio Civile della Regione

Marche, di modificare l'intervento, eliminando le pile in alveo, alzando la quota d'imposta dell'impalcato e arretrando le spalle, così da garantire un adeguato franco idraulico, non solo per le portate richieste dalla normativa vigente, ma anche quelle registrate durante l'ultimo evento alluvionale;

DATO ATTO che le richieste avanzate dal Settore Genio Civile della Regione Marche con la nota acquisita al protocollo dell'ente con il n. 17502 in data 29.05.2023, hanno portato alla ulteriore revisione del progetto iniziale con un aumento della quota d'imposta dell'impalcato del ponte di 1,00 ml ed un arretramento delle spalle;

CONSIDERATA la nuova proposta progettuale presentata dalla Provincia di Ancona e registrata al protocollo con il n. 23437 in data 05.07.2023, nella quale - anche a seguito degli incontri intercorsi tra gli uffici interessati - erano state recepite tutte le richieste suddette, ed il conseguente parere favorevole espresso dalla Regione Marche acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 26133 in data 27.07.2023;

VISTA la determina dirigenziale n. 834 del 27/06/2025 mediante la quale:

- è stato approvato l'atto aggiuntivo del 10.06.2025, mediante il quale viene stabilito che il nuovo importo contrattuale della Acreide Consorzio Stabile Società Consortile Arl ammonta ad € 1.879.537,53 - oltre oneri ai sensi di legge (IVA e Inarcassa) - per un totale di € 2.296.695,02;
- è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli Loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02" in variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) e c), del D. Lgs 50/2016, nell'importo complessivo di € 2.680.000,00 così ripartito:

a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva		Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni - a misura		2.301.109,59
Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo		99.818,12
<i>Totale a)</i>		2.400.927,71
b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		Euro
A misura		75.936,62
TOTALE APPALTO (a+b)		2.476.864,33
A detrarre ribasso d'asta contrattuale del 24,879% su € 2.400.927,71		- 597.326,80
1) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		1.879.537,53
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		11.153,87

c2) Rilievi accertamenti e indagini		11.419,20
c4) Imprevisti		173.924,42
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		148.807,49 (di cui € 42.106,69 per incentivi tecnici)
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		38.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte		417.157,49
IVA sulle lavorazioni	397.001,69	
INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva	20.155,80	
<i>Totale c)</i>		800.462,47
2) TOTALE PROGETTO (1+c)		2.680.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 11/07/2025;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 37464 del 22/09/2025, il Consorzio Stabile Acreide S.c.a.r.l. ha chiesto, al fine di offrire una maggiore capacità organizzativa nel rispettare i tempi di lavorazione, l'autorizzazione a procedere alla sostituzione della consorziata esecutrice designata Ciantarti S.r.l., indicata in sede di offerta, con l'impresa Urbem S.r.l., con sede legale in Via Dante Alighieri n. 22/b, 95030, Sant'Agata Li Battiati (CT), C.F. e P.IVA. 06086320873;

TENUTO CONTO che il Consorzio in questione ha trasmesso, tra gli altri, autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche, presso i competenti enti, circa il possesso in capo alla società URBEM S.r.l. dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della predetta ditta presso la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia al n. REA CT-465131, come da visura estratta dal registro delle imprese in data 26/09/2025;
- la regolarità contributiva della Ditta "URBEM S.r.l.", Codice Fiscale e P.IVA: 06086320873 verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_50706614 (scadenza validità 16/01/2026);
- l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'autorizzazione della sostituzione della consorziata esecutrice così come richiesta dal Consorzio Stabile Acreide S.c.a.r.l.;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, dapprima fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di autorizzare il Consorzio Stabile Acreide S.c.a.r.l. a procedere alla sostituzione della consorziata esecutrice designata Ciantarti S.r.l., indicata in sede di offerta, con l'impresa Urbem S.r.l. con sede legale in Via Dante Alighieri n. 22/b, 95030, Sant'Agata Li Battiati (CT), C.F. e P.IVA. 06086320873;
3. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
5. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di dare, ulteriormente atto, che:
 - il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità Gestione e Sviluppo;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H61B19000370003;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 85379191A6.

Ancona, 01/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2019/27