

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo di Senigallia



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N.10 "CAMERANO LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITA' CAMPANARI, S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA - COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07- CUP: H97H22002880001 - CIG: B4A2F97CB4**

EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI Via Divina Pastora n. 24/b 62029 – Tolentino (MC)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Macerata	351012
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Macerata	4402419178
- Posizione Cassa Edile di Macerata	581
- Partita IVA	01138560436

Contratto rep. n. **1127** del **15/05/2025**

Importo a base d'asta Euro 446.151,48

Ribasso d'asta -21,920% Euro 97.796,40

Importo netto dei lavori **Euro 348.999,32** di cui per oneri di sicurezza **Euro 644,24**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **491** del **10.04.2025** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-21,920%**;
- con contratto n. **1127** di rep. in data **15.05.2025** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'**EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI**– Via Divina Pastora n.24/b – Tolentino (MC), ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 348.999,32** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **Euro 644,24** oltre ad **Euro 76.779,85** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **19.06.2025** sono stati consegnati i lavori;
- La S.P. n. 7 "Cameranense" e la S.P. n. 10 "Camerano-Loreto", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 0+000 circa ed il km 6+700 della S.P. n. 10. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **Dodici** (12) del mese di **Settembre** (9) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Cicconi Giovanni in qualità di Rappresentante Legale dell' **EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI** –Via Divina Pastora n.24/b – Tolentino (MC), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 400.902,78** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 50.213,34** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ricompresi nell'importo sopra riportato ammonta ad **Euro 2.334,36**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, nonché a seguito dell'Ordinanza n. 1 del 3 luglio 2025 del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto: «Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali», vengono concessi 40 giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno **26.09.2025**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 1127** sottoscritto in data **15.05.2025**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante è stato necessario concordare nuovi prezzi, che vengono riportati di seguito.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

ELENCO NUOVI PREZZI

(La numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegata al contratto n. 1127 di rep. in data 15.05.2025)

NP10-Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 100 HP (80 KW) (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa).

Unità di misura: **h**

Prezzo = 61,60 €

(Rif. V. 28.03.003.003 Prezziario Regione Marche 2024)

NP11-Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa).

Unità di misura: **h**

Prezzo = 38,51€

(Rif. V. 28.04.001.002 Prezziario Regione Marche 2024)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Anna Barucca
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'Impresa Appaltatrice
EDILSCAVI DI CICCONE GIOVANNI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)