



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 640

Progetto
Variante

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale S.P. n. 10 "Camerano Loreto" dal Km 0+000 al Km 1+200 circa e tratto Località Campanari, S.P. n. 7 "Cameranense" dal Km 10+950 al Km 11+800 circa.**

Comuni di CAMERANO e CASTELFIDARDO
Reparto Operativo di ANCONA.
Cod. Int. (94.07)

Comuni di Camerano e Castelfidardo.

Data Red.: SETTEMBRE 2025

1° Agg.

2° Agg.

QUADRO COMPARATIVO
QUADRI ECONOMICI

D

I PROGETTISTI

Geom. Anna Barucca

Geom. Simone Paoletti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

ALLEGATO 4 - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI				
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE	
	Euro	Euro	Euro	
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	446 151,48 €	510 461,60 €	64 310,12	
	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 491 del 10.04.2025	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione	
	Euro	Euro	Euro	
a) Importo lavorazioni ribasso -21,920 %				
A misura	348 355,08	398 568,42	50 213,34	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	348 355,08	398 568,42	50 213,34	
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A misura	644,24	2 334,36	1 690,12	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale b1)</i>	644,24	2 334,36	1 690,12	
1) IMPORTO CONTRATTUALE	348 999,32	400 902,78	51 903,46	14,87%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	50 284,92	56 962,70	6 677,78	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
c4) Imprevisti	70 000,00	0,00	-70 000,00	
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8 935,91	8 935,91	0,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00	5 000,00	0,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	76 779,85	88 198,61	11 418,77	
<i>Totale c)</i>	211 000,68	159 097,22	-42 652,83	
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	560 000,00	560 000,00	0,00	
Il Direttore dei lavori	Il Responsabile Unico del Procedimento			
Geom. Anna Barucca	Dott. Ing. Monica Ulissi			