ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE OPERE EDILI - LOTTO 1 - ANNO 2025

Preventivo n.2 - Corridoni (Osimo)

DESCRIZIONE LAVORI: realizzazine nuove aula piano terra, e piano interrato mediante realizzazione nuove pareti in cartongesso, porte, battiscopa e tinteggiature

LAVORI A MI	SURA						
articolo	descrizione	u.m.	quantità	pre	ezzo €.	imp	orto €.
03,02,004,002	pareti in cartongesso	mq	61,85	€	92,53	€	5.722,98
03,02,024,003	sovrapprezzo per inserimento pannelli lana di vetro	mq	61,85	€	6,40	€	395,84
12,04,004	fissativo	mq	173,66	€	2,62	€	454,99
12,01,004,002	tinteggiature	mq	138,46	€	8,67	€	1.200,45
06,06,006,001	battiscopa su nuove pareti	ml	33,92	€	15,59	€	528,81
02,04,008	rimozione porta lab cad	mq	3,64	€	28,07	€	102,17
02,03,008,002	demolizione divisorio lab chimica e porzione parete per vano porta lab cad	mq	10,54	€	17,15	€	180,76
03,02,023,002	nuova parete lab cad	mq	1,86	€	66,62	€	123,91
04,10,007	ripresa intonaci lab cad + lab chimica fisica	mq	8,69	€	43,17	€	375,15
04,05,033,002	architrave nuova porta lab cad						
		mq	0,34	€	715,25	€	243,19
09,01,010,002	controtelai nuove porte lab cad	cad	2	€	74,64	€	149,28
09,01,006,001	nuove porte lab cad	cad	2	€	527,34	€	1.054,68
12,01,013	smalto zoccolatura corridoi	mq	35,2	€	17,02	€	599,10
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA							11.131,32
Ribasso contrattuale del 8,500%							946,16
	importo ribassato	o a				€	10.185,15

	TOTALE FINALE LAVORI A MISURA	A а+	-b			€	10.185,15
I AVORLIN FO	ONOMIA manodonera trasnorti attrazzat	ura e n	noli				
	ONOMIA manodopera, trasporti, attrezzat				- 6		
articolo 28,04,001,002	descrizione	u.m.	quantità	iahaaaaaa	ezzo €.		orto €.
20,04,001,002	Operaio specializzato: manodopera per	ore	29	€	30,44	€	882,76
	smontaggio 2 plafoniere lab chimica; solo posa in opera porta a 2 ante su lab						
	chimica; sistemazione controsoffitto ove						
	demolito lab chimica; ripristino						
	pavimentazione dove demolito parete lab;						
	chimica; chiusura forature uffici segreteria						
	e presidenza con ripresa tinteggiatura						
28,04,001,004	Operaio comune:: come sopra	ore	24	€	25,39	€	609,36
	Autocarro per trasporto e smaltimento			€	26,05	€	208,40
28,01,003,001	calcinacci	ore	8				
28,04,001,002	Operaio specializzato: manodopera per	ore	24	€	30,44	€	730,56
	lavoro da eseguire su copertura zona				,		,
	corridoio uffici mediante rimozione ghiaia,						
	sigillatura parti rovinate e chiusura						
	Autocarro per trasporto e smaltimento			€	26,05	€	26,05
	calcinacci						
28,01,003,001	incontratale manadance trans	ore	1				0.457.40
	importo totale manodopera, trasp					€	2.457,13
	spese genera	II	15%			€	368,57
	utile di impresi		10%			€	2.825,70
	total		10 /6			€	3.108,27
	Ribasso contrattuale de		500%			€	264,20
	Importo ribassato	,, 0,0	700 70			€	2.844,07
Ir	mporto ribassato finale manodopera e no	li				€	2.844,07
-		· <u>·</u>					
LAVORI IN EC	ONOMIA sulla base di fatture acquisto ma	ateriale	e (solo su 1	0 +	15)	=	
articolo	descrizione	u.m.	quantità	pre	ezzo €.		orto €.
_						€	60,48
Prezzo mercato	Guaine, primer	corpo	1,00		€ 60,48	3	
Prezzo mercato)						
		1 .	d' ACCUUCTO				00.40
		COSTO	di ACQUISTO			€	60,48
	Importo costo materia	li				€	60,48
	spese generali 15%	6				€	9,07
	totale A	4				€	69,55
	utile d'impresa 10% su totale A	4				€	6,96
	totale E	3				€	76,51
	Ribasso contrattuale de	el 8,5	600%			-€	1,36
	Importo ribassato material	li				€	75,14

Ancona, 24/09/2025

la ditta COLOR EDIL srl

Il Direttore Lavori Ing.Marco Polverini