

Settore III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo



Provincia di Ancona

Progetto Esecutivo del 1° contratto applicativo	Oggetto: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. N. 36/2023) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anno 2024. Cod. Int. (96.03)	
	RELAZIONE GENERALE-CRONOPROGRAMMA	
	A	
	Data Red.: SET 25	
1° Agg.		
2° Agg.		

I PROGETTISTI Geom. Anna Barucca Geom. Matteo Pallotta Geom. Stefano Belardinelli Geom. Maurizio Tisba	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
---	---

A. RELAZIONE GENERALE – CRONOPROGRAMMA

Oggetto:

1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. N. 36/2023) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle ss.pp. Varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anno 2024. Cod. Int. (96.03)

PREMESSA

Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l'Ente proprietario provveda alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi e alla opposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (punto c).

Visto il numero di interventi da realizzare e la tipologia degli stessi, si è deciso di procedere sulla base di un Accordo Quadro che permetta di operare seguendo uno stesso disegno generale senza scindere concettualmente e praticamente l'insieme dei lavori necessari. La scelta di un singolo operatore economico che sia idoneamente qualificato per l'esecuzione di tutti gli interventi che di volta in volta saranno individuati, è una delle caratteristiche di questo tipo di contratto che porta ad avere un miglioramento del livello sia qualitativo che quantitativo del lavoro.

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il presente contratto applicativo riguarda interventi relativi alla segnaletica orizzontale, e più precisamente: il ripasso o nuovo rifacimento della segnaletica orizzontale sia per la realizzazione di righe di margine o centro della carreggiata, che per segnalamento di intersezioni a T e/o rotonde, ovvero tutti i segnali orizzontali previsti all'art. 40 D.Lgs. n. 285/92 s.m.i.) lungo diverse strade provinciali.

Come da computo metrico allegato si evidenzia che gli interventi interesseranno le seguenti strade suddivise tra i 4 Reparti Operativi:

RO di Ancona :

SP 8 "di Filottrano" – S.P. n. 2 "sirolo-Senigallia" – S.P. n. 7 "Cameranense"

RO di Senigallia :

SP 12 "Corinaldese" – S.P. n. 19 "della Val Cesano"

RO di Jesi :

SP 9 "Castelferretti-Montecarotto" – S.P. n. 11 "dei Castelli" – S.P. n. 38 "Montemurello" – SP 14/2 "braccio delle Stelle"

RO di Fabriano :

SP 15 "di Genga" - SP 22 "di Frasassi" – SP 48 "di Cabernardi e Montelago"

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'appalto dei lavori in oggetto aderisce all'Accordo Quadro dei lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona per l'anno 2024, affidato alla ditta Volpini e Donati srl con sede legale a Monte San Savino (AR), con **contratto rep. num. 1117 del 15/04/2025** e con un **ribasso percentuale** da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro **pari a -33,33%**.

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo dell'accordo quadro (pari a € 125.935,55) risulta finanziato con i fondi statali di cui per l'art. 1, comma 62 della L. 160/2019, ripartiti in base al D.M. n. 123/2020 disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, imp. num. 308/2025.

La suddivisione della spesa tra importi dei lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione è riportata nel Quadro Economico allegato al Progetto.

CRONOPROGRAMMA

APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI				Certificato di Regolare Esecuzione
Gara d'appalto	1° Contratto applicativo	Consegna lavori	Fine lavori	
ADESIONE A.Q. contratto rep.1117 del 15/04/2025	settembre 2025	settembre 2025	Dicembre 2025	marzo 2026

Tale crono-programma potrà essere suscettibile di variazioni nel rispetto degli equilibri di bilancio provinciale o di imprevisti non imputabili alla stazione appaltante che possono dilatare le relative tempistiche delle diverse fasi.