

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 04/11/2025 n. 1437**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

##### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021- 2022- 2023. ANNUALITA' 2023. COD. INT. (88.03/C-23). APPROVAZIONE CONTO FINALE TERZA ADESIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE CONTO FINALE ACCORDO QUADRO (COD. INT. 88.03).

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1138 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.03)" nell'ammontare complessivo di € 325.044,22 di cui € 259.000,00 per lavori ed € 66.044,22 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS10 "Segnaletica stradale non luminosa" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e sme, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- si stabiliva di demandare all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione della gara e l'espletamento del contratto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 325.044,22 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari;
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, nei seguenti importi:
  - € 79.174,22 di cui € 63.000,00 per lavori ed € 16.174,22 per somme a disposizione – annualità 2021;
  - € 122.935,00 di cui € 98.000,00 per lavori ed € 24.935,00 per somme a disposizione – annualità 2022;
  - € 122.935,00 di cui € 98.000,00 per lavori ed € 24.935,00 per somme a disposizione – annualità 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1721 del 15/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato al CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 snc al km 20+200 – cap 81050 – Santa Maria La Fossa (CE), con l'offerta di ribasso del - 30,299% nell'importo di € 182.487,45 (di cui € 6.475,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 222.634,69 (iva compresa);
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 325.044,22 così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO</b>		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -30,299%	176.012,45
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,50%)	6.475,00
Totale Accordo Quadro		182.487,45
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22.263,47
C04	Imprevisti	74.156,06
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.990,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	40.147,24
Totale C)		142.556,77
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>325.044,22</b>

- venivano altresì approvati i seguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023:

<b>QUADRO ECONOMICO ANNO 2021</b>		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -30,299%	42.813,84
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,50%)	1.575,00
Totale Accordo Quadro		44.388,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.415,44
C04	Imprevisti	18.074,40

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.530,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	9.765,54
	Totale C)	34.785,38
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>79.174,22</b>

<b>QUADRO ECONOMICO ANNO 2022</b>		
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura ribassato del -30,299%	66.599,31
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura (2,50%)	2.450,00
	Totale Accordo Quadro	69.049,31
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.424,02
C04	Imprevisti	28.040,83
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	2.230,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	15.190,85
	Totale C)	53.885,69
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>122.935,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO ANNO 2023</b>		
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura ribassato del -30,299%	66.599,31
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura (2,50%)	2.450,00
	Totale Accordo Quadro	69.049,31
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.424,02
C04	Imprevisti	28.040,83

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	2.230,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	15.190,85
	Totale C)	53.885,69
	TOTALE INTERVENTO	122.935,00

VISTI:

- il contratto dell'Accordo Quadro registrato al repertorio n. 880 in data 1.02.2022 il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 30,299%;
- la cauzione definitiva costituita dall'impresa aggiudicataria mediante polizza fidejussoria n. 1063425159 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a." in data 11/01/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1048 del 19/08/2025 mediante la quale:

- veniva approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione della "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Cod. Int. (88.03/A-21) – ANNUALITA' 2021" nell'ammontare complessivo di € 44.145,69, oltre IVA 22%;
- veniva disposto di liquidare al CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 snc al km 20+200 – cap 81050 – Santa Maria La Fossa (CE), dedotti € 36.742,10 (certificato di pagamento n. 1 del 9.11.2023) per acconto già concesso, il credito residuo di € 7.403,59 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 9.032,38 (iva compresa);
- veniva approvato il quadro economico finale della prima adesione all'accordo quadro in oggetto nell'importo complessivo di € 79.174,22 così suddivisi:

	IMPORTO CONTRATTUALE	44.145,69
	C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	24.182,48
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.134,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	9.712,05
	Totale C)	35.028,53
	TOTALE INTERVENTO	79.174,22

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1339 del 14/10/2025:

- veniva approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione della "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Cod. Int. (88.03/B-22) – ANNUALITA' 2022" nell'ammontare complessivo di € 67.315,94, oltre IVA 22%, per un totale di € 82.125,45 (iva compresa);
- veniva disposto di liquidare al CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 snc al km 20+200 – cap 81050 – Santa Maria La Fossa (CE), il credito residuo di € 67.315,94 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 82.125,45 (iva compresa);
- veniva approvato il quadro economico finale della prima adesione all'accordo quadro in oggetto nell'importo complessivo di € 122.935,00 così suddivisi:

IMPORTO CONTRATTUALE		67.315,94
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.045,55
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.764,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	14.809,51
Totale C)		55.619,06
TOTALE INTERVENTO		122.935,00

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1065 del 09.09.2024:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.03)";
- veniva approvato il progetto esecutivo (cod. int. 88.03/C-2023) – annualità 2023 - denominato "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021- 2022-2023. Annualita' 2023. Cod. Int. (88.03/C-23)" nell'ammontare complessivo di € 122.935,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	114.523,59
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura (2,50%)	2.936,50
Importo Computo metrico	117.460,09

B2) Importo netto al ribasso del 30,299%		79.824,09
TOTALE APPALTO		82.760,59
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.203,08
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.764,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	18.207,33
Totale C)		40.174,41
TOTALE INTERVENTO		122.935,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 07/03/2018, mediante il quale veniva dato atto che l'importo totale dei lavori di che trattasi ammontava a € 82.760,59 al netto del ribasso già indicato, di cui € 13.711,28 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2023 pari a € 69.049,31, con un aumento in percentuale pari al 16,57%;
- venivano assunti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000:
  - la prenotazione di impegno di spesa n. 1456/2024 di € 122.171,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 (€ 122.935,00 – importo incentivi già assunti di € 1.764,00 sub-imp. n. 13/2023 assunto sull'imp. n. 60/2023 con D.D. n. 1138/2021);
  - il sub-impegno di spesa n. 395/2024 di € 100.967,92 in favore del CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1456/2024, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1065/2024

- veniva modificato il quadro economico della terza annualità (anno 2023) dell'Accordo Quadro cod. int. 88.03/C-2023, nell'importo complessivo di € 122.935,00, così come di seguito ripartiti:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023	
A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del 30,299%	79.824,09
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura (2,50%)	2.936,50
Totale Accordo Quadro	82.760,59



C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.203,08
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.764,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	18.207,33
Totale C)		40.174,41
TOTALE INTERVENTO		122.935,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro nell'importo complessivo di € 325.044,22 come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -30,299%	189.236,95
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,50%)	6.961,50
Totale Accordo Quadro		196.198,45
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	80.553,76
C04	Imprevisti	0,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.128,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	43.163,66
Totale C)		128.845,42
TOTALE INTERVENTO		325.044,22

**VISTI:**

- il contratto relativo alla terza adesione (cod. int. 88.03/C-2023) registrato al repertorio n. 1034 in data 10.09.2024;
- il verbale di consegna dei lavori della terza adesione del 10/09/2025, con ultimazione prevista per il giorno 28.12.2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento dei residui l'imp. n. 1456/2024 è stato rinominato con il n. 301/2025 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – sub-impegno n. 164/2025;

VISTA la nota prot. n. 28529 del 14.07.2025 attraverso la quale il RUP ha trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, già sottoscritti dai Direttori dei lavori, nell'ammontare complessivo di netti € 77.882,39 quale credito dell'impresa oltre IVA al 22%, per un totale di € 95.016,52;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 04.02.2025 mediante il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 28.12.2024, ovvero entro il termine stabilito;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi del CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) - DURC on line prot. INPS\_46765605 del 15.07.2025 - con scadenza 12.11.2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo alla terza adesione all'accordo quadro in oggetto (cod. int. 88.03/C-2023), acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 28529/2025 nell'importo di € € 77.882,39 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore del CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 snc al km 20+200 – cap 81050 – Santa Maria La Fossa (CE), il credito di € 77.882,39 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 95.016,52 (iva compresa);
- approvare il quadro economico finale della terza adesione all'accordo quadro in oggetto nell'importo complessivo di € 122.935,00 così suddivisi:

IMPORTO CONTRATTUALE		77.882,39
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	26.154,48
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.764,00



C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	17.134,13
	Totale C)	45.052,61
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>122.935,00</b>

- approvare altresì il quadro economico finale complessivo relativo all "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.03)" nell'ammontare complessivo di € 325.044,22 così suddivisi:

	<b>TOTALE ACCORDO QUADRO</b>	<b>189.344,02</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	89.382,51
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	4.662,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	41.655,69
	Totale C)	135.700,20
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>325.044,22</b>

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

## DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione della "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021- 2022- 2023. Annualità 2023. Cod. Int. (88.03/C-23)" nell'ammontare complessivo di € 77.882,39, oltre IVA 22%;

3) di liquidare al CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 snc al km 20+200 – cap 81050 – Santa Maria La Fossa (CE), relativamente alla terza adesione all'Accordo Quadro in premessa specificato, il credito residuo di € 77.882,39 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 95.016,52 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale della terza adesione all'accordo quadro in oggetto (cod. int. 88.03/C-2023) nell'importo complessivo di € 122.935,00 così suddivisi:

IMPORTO CONTRATTUALE		77.882,39
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	26.154,48
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	1.764,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	17.134,13
Totale C)		45.052,61
TOTALE INTERVENTO		122.935,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1138 del 02.09.2021 di approvazione dell'Accordo Quadro;
- Determinazione del Dirigente n. 1721 del 15.12.2021 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto dell'Accordo Quadro rep. n. 880 del 1.02.2022;
- Determinazione dirigenziale n. 1065 del 09.09.2024 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo – Terzo Contratto Applicativo – Rep. n. 1034 del 10/09/2024;
- Verbale di consegna;
- Certificato di ultimazione dei lavori

- Libretto delle Misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato finale;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazione sostitutiva dei certificati relativi agli avvisi ai creditori;
- DURC impresa esecutrice e Durc di Congruità;

6) di approvare altresì il quadro economico finale complessivo relativo all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.03)" nell'ammontare complessivo di € 325.044,22 così suddivisi:

Totale Accordo Quadro		189.344,02
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	89.382,51
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	4.662,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	41.655,69
Totale C)		135.700,20
TOTALE INTERVENTO		325.044,22

7) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1063425159 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a" in data 11/01/2022 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

8) di dare atto che la spesa di € 95.016,52 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 301/2025 e sub-impegno di spesa n. 164/2025;

9) di trasmettere il presente atto al CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F./P.IVA 00982160426);

10) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

13) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001540001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 88772835AD;
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla terza adesione è: B2EAF8672F.

Ancona, 04/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2021/345.3