

lavori presso il Liceo Scientifico della Cittadella FABRIANO - PREVENTIVO N. 6

descrizione lavori a misura	parti simili	unit. mis.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti		prezzo unitario	importo
			lunghez.	larghezza	altez.	lunghez.	larg.	altez.	positivi	negativi		
realizzazione di parete in cartongesso aula al 2 piano		mq	8,40		3,00				25,20	25,20	90,85	2 289,42
tinteggiatura con idropittura aula 2 piano	2	mq	8,40		3,00				50,40	50,40	9,21	464,18
compenso per uno strato in più di tinteggiatura aula 2 piano	2	mq	8,40		3,00				50,40	50,40	3,96	199,58
fornitura e posa in opera di battiscopa in legno aula 2 piano	2	ml	7,50						15,00	15,00	17,66	264,90
						importo ribassato del 12,03%						€ 3 218,09
						importo totale lavori a misura						3 218,09
												€ 2 830,95
												2 830,95
descrizione lavori in economia + noli			operaio special.	ore	costo ora Euro	operaio qualific.	ore	costo ora Eruo	operaio comune	ore	costo ora Euro	
montaggio di porta a due ante fornita dall'istituto completa di telaio			1	3	30,44				1	3	25,39	
smontaggio e rimontaggio della controsoffittatura esistente per l'inserimento della nuova parete in cartongessso			1	6	30,44				1	6	25,39	
noli autocarro			1	2	32,38							
						spese generali 15%						64,76
						utile di impresa 10%						567,23
						ribasso del 12,03%						652,31
												717,55
												86,32
												631,23

Crea Costruzioni s.r.l.
via delle Ginestre n.30
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona
Corso Stamira n. 60 (An)

Materiali comprensivi del 15%+10%			unità misura	quantità	costo materiali Euro				
profili a L per controsoffitta tasselli			ml cad	16 6	€ 5,20 € 0,55				€ 83,20 € 3,30 € - € 86,50 € 76,09
						importo ribassato			
						TOTALE			€ 3 538,27