

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/06/2024 n. 701

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. C) ED E), DEL D.LGS 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)" nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 84.546,97 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 854/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con l'offerta del -23,030% e per l'importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 11.399,95 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 327.595,14 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 324/2023 di € 327.595,14 sull'impegno n. 854/2023, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE		268.520,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	84.532,16
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
Totale C)		161.479,39
TOTALE PROGETTO		430.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTO il contratto Rep. n. 961 del 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta VIOLONI S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 21.01.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante, nell'importo di € 430.000,00 così suddivisi:



A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE		268.520,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.532,16
C04	Imprevisti	50.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
Totale C)		161.479,39
TOTALE PROGETTO		430.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori a partire dal 6/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 14/07/2024;

CONSIDERATO che la S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteorologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale, pertanto si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte, che si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360 tratti vari, al fine di garantire un intervento realizzato a regola d'arte;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, modificare il progetto predisponendo una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori stessi nell'ammontare complessivo netto di € 309.479,94;

DATO ATTO che:

- la sopra detta perizia di variante viene, quindi, redatta, sia per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, e in ottemperanza dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 40.959,33 pari al 15,25 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 430.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti";
- per i lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, pertanto il termine di ultimazione rimane fissato in novanta (90) giorni naturali e consecutivi;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_42713467 (scadenza validità 27/06/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago” dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)” nell’importo netto di € 309.479,94 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	296.341,08
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	13.138,86
IMPORTO CONTRATTUALE		309.479,94
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	41.561,77
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	68.085,59

	Totale C)	120.520,06
	TOTALE PROGETTO	430.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di approvare l'atto di sottomissione quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
 - Atto di sottomissione;
 - Tav. A – Relazione tecnica;
 - Tav. B – Quadro comparativo computi metrici;
 - Tav. C – Computo metrico di variante;
 - Tav. D – Quadro comparativo quadri economici;
5. di dare atto che:
 - la maggior spesa di € 49.970,39 (di cui € 40.959,33 per lavori ed € 9.011,06 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 279/2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024;
 - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2024;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 70/2024 assunto sull'impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L.;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare, ulteriormente atto, che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B.

Ancona, 12/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO



(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/363