

TAV. D - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI			
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE
	Euro	Euro	Euro
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	345 453,03	398 147,41	52 694,38
	Q. E. MODIFICA QE D.D. n. 1487 del 22/11/2023	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione
	Euro	Euro	Euro
a) Importo lavorazioni ribasso -23,03 %			
A misura	257 120,66	296 341,08	39 220,42
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale a)</i>	257 120,66	296 341,08	39 220,42
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
A misura	11 399,95	13 138,86	1 738,91
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale b1)</i>	11 399,95	13 138,86	1 738,91
1) IMPORTO CONTRATTUALE	268 520,61	309 479,94	40 959,33 15,25%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	41 532,16	41 561,77	29,61
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4) Imprevisti	50 000,00	0,00	-50 000,00
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5 872,70	5 872,70	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00		0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00	5 000,00	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	59 074,53	68 085,59	9 011,06
<i>Totale c)</i>	161 479,39	120 520,06	-40 959,33
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	430 000,00	430 000,00	0,00
Il Direttore dei lavori Geom. Maurizio Tisba	Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Monica Ulissi	IMPRESA APPALTATRICE VIOLONI S.R.L.	