

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. JESI



Provincia di Ancona

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. n. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. n. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. INT. (90.02).
CUP: H77H18001590001 - CIG: 97546618E7

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice **MARINO Antonio** – Via Italo Balbo n. 6– Tufara (CB)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Campobasso	001851230/21
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Campobasso	1901597736
- Posizione Cassa Edile:	267
- Codice fiscale	02905640781

Contratto rep. n. **964** del **13.09.2023**

Importo a base d'asta	Euro 510.831,90
Ribasso d'asta -23,025%	Euro 117 619,04
Importo netto dei lavori:	Euro 411.112,44
di cui per oneri di sicurezza:	Euro 17.899,58

**N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA
RELAZIONE TECNICA**

• Con Determinazione del Dirigente n. **518** del **17/04/2023** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di **Euro 665.000,00** così ripartito:

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 510.831,90
B) oneri per la sicurezza	€ <u>17.899,58</u>

IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 528.731,48**

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 4.487,89
- Spese tecniche ...	€ 8.459,70
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 7.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 116.320,93

Sommano a disposizione Amm.ne **€ 136.268,52**

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI

Sommano

€ 665.000,00

• Con Determinazione del Dirigente n. **916** del **13.07.2023** si aggiudicavano definitivamente alla ditta **MARINO ANTONIO** – Via Italo Balbo n. 6, Tufara (CB) i lavori in oggetto per l'importo netto di **Euro 411.112,44** a seguito di ribasso d'asta pari al **-23,025%**, di cui **Euro 17.899,58** per oneri previsti per la sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 393.212,86
B) oneri per la sicurezza	€ <u>17.899,58</u>
-	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 411.112,44
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 10.000,00
- Imprevisti	€ 137.983,12
- Spese tecniche ...	€ 8.459,70
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 7.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 90.444,75
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 253.887,56
Sommano	€ 665.000,00

-
- Con verbale del **27/10/2023** veniva disposta la consegna dei lavori;
 - Con verbale del **12/12/2023** venivano sospesi i lavori;
 - Con verbale del **17/06/2024** venivano ripresi i lavori;
 - Con Determinazione del Dirigente n. **962** del **07/08/2024** veniva concessa proroga di 45 giorni naturali consecutivi; stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi fosse previsto per il giorno 26/09/2024;
 - Con Determinazione del Dirigente n. **1153** del **26/09/2024** veniva concessa un'ulteriore proroga di 7 giorni naturali consecutivi; stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi fosse previsto per il giorno **03/10/2024**;
 - La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta", nei tratti oggetto di intervento di progetto, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre,



Provincia di Ancona

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI

sempre per gli stessi motivi ed a causa di imprevisti movimenti franosi ed avvallamenti che si sono manifestati nell'inverno 2023/2024, si è dovuto allungare il tratto di intervento.

Per quanto sopra si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino e binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale sia nei tratti previsti in progetti che in alcuni tratti limitrofi; tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 26 del CSA allegato al contratto.

Tale perizia non comporta uno sfioramento dell'importo complessivo del quadro economico confermando una spesa globale di € 665.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

A) per lavori netti a misura (ribasso -23,025 %)	€ 438.824,93
B1) oneri per la sicurezza	€ 18.809,79
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 457.634,72
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 20.000,00
- Spese tecniche ...	€ 8.459,70
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 10.000,00
- IVA e imposte su A+B1	€ 100.679,64
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 207.365,28
TOTALE PROGETTO	€ 665.000,00

Le modifiche apportate con la perizia di variante richiedono maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione viene prorogato di ulteriori (15) giorni naturali e consecutivi con scadenza il **18/10/2024**

I lavori di netti **Euro 457.634,72** di cui **Euro 18.809,79** per oneri della sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ancona, lì 03/10/2024

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona