

QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI				
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE	
	Euro	Euro	Euro	
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	528 731,48 €	588 897,39 €	60 165,91	
	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 916 del 13.07.2023	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione	
	Euro	Euro	Euro	
a) Importo lavorazioni ribasso -23,025 %				
A misura	393 212,86	438 824,93	45 612,07	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	393 212,86	438 824,93	45 612,07	
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A misura	17 899,58	18 809,79	910,21	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale b1)</i>	17 899,58	18 809,79	910,21	
1) IMPORTO CONTRATTUALE	411 112,44	457 634,72	46 522,28	11,32%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	10 000,00	20 000,00	10 000,00	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
c4) Imprevisti	137 983,12	68 225,94	-69 757,18	
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8 459,70	8 459,70	0,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7 000,00	10 000,00	3 000,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	90 444,75	100 679,64	10 234,89	
<i>Totale c)</i>	253 887,56	207 365,28	-46 522,29	
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	665 000,00	665 000,00	0,00	
Il Direttore dei lavori		Il Responsabile del Procedimento		
Dott. Ing. Alessandro Berluti		Dott. Ing. Monica Ulissi		