



Provincia di Ancona

INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE
DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1
"SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM
04+160 (OPERA N. 112) - COD. INT. 86.05

VARIANTE 1^a

CODICE ELABORATO:

07

SCALA:

-

DATA:

DICEMBRE 2024

ATTO SI SOTTOMISSIONE E VERBALE
DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

DIREZIONE LAVORI


DOTT. ING. GABRIELE DEZI
via di Passo Varano, 306/B - 60131 Ancona
tel. 071 2900501 - fax 071 2855024
email g.dezi@dsd-srl.it

COMMITTENTE

Settore Viabilità
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Monica Ulissi

REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	12/2024	EMISSIONE	A.GENEVRINI	G. DEZI	G. DEZI

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
---	---------------------	---	--

VARIANTE 1^a

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Lavori: *LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECASTELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI ARCEVIA*

Impresa: *IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.*

Direttore dei Lavori: *Ing. Gabriele Dezi*

Contratto: *stipulato in data 19/12/2022 n. di rep. 924*

Importo contrattuale: € 328.394,27


Codice unico progetto: *CUP H47H18001370001*

Codice identificativo gara: *CIG 933605437C*

L'anno *Duemilaventiquattro*, il giorno 12 del mese di *dicembre* in Ancona

PREMESSO CHE

- con contratto n di rep. 924 del 19/12/2022, l'impresa *IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.* con sede legale in *SENIGALLIA (AN), Via Marche n. 38* C.F. *MNTVNC48C10I608Y* e P. IVA *00982160426* ha assunto l'esecuzione dei *LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) – S.P. N°18 “JESI-MONTERADO” AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECASTELLI – S.P. N.14/1 “SENIGALLIA-ALBACINA” BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – COMUNE DI ARCEVIA* per un importo netto dei lavori pari ad euro *312.366,60* stante il ribasso percentuale del *20,770%* sull'importo dei lavori posto a base di gara (euro *394.252,94*) oltre oneri di sicurezza per euro *16.027,67* non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di euro *328.394,27*;

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
---	------------------------	---	--

- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto e per i provvedimenti prescritti dall'Ente Gestore, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di euro 482.890,01 al netto del ribasso d'asta del 20,770%, di cui euro 471.501,51 per lavori a misura ed euro 11.388,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- tale variante trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di euro 550.000,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO


il Sig. *MENTUCCI VINICIO* , nato a *Senigallia (AN)* il *10/03/1948*, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa individuale *IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.* con sede legale in *Senigallia (AN), Via Marche n. 38*, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori *Ing. Gabriele Dezi* e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefatta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. di rep. 924 del 19/12/2022 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo per lavori di euro 482.890,01 al netto del ribasso d'asta del 20,770%, di cui euro 471.501,51 per lavori a misura ed euro 11.388,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
---	---------------------	---	--

rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

I lavori sono affidati dalla *Provincia di Ancona* e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste negli seguenti elaborati progettuali di perizia:

- 1 ELENCO ELABORATI
- 2 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- 3 ELENCO PREZZI
- 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 5 QUADRO DI RAFFRONTI
- 6 QUADRO ECONOMICO
- 7 ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 9 COMPUTO SICUREZZA AGGIUNTIVA
- 10 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- 11 INTERVENTI TIPO A-B – TAVOLA 1 DI 2
- 12 INTERVENTI TIPO A-B – TAVOLA 2 DI 2
- 13 INTERVENTI TIPO C-D
- 14 LAYOUT DI CANTIERE

Art. 2


I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti euro 72.609,40, pari ad euro 67.592,15 per lavorazioni ed euro 5.017,25 per costi della sicurezza aggiuntiva, rispetto a quelli contrattuali per lavori a misura.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 140 (*centoquaranta*) naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1% così come stabilito dall'art. V dello Schema di Contratto d'Appalto.

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
---	---------------------	---	--

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 6

Tutte le spese contrattuali, di bollo e quelle inerenti all'atto aggiuntivo che sarà sottoscritto tra l'appaltatore e la *Provincia di Ancona* e ad esso conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico esclusivo dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori conseguenti alla perizia di variante in oggetto sono soggetti ad IVA per cui ne verrà richiesta la registrazione fissa dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Art. 7


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi aggiugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco:

ELENCO DEI NUOVI PREZZI

<i>N.</i>	<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
1	PA_04.04.016*.001	Rasatura con malata a grana media. Contabilizzata per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
2	PA_04.10.016*	Rivestimento protettivo trasparente – traspirante.
3	PA_05.04.005*.003	Fornitura e posa in opera di linea vita di tipo C a norma UNI 11578:2015. Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per quattro persone.
4	PA_19.10.013.001	Giunto di dilatazione in barre di gomma armata.
5	PA_21.07*.001	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm.
6	PA_22.03.002*	Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso.
7	PA_22.03.009*	Scogli naturali del peso singolo da 1001 kg a 3000 kg (2° categoria). Per opere radicate a terra. Posa in opera con mezzi terrestri.

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
---	---------------------	---	--

8	PA_24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.
9	PA_28.02.004.003	Piattaforma aerea a cella. Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m. Compreso operatore.
10	PA_28.03.006.004	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovesciata. Massa in assetto operativo di 25000 kg.
11	PA_OP.SPEC.	Costo orario Operaio Specializzato (3° livello) individuato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Provincia di Ancona.
12	PA_SIC.01.02.025.a	Bagno chimico portatile. Per il primo mese o frazione.
13	PA_SIC.01.02.025.b	Bagno chimico portatile. Per ogni mese in più o frazione.

ANCONA, LI 12/12/2024

Per la stazione appaltante


Per l'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Legale Rappresentante

Dott. Ing. Gabriele Dezi

Sig. Vinicio Mentucci



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi