



Torelli Dottori

Lavori edili | Restauri | Infrastrutture

ALLEGATO 1

data


foglio

di

FRESATUPA

05.06.2024

SP9 SAN BARTOLOMEO



km 42+172

4m


1.1m

18.5

SP9 EX APIRESE

10.06.2024

km 40+580



SP9 SAN BARTOLOMEO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Matteo Pallotta





Torelli Dottori

Lavori edili | Restauri | Infrastrutture

10/06/2024



data

foglio

di

~~336,00~~
1737,5
1345,30

SP 11



14,4

14,20

142,47

1390




6,30

800

51,2 mq





650



695 mq

175,5




128,25

9,50

MATTALIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Matteo Pallotta



Attestazione SOA RINA n° 62962/10/00
Cert. Qualità RINA ISO 9001:2015 n° 6424/01/S
Cert. Sicurezza RINA ISO 45001:2018 n° OHS-362
Cert. Ambiente RINA ISO 14001:2015 n° EMS-5269/S

Torelli Dottori spa
via Ponte Magno, 42
60034 Cupramontana (AN)

Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. di Ancona
Cod. fisc. e P. IVA 00205160427
PEC: torellidottoripec@legalmail.it

T +39 0731 704300 F +39 0731 704310
www.torellidottori.com
info@torellidottori.com
tech@torellidottori.com

ALLEGATO 2 - L.M. n. 1

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurt.	Contabilità
SB007	2674	sp 9	Cupramontana	Binder	Q.li	196,40	CD281RH	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	196,40
SB008	2675	sp 9	Cupramontana	Binder	Q.li	402,40	GT912CT	Consultecno	06.06.2024	402,40	0,00	0,00%	402,40
SB021	2719	sp 9	Cupramontana	Binder	Q.li	307,60	ER214KZ	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	307,60
												TOT Q.li	906,40

ALLEGATO 3 - L.M. n. 1

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
SB001	2645	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	269,40	BZ126FJ	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	269,40
SB002	2648	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	312,20	ER214KZ	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	312,20
SB003	2651	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	260,00	GT919CT	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	260,00
SB004	2657	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	195,80	CD281RH	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	195,80
SB005	2660	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	260,40	GT920CT	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	260,40
SB006	2662	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	259,20	GT918CT	Consultecno	05.06.2024	0,00	0,00	0,00%	259,20
SB009	2676	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	199,80	GT930CT	Consultecno	06.06.2024	200,00	0,20	0,10%	199,80
SB010	2677	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	255,80	GT920CT	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	255,80
SB011	2680	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	260,80	GT919CT	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	260,80
SB012	2685	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	268,00	BT278EW	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	268,00
SB013	2689	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	260,60	GT918CT	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	260,60
SB014	2691	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	270,60	BZ126FJ	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	270,60
SB015	2696	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	197,40	CD281RH	Consultecno	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	197,40
SB016	2704	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	258,20	GT920CT	Costruzioni Nasoni	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	258,20
SB017	2705	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	294,20	BT278EW	Costruzioni Nasoni	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	294,20
SB018	2710	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	261,20	GT919CT	Costruzioni Nasoni	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	261,20
SB019	2711	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	260,60	GT918CT	Costruzioni Nasoni	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	260,60
SB020	2713	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	265,80	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	06.06.2024	0,00	0,00	0,00%	265,80
SB022	2720	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	259,60	GT919CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	259,60
SB023	2721	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	196,80	CD281RH	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	196,80
SB024	2723	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	258,80	GT919CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	258,80
SB025	2724	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	196,80	GT930CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	196,80
SB026	2726	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	261,40	BT278EW	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	261,40
SB027	2727	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	264,60	GT920CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	264,60
SB028	2729	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	272,20	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	272,20
SB029	2738	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	259,00	GT919CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	259,00
SB030	2740	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	196,40	CD281RH	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	196,40
SB031	2742	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	196,60	GT930CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	196,60
SB032	2745	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	257,80	BT278EW	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	257,80
SB033	2746	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	313,00	ER214KZ	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	313,00
SB034	2747	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	266,40	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	266,40
SB035	2749	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	259,40	GT919CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	259,40
SB036	2750	sp 9	Cupramontana	Tappeto	Q.li	254,00	GT920CT	Costruzioni Nasoni	07.06.2024	0,00	0,00	0,00%	254,00
SB037	2762	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	192,20	CD281RH	Costruzioni Nasoni	10.06.2024	0,00	0,00	0,00%	192,20
SB038	2768	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	312,80	ER214KZ	Costruzioni Nasoni	10.06.2024	314,20	1,40	0,45%	312,80
SB039	2771	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	310,40	CW440MP	Consultecno	10.06.2024	0,00	0,00	0,00%	310,40
SB040	2773	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	263,60	BT278EW	Consultecno	10.06.2024	293,80	30,20	11,46%	263,60
SB041	2787	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	331,40	DN527NT	Consultecno	10.06.2024	331,40	0,00	0,00%	331,40
SB042	2788	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	265,00	BZ126FJ	Consultecno	10.06.2024	267,80	2,80	1,06%	265,00
SB043	2793	sp 11	Cupramontana	Tappeto	Q.li	194,80	CD281RH	Consultecno	10.06.2024	0,00	0,00	0,00%	194,80
												TOT Q.li	10193,00