SETTORE III
AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO

ALLEGATO N. 7

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. N. 3/6 "BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINE CON LA PROVINCIA DI MACERATA).**
COMUNE DI CASTELFIDARDO – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA

Impresa Appaltatrice: **BOSCARINI COSTRUZIONI Srl** – Via E. Mattei n. 3 – Belforte all'Isauro (PU)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro 3401170
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro 5901851348
- Posizione Cassa Edile Pesaro: 2594
- Codice fiscale 00397830415

Determinazione del Dirigente n. 313 del 08/03/2024 di Approvazione Progetto
Determinazione del Dirigente n. 352 del 20/03/2024 di Aggiudicazione

Importo a base d'asta	Euro	148.620,48
Ribasso d'asta -1,20%	Euro	1.783,45
Importo netto dei lavori		**Euro 146.837,03**

CUP: H21B24000040002
CIG: B0B9AEF2CA

L'anno **Duemilaventiquattro** (2024) , il giorno **Tre** (03), del mese di **Aprile** (04) il sottoscritto Geom. Simone Paoletti, direttore dei lavori in oggetto:

- considerato che la consegna in via d'urgenza dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **28.04.2024** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **16.04.2024** per complessivi giorni **Venti (20)** naturali e consecutivi;
- visto che da sopralluogo effettuato il giorno **03/04/2024** da personale dell'Amm.ne Provinciale si è constatato che i lavori potevano considerarsi ultimati in tale data;
- a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **03.04.2024** e quindi entro il termine contrattuale.
Il presente verbale redatto viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Simone Paoletti

L'Impresa Appaltatrice
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.
BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.
Via Mattei, 3
61026 – BELFORTE ALL'ISAURO (PU)
C.F./P. Iva 00397830415

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

Provincia di Ancona