Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 22/10/2024 n. 1273

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. N. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 90.02. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) ED E), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.E.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 17/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” nell’ammontare complessivo di € 665.000,00 di cui € 528.731,48 per lavori ed € 136.268,52 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 665.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 875/2023 dell’esercizio finanziario 2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 916 del 13/07/2023 mediante la quale:

- veniva approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023;

- si aggiudicava l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" all'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, con l'offerta del -23,025% e per l'importo contrattuale di € 411.112,44 (comprensivi di € 17.899,58 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 501.557,18 (iva compresa);
- veniva ritenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO;
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 665.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	393.212,86
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	17.899,58
	IMPORTO CONTRATTUALE	**411.112,44**
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	137.983,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	90.444,74
	Totale C)	253.887,56
	TOTALE PROGETTO	**665.000,00**
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva dato atto che la spesa di € 501.557,18 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, impegno di spesa n. 875/2023 dell'esercizio finanziario 2023;

- veniva costituito il gruppo di lavoro a cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:
    - Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
    - Ufficio di Direzione Lavori:
        - Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessandro Berluti – Responsabile dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
        - Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Matteo Pallotta – Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
        - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
        - Ispettore di Cantiere: da nominare;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 343/2023 di € 501.557,18 sull'impegno n. 875/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore dell'impresa MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707);

VISTI:
- il contratto registrato al repertorio n. 964 in data 13/09/2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 27/10/2023, con ultimazione prevista per il giorno 25/01/2024 (90 giorni);

RICHIAMATI:
- la nota PEC del 29/11/2023 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 41271 in data 30/11/2023, con la quale la Ditta appaltatrice richiedeva la sospensione dei lavori a causa del periodo stagionale che non permetteva di svolgere correttamente le lavorazioni previste in appalto e contestualmente con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattuali assunti a perfetta regola d'arte;
- il Verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 12/12/2023 con il quale il Direttore dei Lavori, viste le ragioni espresse al precedente punto, disponeva a far data dal 29/11/2023 la sospensione dei lavori già richiamati;
- il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 17/06/2024, con il quale il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Berluti, disponeva la ripresa immediata degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione previsto per il 12/08/2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 875/2023 è stato rinominato con il n. 281/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno n. 79/2024;

VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. 962 del 07/08/2024 mediante la quale veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 26/09/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 1153 del 26/09/2024 mediante la quale veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 7 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 3/10/2024;

CONSIDERATO che:
- la S.P. n. 17 “dell’Acquasanta”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale;
- a causa di imprevisti movimenti franosi ed avvallamenti che si sono manifestati nell’inverno 2023/2024 si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte, che si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino e binder per il rispristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale sia nei tratti previsti in progetto che in alcuni tratti limitrofi, al fine di garantire un intervento realizzato a regola d’arte;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 36684 del 10.10.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell’ammontare complessivo netto di € 457.634,72;

DATO ATTO che:
- l’allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, e al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. 50/2016 e smi, e in ottemperanza all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 46.522,28 pari al 11,32 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 665.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto”, la voce C04 “Imprevisti” e la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio”;
- per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di dover concedere n. 15 giorni di proroga, pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 18.10.2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta sopra richiamata verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_45901065 (scadenza validità 09/02/2025);

VISTI:
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" nell'importo netto di € 457.634,72 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	438.824,93
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	18.809,79
IMPORTO CONTRATTUALE	**457.634,72**
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	

C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.000,00
C04	Imprevisti	68.225,93
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	100.679,65
	Totale C)	207.365,28
	TOTALE PROGETTO	**665.000,00**
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 3/10/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 36684 in data 10.10.2024;

4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
   Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
   Allegato 1 – Relazione tecnica;
   Allegato 2 – Quadro comparativo computi metrici;
   Allegato 3 – Computo metrico di variante;
   Allegato 4 – Quadro comparativo quadri economici;

5. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori supplettivi di che trattasi vengono concessi n. 15 giorni di proroga e pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 18.10.2024;

6. di dare atto che:
   - la maggior spesa di € 56.757,18 (di cui € 46.522,28 per lavori ed € 10.234,90 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 281/2024, sub-impegno di spesa n. 79/2024;
   - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2024;

7. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 79/2024 assunto sull'impegno n. 281/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio

finanziario 2024, di € 56.757,18 in favore della ditta individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707);

8. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

10. di dare, ulteriormente atto, che:
    - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
    - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H18001590001;
    - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 97546618E7.

Ancona, 22/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/364