VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 - CIG: 9754378F5B**

Impresa Appaltatrice **VIOLONI srl** – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO	0606136671
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO	13358620
- Posizione Cassa Edile di FERMO	476
- Codice fiscale	01713390449

Contratto rep. n. **961** del **31.08.2023**

Importo a base d'asta	Euro 334.053,08
Ribasso d'asta -23,030%	Euro 76.932,43
Importo netto dei lavori	**Euro 268.520,61** di cui per oneri di sicurezza **Euro 11.399,95**

L'anno **Duemilaventitre** (2023), il giorno **venticinque** (25), del mese di **Ottobre** (10)

- Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo, approvato con Determinazione del Dirigente n. 502 del 12/04/2023;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 813 del 23/06/2023, a firma del Dirigente del Settore III, con la quale si aggiudicavano definitivamente all'Impresa suddetta i lavori in epigrafe per il richiamato importo netto;
- Visto il contratto repertorio numero 961 del 31.08.2023;
- A seguito di comunicazione nota prot. n. 35701 del 13/10/2023 da parte della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento all'Impresa Appaltatrice con la quale si disponeva la consegna dei lavori medesimi per il giorno 24/10/2023;
- Visto che l'mpresa Violoni srl con nota prot. n. 36193 del 19/10/2023 comunicava l'impossibilità di presentarsi nel giorno stabilito per la consegna dei lavori proponendo di posticipare al giorno seguente;
- Considerato che il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 36281 del 19/10/2023 comunicava di stabilire la consegna per il giorno 25/10/2023 precisando che i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;

il sottoscritto, geom. Maurizio Tisba, Direttore dei Lavori, convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

Sig. Violoni Stefano	Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice
Dott. Ing. Alessia Montucchiari	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Ing. Monica Ulissi	Responsabile del Procedimento

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori, sulla scorta del progetto approvato:

- ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;
- ha indicato i siti di impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, sul quale hanno fornito tutte le spiegazioni e i chiarimenti ritenuti opportuni e richiesti tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore.

L'Appaltatore, fornito già di copia dei disegni allegati al capitolato, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori in epigrafe, di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal citato Capitolato Speciale d'Appalto, e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti e secondo quanto stabilito dall'art. V del capitolato speciale di appalto dovranno essere compiuti in **novanta (90)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 24/10/2023 e quindi l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno **21.01.2024.**

La Direzione Lavori e l'Appaltatore prendono atto che in data 25.10.2023 è stata trasmessa la Notifica Preliminare on line n. 281000.

L'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa (per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) emessa da "REVO INSURANCE S.p.A.", in data 27/07/2023, num. 2014045.

Si prende atto che l'impresa a garanzia degli obblighi da assumere con il presente appalto ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria emessa da "SACE BT S.p.A.", in data 27/07/2023, num. 1632.00.27.2799866130.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di aver preso atto e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni presenti nei piani di sicurezza allegati al Contratto d' Appalto.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

A tal fine si è redatto in duplice copia, tale verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Tisba

L'Impresa Appaltatrice
Impresa Violoni srl

VIOLONI s.r.l.
COSTRUZIONI GENERALI
L'Amministratore Unico
Per. Ind. Stefano Violoni

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona – C.F. : 00369930425