Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 10/12/2024 n. 1566

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" TRATTO DAL KM 19+000 AL KM 26+300 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI POLVERIGI - S.P. N. 4 "DEL VALLONE" TRATTO DAL KM 17+000 AL KM 24+685 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - S.P. N. 28 "DI MONTEGALLO" TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 0+425 NEL COMUNE DI OFFAGNA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA (COD. INT. 95.01/B). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione:
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 di € 1.800.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 24/09/2023 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, con l'offerta del -22,90% e per l'importo contrattuale di € 1.127.911,50 (comprensivi di € 43.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 22,90%	1.084.411,50
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	43.500,00
	Totale Accordo Quadro	1.127.911,50
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	332.947,97
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.140,53
	Totale C)	672.088,50
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 22,90%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 419 del 04/04/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km 15+000 al km 19+650 circa a tratti – Comune di Osimo – Località Casenuove (Cod. Int. 95.01/A)" nell'ammontare complessivo di € 407.076,38 oltre IVA 22%;
- veniva disposto di liquidare alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403) con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, dedotta la somma di € 346.919,00 (certificato di pagamento n. 1 del 5.12.2023) il credito

residuo di € 60.157,38 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 73.392,00 (iva compresa);
- veniva approvato il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 540.000,00 così suddivisi:

	IMPORTO LAVORI	407.076,38
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	28.867,43
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.499,39
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	89.556,80
	Totale C)	132.923,62
	TOTALE PROGETTO	540.000,00

- veniva dato atto che la spesa di € 73.392,00 (iva compresa) è finanziata con i Fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 282/2024, sub-impegno n. 80/2024;
- veniva disposto di ridurre il sub-impegno n. 80/2024 di € 1.062,80 assunto sull'impegno n. 282/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 455 del 11/04/2024 mediante la quale:
- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegallo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. 95.01/B" nell'ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.010.849,67
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	980.524,18

3) Importo netto al ribasso del -22,90%	755.984,14
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	30.000,00
Imprevisti	50.000,00
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024 e contemporaneamente dato atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del - 22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%);
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 di € 1.063.471,35 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 265/2024 di € 959.297,75 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO s.r.l.;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 266/2024 di € 16.173,59 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 relativamente agli incentivi tecnici;
- veniva altresì modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 22,90%	1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	46.058,74
	Totale Accordo Quadro	1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della	31.000,00

	sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
	Totale C)	605.742,85
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

VISTI:
- il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto e registrato con il rep. n. 986 in data 12.04.2024;
- la consegna dei lavori del 22/04/2024 come da relativo verbale di consegna dei lavori redatto in pari data, con termine di ultimazione previsto per il giorno 19/08/2024 (120 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 490 del 19/04/2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto nell'ambito della seconda adesione all'Accordo Quadro (Cod. int. 95.01/B) in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – Lavori stradali, per un importo netto di € 387.565,18 di cui € 16.765,74 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 734 del 20/06/2024:
- veniva approvato il SAL n. 1 inerente la seconda adesione all'accodo quadro in oggetto (cod. int. 95.01/B) da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, ammontano ad € 645.837,63 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 24/05/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 642.608,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 783.981,76;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 783.981,76 (€ 642.608,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 794/2024, sub-impegno n. 265/2024;
- veniva disposto liquidare la somma complessiva di € 783.981,76 nel modo seguente:
  - € 401.686,00 (€ 260.312,24 + iva 22% pari ad € 141.373,76 calcolata sull'importo totale di € 642.608,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
  - € 382.295,76 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota del 4/6/2024, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 21444 in data 13/06/2024, e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale

ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 21444/2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori relativi alla seconda adesione all'accordo quadro in oggetto (Cod. int. 95.01/B) risulta avvenuta in data 31.05.2024, come da relativo certificato redatto in data 27.06.2024;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 855 del 17/07/2024 mediante la quale:
  - veniva modificato il quadro economico della seconda adesione all'accordo quadro in oggetto cod. int. 95.01/B – nella sola parte delle somme a disposizione – nell'ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
1) Importo esecuzione delle lavorazioni	755.984,14
2) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (1+2)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	33.485,38
Imprevisti	46.514,62
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

  - veniva modificato conseguentemente anche il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro cod. int. 95.01 – nella sola parte delle somme a disposizione – nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 22,90%	1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	46.058,74
	Totale Accordo Quadro	1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	62.352,81
C04	Imprevisti	235.653,47
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento	31.000,00

	della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
	Totale C)	605.742,85
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

- veniva affidata la realizzazione della segnaletica orizzontale di nuovo impianto sui tratti asfaltati nel secondo contratto applicativo cod. int. 95.01/B e di ripasso sui tratti intermedi ai tratti asfaltati, all'impresa MFR SRLU (C.F./P.I. 01213720525), con sede legale in Via di Totona, n. 26 – 53045 Montepulciano (SI), con l'offerta del – 25,22 % e per l'importo contrattuale di € 27.447,03 oltre IVA al 22%, per un totale di € 33.485,38 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa di € 33.485,38 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – impegno di spesa n. 794/2024 – a valere sulla voce "Lavori, forniture e servizi in economia" del quadro economico della seconda adesione (cod. int. 95.01/B) così come modificato con il presente atto;

- la determinazione dirigenziale n. 1288 del 24/10/2024 mediante la quale veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio nell'ambito del secondo contratto applicativo in oggetto alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 4.240,76, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 5.173,73 – a valere sulla voce "Spese per accertamenti di laboratorio" del quadro economico della seconda adesione approvato da ultimo con D.D. n. 855/2024;

VISTE:

- la nota prot. n. 42047 del 26.11.2024 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di netti € 730.224,47 oltre IVA al 22%, per un totale di € 890.873,85;
- la nota del 3/12/2024 acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 43618/2024 in data 6/12/2024 mediante la quale veniva comunicato che il credito residuo di € 87.616,74 oltre iva ai sensi di legge – derivante da € 730.224,47 - € 642.608,00 quale acconto già concesso (certificato di pagamento n. 1 del 24/05/2024) – dovrà essere liquidato interamente alla ditta appaltatrice (nota controfirmata per accettazione e conferma dalla ditta subappaltatrice);

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:
- IMPRESA COROMANO S.R.L. (DURC prot. INAIL_45732329 con scadenza 01/02/2025);
- COBIT INFRASTRUTTURE SRLS (DURC prot. INPS_43460664 con scadenza 08/03/2025);

VISTI:
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto:
- di approvare il conto finale relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 42047/2024 nell'importo di € 730.224,47 oltre iva ai sensi di legge;
- di liquidare, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403), dedotta la somma di € 642.608,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.05.2024), l'importo complessivo di € 87.616,47 oltre iva 22% per un totale di € 106.892,09, a saldo dei lavori eseguiti e sopra specificati;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegallo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. 95.01/B" nell'ammontare complessivo di € 730.224,47 oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403) con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, dedotta la somma di € 642.608,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.05.2024) il credito residuo di € 87.616,47 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 106.892,09 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale della seconda adesione all'accordo quadro in oggetto (Cod. Int. 95.01/B) nell'importo complessivo di € 945.706,55 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI	730.224,47
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	33.485,38
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	5.173,73
IVA 22% ed eventuali altre imposte	160.649,38
Totale B)	215.482,08
TOTALE PROGETTO (A+B)	945.706,55

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 709 del 5.06.2023 di approvazione dell'Accordo Quadro e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 1107 del 4.09.2023 di aggiudicazione e approvazione del nuovo quadro economico;
- Atto di sottomissione n. 2 all'Accordo Quadro;
- Determinazione del Dirigente n. 455 del 11.04.2024 di approvazione seconda adesione;
- Determinazione del Dirigente n. 490 del 19.04.2024 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 734 del 20.06.2024 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;

- Contratto di appalto dell'Accordo Quadro - rep. n. 969 del 13.10.2023;
- Secondo contratto applicativo Rep. n. 986 del 12.04.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo buoni - bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità n. 1;
- Registro di contabilità n. 2;
- Fascicolo Fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli Avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dell'appalto;

6) di dare atto che il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

7) di trasmettere il presente atto alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403);

8) di dare atto che la spesa di € 106.892,09 (iva compresa) è finanziata con i Fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 794/2024, sub-impegno n. 265/2024;

9) di ridurre, alla luce dell'economia registrata, il sub-impegno di spesa n. 265/2024 assunto sull'impegno n. 794/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 di € 68.423,90;

10) di dare atto che la somma di € 117.764,80 prevista nel quadro economico della seconda adesione e non utilizzata, resta a disposizione dell'Accordo Quadro (Cod. Int. 95.01) per l'approvazione di altri contratti applicativi;

11) di ridurre pertanto l'impegno di spesa n. 794/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 di € 117.764,80 e riportare la suddetta somma nel Cap. 20161002500 per l'approvazione di altri contratti applicativi;

12) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

13) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

14) di dare ulteriormente atto che:
- l'obbligazione risulta esigibile nell'anno 2024 come da relativo cronoprogramma;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53;
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla seconda adesione è: B129393E2D.
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 10/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/366.2