Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 04/02/2025 n. 133

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO - COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1580 del 6/12/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” tratto cd. San Bartolomeo. Comune di Cupramontana – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (94.06)” nell’ammontare complessivo di € 229.798,00 di cui € 182.037,60 per lavori ed € 47.760,40 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera m), dell’allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all’Area Appalti e Contratti del Settore I, l’indizione e l’espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 229.798,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell’esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2015/2023 di € 229.798,00 al Capitolo 20210050009 dell’esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 2015/2023 è stato rinominato con il n. 327/2024 assunto al Cap. 20210050009 dell’esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 280 del 6/03/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa CONSULTECNO S.R.L. con sede legale in Via Zamenhof n. 817 – Vicenza (VI) – cap 36100, C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244, con l'offerta del -22,440 % e per l'importo contrattuale di € 141.266,63 (comprensivi di € 348,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 172.345,29 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 229.798,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato – 22,440%)	140.917,86
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	348,77
	IMPORTO CONTRATTUALE	141.266,63
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.176,03
C04	Imprevisti	35.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.276,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	31.078,66
	Totale C)	88.531,37
	TOTALE PROGETTO	229.798,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 199/2024 di € 172.345,29 sull'impegno n. 327/2024 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore dell'impresa CONSULTECNO S.R.L. (C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244);

VISTI:
- il contratto registrato al repertorio n. 981 in data 18.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 2.05.2024, con ultimazione prevista per il giorno 28.06.2024 (60 giorni);
- la polizza fidejussoria n. 0899426724 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a." in data 11/03/2024, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori veniva consegnati in data 2.05.2024, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 28.06.2024 (60 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 645 del 28/05/2024 mediante la quale la ditta CONSULTECNO S.R.L. (C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244), aggiudicataria dei lavori in oggetto è stata autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, conglomerato bituminoso tipo binder chiuso, conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino - in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032 – per un importo netto di € 69.913,09 di cui € 2.936,50 per oneri di sicurezza;

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 645/2024 veniva dato atto che a ditta appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore COSTRUZIONI NASONI S.R.L., dietro presentazione di fattura, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto, come stabilito dall'art. 4 del Contratto di Subappalto del 08.05.2024, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 17968/2024;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 704 del 12/06/2024 veniva preso atto dell'intervenuta variazione dell'amministratore unico della società appaltatrice dei lavori in argomento, nella persona del sig. Tasca Francesco (c.f. omissis), a decorrere dal 01.06.2024;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 19/06/2024, mediante il quale veniva riconosciuta all'impresa appaltatrice la somma di € 117.914,00 oltre iva ai sensi di legge, per lavori relativi al primo SAL svolti a tutto il 10/06/2024;

VISTA la fattura quietanzata presentata dalla ditta appaltatrice e relativa al pagamento degli importi di competenza della ditta subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.R.L., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 26.06.2024, come da relativo certificato redatto in data 01.07.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota registrata al protocollo con il n. 1906 in data 16.01.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 131.674,35 da cui, dedotti € 117.914,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.06.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 13.760,35 oltre IVA al 22%, per un totale di € 16.787,63;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 851 del 16/07/2024:

- veniva affidata l'esecuzione di prove di laboratorio nell'ambito dell'appalto in argomento alla ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439) con sede legale in Via Cluana

n. 10 a Montecosaro (MC) cap 62010, per l'importo netto di € 3.000,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 3.660,00 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;

- veniva disposto che la spesa complessiva di € 3.660,00 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 280/2024 ed in particolare alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" ed è disponibile al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 327/2024;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 362/2024 di € 3.660,00 sull'impegno di spesa n. 327/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439);

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1446 del 26.11.2024:

- veniva affidato lo svolgimento di lavori in economia – nell'ambito dell'appalto in argomento - alla ditta DIG LAND srl (C.F. e P.IVA 03432690547) con sede legale in Via Della Centrale n. 1 a Gualdo Cattaneo (Pg) per l'importo netto di € 23.130,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 28.218,60 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 28.218,60 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con il presente atto, così come specificato al punto precedente ed in particolare alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", ed è disponibile al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 327/2024;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 457/2024 di € 28.218,60 (iva compresa) sull'impegno di spesa n. 327/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta DIG LAND srl di Gualdo Cattaneo (Pg) P.I. n. 03432690547;
- veniva disposto di modificare il quadro economico dei lavori in argomento nell'importo complessivo di € 229.798,00, così come sotto riportato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato – 22,440%)	140.917,86
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	348,77
	IMPORTO CONTRATTUALE	141.266,63
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	50.176,03
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.276,68

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	31.078,66
	Totale C)	88.531,37
	TOTALE PROGETTO	229.798,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- ditta CONSULTECNO S.R.L. - DURC on line prot. INPS_44349527 del 24/01/2025 - con scadenza 24/05/2025;
- ditta COSTRUZIONI NASONI SRL – DURC on line prot. INAIL_45810050 del 08/10/2024 - con scadenza 05/02/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 1906/2025 nell'importo di € 131.674,35 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta CONSULTECNO S.R.L. con sede legale in Via Zamenhof n. 817 – Vicenza (VI) – cap 36100, C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244, dedotta la somma di € 117.914,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 13.760,35 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 16.787,63 (iva compresa);
- approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 229.798,00 così suddivisi:

	TOTALE LAVORAZIONI	131.674,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	62.218,61

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.276,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.660,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	28.968,36
	Totale C)	98.123,65
	TOTALE PROGETTO	229.798,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” tratto cd. San Bartolomeo. Comune di Cupramontana – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (94.06)” nell’ammontare complessivo di € 131.674,35 oltre IVA 22%, per un totale di € 160.642,71;

3) di liquidare alla ditta CONSULTECNO S.R.L. con sede legale in Via Zamenhof n. 817 – Vicenza (VI) – cap 36100, C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244, dedotta la somma di € 117.914,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 13.760,35 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 16.787,63 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo di € 229.798,00 così suddivisi:

	TOTALE LAVORAZIONI	131.674,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	62.218,61
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.276,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.660,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	28.968,36
	Totale C)	98.123,65
	TOTALE PROGETTO	229.798,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1580 del 06.12.2023 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 280 del 06.03.2024 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di Appalto rep. n. 981 del 18.03.2024;
- Determinazione del Dirigente n. 645 del 28.05.2024 di autorizzazione al subappalto;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Fascicolo bolle materiali;

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale
- Registro di contabilità primo SAL;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL e fatture quietanzate;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e imprese subappaltatrici;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 0899426724 emessa da "HDI Assicurazioni spa" in data 11/03/2024 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 16.787,63 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, disponibili al 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 327/2024 e sub-impegno di spesa n. 199/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice CONSULTECNO S.R.L. (C.F. 02249180288 e P.IVA 02625230244);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1190 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H22002970001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031C33C2C.

Ancona, 04/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Ancona

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/373