Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 29/07/2025 n. 965

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECASTELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI ARCEVIA - R.O. DI SENIGALLIA. COD. INT. (86.05). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1015 del 2/08/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 “Jesi - Monterado” al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 “Senigallia-Albacina” Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 410.280,61 per lavori ed € 139.719,39 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’aggiudicazione mediante procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, dei lavori sopra citati, riconducibile alla categoria prevalente OG3 “Lavori stradali” e categoria secondaria OS 12-A “Barriere stradali di sicurezza” secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuato quale criterio di aggiudicazione, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara - contratto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee del D. Lgs. 50/2016 e smei;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 550.000,00 con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 1273/2022 pari ad € 550.000,00 al Cap. 20161002500, dell’esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 1326 del 19/10/2022 con la quale:

- il suddetto appalto è stato aggiudicato alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e P.IVA 00982160426, con l'offerta del -20,770% e per l'importo contrattuale di € 328.394,27 (comprensivi di € 16.027,67 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 400.641,01 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 392/2022 di € 400.641,01 pari all'importo contrattuale dell'appaltatore, sull'impegno n. 1273/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 550.000,00, in cui una parte del risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -20,770%	312.366,60
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	9.656,42
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	6.371,25
	TOTALE APPALTO	328.394,27
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	104.463,66
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.246,74
	Totale C)	221.605,73
	TOTALE PROGETTO	550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:
- il contratto Rep. n. 924 del 19.12.2022;
- il verbale di consegna dei lavori parziale del 31/01/2023 effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto n. 49 del 07/03/2018;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 31/07/2023, con ultimazione prevista per il giorno 27/12/2023 (150 giorni);
- la cauzione definitiva costituita dall'impesa aggiudicataria mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6637391 emessa da "Italiana Assicurazioni s.p.a." in data 18/11/2022;

DATO ATTO che l'impegno n. 1273/2022 è stato rinominato con il n. 246/2023 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 98/2023 relativo al contratto dell'appaltatore;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 373 del 17.03.2023 mediante la quale:
- l'IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426), veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – fresature, conglomerati bituminosi, ancoraggi, demolizioni e ripristini - in favore della ditta CAV. ALDO ILARI S.N.C. DI ILARI SANDRO & C. (C.F. e P.I. 01200280426) con sede legale a Sassoferrato (AN), Via Cafabbri n. 32 – Fraz. Cabernardi, per un importo netto di € 116.178,21 di cui € 3.977,27 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 117.983,61 sul limite max subappaltabile relativo alla Cat. OG3 pari ad € 136.642,94);
- veniva disposto ai sensi dell'art. 105 – comma 13 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;
- veniva dato atto che la quota residua subappaltabile relativa alla categoria prevalente OG3 era pari ad € 18.659,33 (€ 136.642,94 – € 117.983,61);
- veniva dato atto che la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 imp. n. 246/2023, sub. imp. n. 98/2023;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1749 del 27/12/2023 veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine era previsto per il giorno 26.03.2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento dei residui l'imp. n. 246/2023 è stato rinominato con il n. 277/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub. imp. n. 65/2024;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 60 del 22.01.2024 veniva preso atto della intervenuta variazione della ragione sociale e del numero civico della sede legale dell'impresa subappaltatrice dei lavori di cui in oggetto – subappalto autorizzato con D.D. n. 373/2023 – da Cav. ALDO ILARI snc di Ilari Sandro & C. con sede legale in Via Cafabbri n. 32 - Fraz. Cabernardi - a Sassoferrato (AN) in Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via Cafabbri n. 19 - Fraz. Cabernardi - a Sassoferrato (AN), confermando altresì che tutti gli altri dati sono rimasti invariati;

TENUTO CONTO CHE con determinazione dirigenziale n. 234 del 23.02.2024:

- veniva disposto di ridurre l'importo del subappalto già autorizzato con D.D. n. 373/2023 in favore della ditta CAV. ALDO ILARI S.R.L. (C.F. e P.I. 01200280426) con sede legale a Sassoferrato (AN), Via Cafabbri n. 19 – Fraz. Cabernardi, nell'importo netto di € 94.519,81 di cui € 3.249,84 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 96.058,18 sul limite massimo subappaltabile relativo alla Cat. prevalente OG3 pari ad € 136.642,94);
- la ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) aggiudicataria dei lavori in oggetto, veniva autorizzata a cedere in subappalto la realizzazione dei lavori di ripristino opere in cemento armato e muratura, esecuzione pitture e messa in opera di armature in acciaio e inghisaggi appartenenti alla categoria OG3 in favore della ditta Rodoleo Costruzioni e Ristrutturazioni S.r.l.s (C.F./P.IVA 02601340421) con sede legale a Sassoferrato, Via Felcioni n. 3 – c.a.p. 60041, per un importo netto di € 32.782,62 di cui € 1.741,96 per oneri di sicurezza, risultando presenti le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con incidenza pari ad € 39.933,98 sul limite max subappaltabile relativo alla Cat. prevalente OG3 pari ad € 136.642,94);
- veniva dato atto che il totale dell'importo subappaltato relativo alla categoria prevalente OG3 è di € 135.992,16 (96.058,18 + 39.933,98) il quale rientra nell'importo massimo subappaltabile relativamente alla medesima categoria pari ad € 136.642,94;
- veniva dato atto che quanto stabilito dal contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. e la ditta CAV. ALDO ILARI S.RL. in data 23/02/2023 rimane invariato, tranne nell'art. 4 denominato "Importo del contratto" il quale è stato ridotto da € 116.178,21 ad € 94.519,81;
- veniva dato atto che la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 277/2024, sub. imp. n. 65/2024;

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/01/2024 mediante il quale veniva disposto di sospendere i lavori in oggetto a decorrere dalla stessa data, in attesa del rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici, al fine di realizzare una via di percorrenza in alveo per agevolare le operazioni di ripristino della struttura;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 17/04/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente gli stessi lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 27/06/2024, in considerazione dell'adozione del Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord n. 230 del 16/04/2024 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione idraulica richiesta;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 01/06/2024 mediante il quale veniva disposto di sospendere i lavori a decorrere dalla stessa data, in considerazione del fatto che per l'esecuzione dei lavori sulla piattaforma stradale si deve operare la chiusura totale del tratto della S.P. n. 14/1 ricadente sul ponte oggetto d'intervento e che tale tratto stradale rappresenta il collegamento principale tra i territori confinanti delle province di Pesaro-Urbino e Ancona per i numerosi mezzi agricoli, anche di notevole massa e ingombro, che nel periodo estivo sono impegnati nelle proprie attività, i quali sono impossibilitati a percorrere strade alternative;

- il verbale di ripresa n. 2 del 16/09/2024 attraverso il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 13.10.2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento parziale dei residui l'imp. n. 277/2024 è stato rinominato con il n. 295/2025 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – sub-impegno n. 155/2025 relativo all'appaltatore;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 55 del 21.01.2025 mediante la quale:

- l'IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria secondaria e scorporabile OS 12-A – Barriere stradali di sicurezza - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, per un importo netto di € 38.883,62 di cui € 809,93 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 61.133,79 sul limite max subappaltabile pari ad € 61.133,79);
- veniva dato atto che la ditta appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto dei lavori in oggetto, come stabilito con nota prot. n. 41723 del 22.11.2024 ad integrazione dell'art. 6 del Contratto di Subappalto;
- veniva dato atto che la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 imp. n. 277/2024, sub. imp. n. 65/2024;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 120 del 31.01.2025:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in argomento nell'importo netto di € 391.213,01 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -20,770%	349.714,41
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	30.110,10
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	11.388,50
	TOTALE APPALTO	391.213,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	27.824,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-	3.000,00

	amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	86.066,86
	Totale C)	158.786,99
	TOTALE PROGETTO	550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 12/12/2024, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 44690 in data 13.12.2024 (così come integrata con nota prot. 2755/2025);
- veniva dato atto che per l'esecuzione dei lavori supplettivi di che trattasi vengono concessi n. 140 giorni naturali e consecutivi di proroga e pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 02.03.2025;
- veniva dato atto che la maggior spesa di € 76.638,86 (di cui € 62.818,74 per lavori ed € 13.820,12 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, imp. 295/2025, sub-impegno di spesa n. 155/2025;
- veniva disposto di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 155/2025 assunto sull'impegno n. 295/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 76.638,86 in favore della ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (P.IVA 00982160426);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 274 del 03/03/2025 mediante la quale:

- veniva disposto di approvare il SAL n. 1 dei lavori in oggetto, da cui si rileva che a tutto il 05/02/2025 i lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426), ammontano ad € 349.382,67 (di cui € 10.135,77 per oneri della sicurezza aggiuntiva) oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 06/02/2025 da cui risulta il credito alla suddetta impresa - al netto delle ritenute per infortuni 0,5% - di € 347.686,44 oltre Iva 22%, per un totale di € 424.177,46;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 424.177,46 nel modo seguente:
  - € 299.561,45 (€ 223.070,44 + iva 22% pari ad € 76.491,01 e calcolata sull'importo totale di € 347.686,44) alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426);
  - € 94.500,00 alla ditta Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via Cafabbri n. 19 - Fraz. Cabernardi - a Sassoferrato (AN), stante la nota prot. n. 6383/2025 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 7902/2025;
  - € 28.616,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, stante la nota prot. n. 6383/2025 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale

ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 40426/2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 28.02.2025, come da relativo certificato redatto in pari data, pertanto entro il termine stabilito da ultimo con l'approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto e del relativo atto di sottomissione n. 1 - di cui alla D.D. n. 120/2025;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 726 del 03.06.2025:

- veniva affidato lo svolgimento di un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta Cav. Aldo Ilari S.r.l. (C.F./P.I. 01200280426), con sede legale in Sassoferrato, Via Cafabbri n. 19 - cap 60041, per l'importo netto di € 22.801,84 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 27.818,24, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 301/2025 di € 27.818,24 (iva compresa) sull'impegno di spesa n. 295/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta Cav. Aldo Ilari S.r.l. (C.F./P.I. 01200280426);
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico, al fine dell'affidamento in favore della ditta sopradetta, spostando sia l'importo di € 27.824,80 della voce C04 "Imprevisti", sia l'importo di € 3.000,00 della voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio" alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del -20,770%	349.714,41
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	30.110,10
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	11.388,50
	TOTALE APPALTO	391.213,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.824,80
C04	Imprevisti	0,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	86.066,86
	Totale C)	158.786,99
	TOTALE PROGETTO	550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTA la nota prot. n. 27618 del 7.07.2025 attraverso la quale il RUP ha trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, già sottoscritti dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Gabriele Dezi, nell'ammontare complessivo di netti € 391.213,01 da cui dedotta la somma di € 347.686,44 (certificato di pagamento n. 1 del 06.02.2025) quale acconto già concessi, resta il credito residuo dell'impresa pari ad € 43.526,57 oltre IVA al 22%, per un totale di € 53.102,41;

TENUTO CONTO che:
- con nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 5558/2025 la ditta subappaltatrice CAV. ALDO ILARI S.R.L. (C.F. e P.I. 01200280426) chiedeva l'incremento dell'importo concesso in subappaltato, già autorizzato da ultimo con D.D. n. 234/2024, in seguito all'approvazione della perizia di variante avvenuta con D.D. n. 120/2025;
- ai sensi dell'art. 119, comma 16, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stazione appaltante, l'autorizzazione si intende concessa;
- con riferimento alla richiesta sopra riportata - con nota prot. n. 29091/2025 - l'appaltatore e il subappaltatore comunicavano la rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante nell'ambito dell'incremento dell'importo sopra detto;

DATO ATTO, altresì, che con note acquisite agli atti con il prot. n. 29835/2025 e n. 29908/2025 veniva comunicato che i subappaltatori Rodoleo Costruzioni e Ristrutturazioni S.r.l.s e ADRIATICA STRADE S.R.L. non risultano creditori nei confronti della ditta appaltatrice sopra detta, per quanto riguarda le lavorazioni eseguite in subappalto nell'ambito dei lavori in oggetto, pertanto l'importo residuo deve essere liquidato interamente alla ditta appaltatrice IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi delle seguenti imprese:
- IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) - DURC on line prot. INAIL_49217385 del 25.05.2025 - con scadenza 22.09.2025;
- Cav. Aldo Ilari S.r.l. (C.F./P.I. 01200280426) - DURC on line prot. INAIL_49416968 del 08.06.2025 - con scadenza 06.10.2025;
- ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) - DURC on line prot. INAIL_49934645 del 11.07.2025 - con scadenza 08.11.2025;
- Rodoleo Costruzioni e Ristrutturazioni S.r.l.s (C.F./P.IVA 02601340421) - DURC on line prot. INAIL_49282718 del 29.05.2025 - con scadenza 26.09.2025;

VISTA l'attestazione di congruità pervenuta dalla Cassa Edile della Provincia di Ancona con esito positivo (D.M. 143 del 25/06/2021) – protocollo attestazione n. 202500394AN00/3 del 06/03/2025;

VISTI:
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di dover:
- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 27618/2025 nell'importo di € 391.213,01 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e P.IVA 00982160426, dedotti € 347.686,44 (certificato di pagamento n. 1 del 06.02.2025) per acconto già concesso, il credito residuo di € 43.526,57 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 53.102,41 (iva compresa);
- di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 550.000,00 così suddivisi:

	IMPORTO CONTRATTUALE	391.213,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.824,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	86.066,86
	Totale C)	158.786,99
	TOTALE PROGETTO	550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 "Jesi - Monterado" al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 "Senigallia-Albacina" Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)" nell'ammontare complessivo di € 391.213,01, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e P.IVA 00982160426, dedotti € 347.686,44 (certificato di pagamento n. 1 del 06.02.2025) per acconto già concesso, il credito residuo di € 43.526,57 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 53.102,41 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di € 550.000,00 così suddivisi:

	IMPORTO CONTRATTUALE	391.213,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.824,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e	31.895,33

	contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	86.066,86
	Totale C)	158.786,99
	TOTALE PROGETTO	550.000,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1015 del 02.08.2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 1326 del 19.10.2022 di aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico;
- Contratto di Appalto rep. n. 924 del 19.12.2022;
- Determinazione dirigenziale n. 373 del 17.03.2023 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione dirigenziale n. 234 del 23.02.2024 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione dirigenziale n. 55 del 21.01.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione dirigenziale n. 1749 del 27/12/2023 di concessione di una proroga;
- Determinazione dirigenziale n. 120 del 31/01/2025 di approvazione della perizia di variante;
- Repertorio n. 1097 del 3.02.2025: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Determinazione del dirigente n. 274 del 3.03.2025 di approvazione SAL n. 1 e pagamento diretto ai subappaltatori;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure n. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 1;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 1;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 2;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 2;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo SAL;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL;
- Avviso ad opponendum;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Certificazioni materiali, certificazioni barriere di sicurezza e dichiarazione corretta installazione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- Pratiche edilizie e autorizzazioni;
- DURC delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e Durc di Congruità;

6) di dare atto che:
- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 2022/13/6637391 emessa da "Italiana Assicurazioni s.p.a." in data 18/11/2022 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 53.102,41 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 295/2025 e sub-impegno di spesa n. 155/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (P.IVA 00982160426);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11)di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:
- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – gestione e sviluppo, ma per momentanea assenza dal servizio di quest'ultima assume la responsabilità del presente procedimento il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del settore III – Lavori Pubblici;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H18001370001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 933605437C.

Ancona, 29/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Ancona

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/39