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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 20/06/2024 n. 734 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 
50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 
SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - 
ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA 
S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" TRATTO DAL KM 19+000 AL KM 26+300 CIRCA A 
TRATTI NEL COMUNE DI POLVERIGI - S.P. N. 4 "DEL VALLONE" TRATTO DAL KM 
17+000 AL KM 24+685 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - S.P. 
N. 28 "DI MONTEGALLO" TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 0+425 NEL COMUNE DI 
OFFAGNA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA (COD. INT. 95.01/B). APPROVAZIONE 
SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT 
INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023: 

- veniva approvata la perizia relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per 
i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi 
della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)” nell’ammontare complessivo di 
€ 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a 
disposizione: 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori - Categoria prevalente OG3 “Lavori stradali” 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 
e smei, (contratto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee);  

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di 
gara; 

-   si demandava all’Area Appalti e Contratti del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;  

-   si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali 
di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili 
al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 
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-  veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 di € 1.800.000,00 al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 24/09/2023 attraverso la quale: 

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. 
con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 
01972050403, con l’offerta del -22,90% e per l’importo contrattuale di € 1.127.911,50 
(comprensivi di € 43.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per 
un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);  

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 1.800.000,00 così suddiviso:  

 
QUADRO ECONOMICO 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 22,90% 1.084.411,50 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (3,00%) 43.500,00 
                                                           Totale Accordo Quadro 1.127.911,50 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
60.000,00 

C04 Imprevisti 332.947,97 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

31.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  248.140,53 

C                                                            Totale C) 672.088,50 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
 

VISTO il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA 
COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso 
percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto 
Accordo Quadro pari al - 22,90%; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 455 del 11/04/2024 mediante la quale: 
- veniva disposto di aderire all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di 

riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della 
Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)”; 

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato “Seconda 
adesione all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. 
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Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 “Sirolo-
Senigallia” tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. 
n. 4 “Del Vallone” tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa 
Maria Nuova – S.P. n. 28 “Di Montegallo” tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune 
di Offagna – Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare complessivo di € 
1.063.471,35 così ripartito: 

  
Euro 

1 Importo esecuzione delle lavorazioni  
   
 1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo              1.010.849,67 
 2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4) 980.524,18 
 3) Importo netto al ribasso del -22,90% 755.984,14 
   
  4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 

3,00%) 
30.325,49 

A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)                                                                                   786.309,63 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
Lavori, forniture e servizi in economia   30.000,00 

 Imprevisti   50.000,00 
 Spese tecniche   16.173,59 
 Spese per accertamenti di laboratorio   8.000,00 
 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
a+b) 

  172.988,12 

C                                                                     Totale B) 277.161,71 
 TOTALE PROGETTO (A+B) 1.063.471,35 

 
 

- veniva approvato l’atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024; 
- veniva dato atto che l’importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda 

adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso 
del - 22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato 
contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%); 

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 di € 1.063.471,35 al 
Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 265/2024 di € 959.297,75 sulla prenotazione 
di impegno di spesa n. 794/2024 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO s.r.l.; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 266/2024 sulla prenotazione di impegno di 
spesa n. 794/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024 relativamente 
agli incentivi tecnici; 

- veniva altresì modificato conseguentemente il quadro economico complessivo 
dell’Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell’importo di € 1.800.000,00 così suddivisi: 
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QUADRO ECONOMICO 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del – 22,90% 1.148.198,41 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura (3,00%) 46.058,74 
                                                            Totale Accordo Quadro 1.194.257,15 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
60.000,00 

C04 Imprevisti 238.006,28 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

31.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

14.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  262.736,57 

C                                                            Totale C) 605.742,85 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
VISTI: 

- il contratto relativo alla seconda adesione all’Accordo Quadro in oggetto e registrato al 
repertorio n. 986 in data 12.04.2024; 

- la consegna dei lavori del 22/04/2024 come da relativo verbale di consegna dei lavori 
redatto in pari data, con termine di ultimazione previsto per il giorno 19/08/2024 (120 
giorni); 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 490 del 19/04/2024 con la quale è stato 

autorizzato il subappalto in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. 
(C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – 
C.A.P. 61040, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
OG3 – Lavori stradali, per un importo netto di € 387.565,18 di cui € 16.765,74 per oneri di 
sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 
13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi 
dell’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 10/05/2024 
sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 645.837,63 oltre Iva al 22%; 
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RILEVATO che in data 24/05/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 
dal quale risulta un credito all’impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di 
€ 642.608,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 783.981,76; 
 
 VISTA la nota del 4/06/2024 acquisita al protocollo dell’ente con il n. 21444 in data 
13/06/2024, mediante la quale la ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. dichiara che l’importo 
netto di € 382.295,76 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT 
INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio 
(PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040 – (nota controfirmata dalla ditta 
subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL dei lavori relativi alla seconda adesione al 
suddetto Accordo Quadro, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 
21444/2024; 

 
DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte: 

- IMPRESA COROMANO S.R.L. (DURC prot. INAIL_44013354 con scadenza 
03/10/2024); 

- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (DURC prot. INAIL_42881921 con scadenza 
10/07/2024); 

 
VISTI: 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 
di aggiornamento al DUP 2024-2026;  

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2024-2026;  

- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 relativo alla seconda 

adesione al suddetto Accordo Quadro e liquidare l’importo complessivo di € 783.981,76 (iva 
compresa) nel modo seguente: 
- € 401.686,00 (€ 260.312,24 + iva 22% pari ad € 141.373,76 e calcolata sull’importo totale 

di € 642.608,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403); 
- € 382.295,76 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) 

con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, attraverso 
versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 21444/2024; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 
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RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, 
l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” 
del Settore III; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
 

2) di approvare il SAL n. 1 inerente i lavori cod. int. 95.01/B relativi alla “Seconda adesione 
all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. 
Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 “Sirolo-
Senigallia” tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. 
n. 4 “Del Vallone” tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa 
Maria Nuova – S.P. n. 28 “Di Montegallo” tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune 
di Offagna – Reparto Operativo di Ancona”, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta 
IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) 
– cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, ammontano ad € 645.837,63 oltre Iva 22%; 

 
3) di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 24/05/2024 da cui risulta il credito alla 

suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 642.608,00 oltre Iva 22%, 
per un totale di € 783.981,76; 

 
4) di liquidare la somma complessiva di € 783.981,76 nel modo seguente: 

- € 401.686,00 (€ 260.312,24 + iva 22% pari ad € 141.373,76 calcolata sull’importo 
totale di € 642.608,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.  (C.F. e P.IVA 
01972050403); 

- € 382.295,76 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 
02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 
61040, stante la nota del 4/6/2024, acquisita agli atti dell’ente con il prot. n. 21444 in 
data 13/06/2024, e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale 
ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso 
versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 
21444/2024; 

 
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 783.981,76 (€ 642.608,00 + IVA al 22%), risulta 

finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 794/2024, sub-
impegno n. 265/2024; 
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6) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA COROMANO S.R.L (C.F. 
e P.IVA 01972050403): 

 
7) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 
 

8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 

 
9) di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53; 
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla seconda adesione è: 

B129393E2D. 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L n. 241/1990 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area "Viabilità – 
Gestione e sviluppo”. 

 
Ancona, 20/06/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/366.2 
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