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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo Senigallia  

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 
"DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI 
LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01 - 
CUP: H17H22002680001 – CIG: A031B4796C 

 
Impresa Appaltatrice FLUMAR SRL – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Reggio Emilia 21020551/06 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Reggio Emilia   6806236047 
− Posizione Cassa Edile di Reggio Emilia        1002141 
- Codice fiscale     02457030357 
      

Contratto rep. n. 979 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 439.451,95 
Ribasso d’asta  -22,835%  Euro  100.348,85 
Importo netto dei lavori  Euro 339.747,34 (€ 339.103,10 oltre alla sicurezza di € 644,24) 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 222 del 22.02.2024 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -22,835%;  

• con contratto n. 979 di rep. in data 18.03.2024 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, l’ IMPRESA “FLUMAR SRL” – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) ha assunto l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 339.747,34 di cui per oneri di 

sicurezza Euro 644,24 oltre ad Euro 74.744,41 per IVA ai sensi di legge; 

• con verbale sottoscritto in data 03.05.2024 sono stati consegnati i lavori; 

• La S.P. n. 17 “dell’Acquasanta”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni 

rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, 

sempre per gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone 

dissestate. Si Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato 

bituminoso tipo bincer e  tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della 

piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra 

il km 14+720 circa ed il km 17+650 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento 

realizzato a regola d’arte. 

• L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al 

fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e comma 

5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

Stefano
Belardinelli
05.06.2024
11:21:59
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: BACCHI JENNIFER
Data: 06/06/2024 11:57:00
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                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno Cinque (05) del mese di Giugno (06) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Andrea Tonelli in qualità di Rappresentante Legale dell’IMPRESA FLUMAR S.r.l. – Via 

Argine, n. 17, Boretto (RE), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume 

l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al 

presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo. 

ART. 2 
L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 390.386,64 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 50.639,31 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 644,24. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 27.07.2024. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 979 

sottoscritto in data 18.03.2024. 

ART. 6 

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi. 

ART. 7 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente 

alla variante di cui trattasi. 

ART. 8 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del 

rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  
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Belardinelli
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Firmato digitalmente da: BACCHI JENNIFER
Data: 06/06/2024 11:57:05
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Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 

 
    Il Direttore dei Lavori                L’Impresa Appaltatrice 

  Geom. Stefano Belardinelli                                                      FLUMAR S.r.l. 
   
 

 

 
 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
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