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Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 
"DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI 
LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 
92.01 - CUP: H17H22002680001 – CIG: A031B4796C 

 
Impresa Appaltatrice FLUMAR SRL – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Reggio Emilia 21020551/06 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Reggio Emilia   6806236047 
− Posizione Cassa Edile di Reggio Emilia        1002141 
- Codice fiscale     02457030357 
      

Contratto rep. n. 979 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 439.451,95 
Ribasso d’asta  -22,835%  Euro  100.348,85 
Importo netto dei lavori  Euro 339.747,34 (€ 339.103,10 oltre alla sicurezza di € 644,24) 

 
 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA 

 
Con Determinazione del Dirigente n. 1523 del 28/11/2023 veniva approvato il Progetto 
Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 550.000,00 così ripartito: 
 
A) per lavori a misura a base d’asta        €    439.451,95 
B) oneri per la sicurezza        €          644,24 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI                  €   440.096,19 
 
C) per somme a disposizione: 
     -  Lavori, servizi e forniture in economia   €          895,74 
     -  Spese tecniche …         €       7.481,64 
     - Spese per accertamenti di laboratorio …  €       4.705,27 
     - IVA e imposte su A+B                              €     96.821,16 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                    €  109.903,81 
                     Sommano                    € 550.000,00 
 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 222 del 22.02.2024 si aggiudicavano definitivamente 
all’IMPRESA FLUMAR S.R.L. – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) i lavori in oggetto per l’importo netto 
di Euro 339.747,34 a seguito di ribasso d’asta pari al -22,835%, di cui Euro 644,24 per oneri 
previsti per la sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico : 
 
A) Importo esecuzione delle lavorazioni      €    339.103,10 
B) oneri per la sicurezza          €          644,24 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI             €   339.747,34 
 
C) per somme a disposizione: 
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     - Lavori, servizi e forniture in economia  €        13.026,61 
     - Imprevisti     €      110.000,00 
     - Spese tecniche …    €          7.481,64 
     - Spese per accertamenti di laboratorio … €          5.000,00 
     - IVA e imposte su A+B                           €        74.744,41 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                     €    210.252,66 
                   Sommano                    €     550.000,00 
 

 
 
La S.P. n. 17 “dell’Acquasanta”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, 
soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel 
periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi 
motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 
 
Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo bincer 
e  tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle 
zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 14+720 circa ed il km 
17+650 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 
 
L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del 
miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e comma 5 del 
D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 
 
Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 550.000,00 pari al finanziamento disponibile, che 
risulta così ripartita: 
 
A)   per lavori netti a misura (ribasso -22,835%)     €  389.742,40 
B) oneri per la sicurezza             €         644,24 
 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI               €  390.386,64 
 
C) per somme a disposizione: 
Lavori, servizi e forniture in economia       €    25.246,65 
- Spese tecniche …        €      7.481,64 
 - Spese per accertamenti di laboratorio …     €      5.000,00 
- IVA e imposte su A+B                                 €    85.885,06 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                         €  159.613,35 
                   Sommano                     €  550.000,00 
  
Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e 
pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi. 
 
I lavori di netti Euro 390.386,64 di cui Euro 644,24 per oneri della sicurezza verranno eseguiti 
alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l’atto di sottomissione già sottoscritto per 
l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 
 
Ostra Vetere, lì 05/06/2024 
 
                  Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Stefano Belardinelli                                Dott. Ing. Monica Ulissi 
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