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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 25/06/2024 n. 756 

Settore III 
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica 

OGGETTO: LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO - BAN262L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU). M4C1I3.3. - APPALTO INTEGRATO BAN262L - 
APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che, con determinazione n. 1490 del 24/11/2022, da intendersi qui 

integralmente richiamata, veniva, tra l’altro 
- approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico 

“Mannucci” di Ancona, redatto da FMC ENGINEERING SRL (Capogruppo - P. IVA- C.F. 
06905321219) in RTP con ING. ARTURO CERVONE (mandante – P.IVA 01478780628) 
con sede rispettivamente in Via A. De Gasperi n. 45 – Napoli e Via P. Maroncelli n. 12, 
Caivano (NA) depositato al Protocollo dell’Ente in data 03/10/2022 prot. 32978, progetto 
da porre a base d’asta nella procedura di affidamento dei lavori mediante appalto 
integrato; 

- dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 
convertito, con modificazione nella L. n. 91/2022, il progetto veniva aggiornato al nuovo 
prezziario regionale, approvato con D.G.R. n. 1001 del 01/08/2022, per un costo totale 
ammontante ad € 3.319.800,00. 

- avviata la procedura di gara per l’affidamento delle opere di miglioramento sismico del 
Liceo Artistico “Mannucci” mediante appalto integrato, con il criterio del minor prezzo, per 
un importo di 2.395.231,71 di cui € 2.317.439,13 per lavori, € 23.457,40 per oneri della 
sicurezza ed € 54.335,18 per oneri della progettazione esecutiva, oltre Iva ed oneri di 
legge, come da quadro economico sotto riportato: 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura   2.317.439,13 
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
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 A misura 23.457,40 
C) Oneri di progettazione a base d’asta 54.335,18 
   
A+B+
C) 

Totale Appalto   
2.395.231,71 

D -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
D01 Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento 

materiali di risulta  
29.075,97 

D02 Rilievi, accertamenti, indagini  0,00 
D03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
D04 Imprevisti  234.089,65 
D05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
D06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 104.515,91 
D07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività 

preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa 
professionisti ed Iva incluse) 

191.560,42 

D08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 31.836,19 
D09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica 

progettazione definitiva ed esecutiva e validazione) 
0,00 

D10 Spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 
D11 Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere 

artistiche 
3.000,00 

D12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (oneri ed iva compresi) 

 
 

76.795,20 

D13 IVA 10% su A+B 234.089,65 
D14 Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)  2.173,41 
D15 Iva 22% su oneri di progettazione 

esecutiva (C+D14) 
  12.431,89 

D)                                                                     Totale  924.568,29 
 TOTALE PROGETTO 3.319.800,00 

 
  VISTO il bando di gara prot. n. 39252 del 29/11/2022; 
 

VISTI altresì i verbali relativi alle sedute di gara in data 19 e 22 dicembre 2022 e la 
determinazione n. 63 del 19/01/2023 con la quale veniva approvata, con riserva, ai sensi 
degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione dei lavori di 
miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona (BAN262L) mediante 
appalto integrato in favore di T&T ITALIA S.p.A. con sede a Nola (NA) – progettista: STUDIO 
ASSOCIATO DI INGEGNERIA PIOMBETTI CAMILLETTI con sede a Chiaravalle (AN); 
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PRESO ATTO che in data 08/02/2023 veniva sottoscritto con il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, l’Addendum all’accordo di concessione di finanziamento e 
meccanismi sanzionatori (già sottoscritto in data 13/11/2022) con definizione di termini e 
modalità di attuazione dell’opera progettuale nonché stabiliti obblighi, procedure di 
rendicontazione della spesa, sanzioni, target e milestone – termini di attuazione del progetto 
come segue 

- entro il 15 settembre 2023 – Determina di aggiudicazione lavori; 
- entro il 30 novembre 2023 – Verbale di consegna lavori; 
- entro il 31 marzo 2026 – Verbale di ultimazione dei lavori; 
- entro il 30 giugno 2026 – Certificato di collaudo dei lavori; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 305 del 09/03/2023 con la quale, a seguito della 

verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione alla procedura 
di gara    

- veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia 
dell’aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” 
di Ancona, mediante appalto integrato, in favore della T&T ITALIA S.p.A. con il 
ribasso percentuale unico su lavori e progettazione del -21,191% sull’importo a base 
di gara (€ 2.371.774,31) e, quindi, per l’importo contrattuale complessivo di € 
2.089.120,10 oneri ed iva come per legge, così suddiviso: 

• Importo contrattuale lavori € 1.849.808,00 oneri della sicurezza € 23.457,10 inclusi, 
oltre iva 10% e quindi, complessivamente € 2.034.788,80; 

• Importo contrattuale progettazione € 42.821,01 oltre 4% ed iva 22% e quindi, 
complessivamente € 54.331,30; 

- veniva dato atto che l’aggiudicatario ha dichiarato l’eventuale subappalto delle 
lavorazioni nei limiti del 49,99% delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 ed 
il subappalto qualificatorio delle lavorazioni riconducibili alla categoria OS11. 

- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza 
dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- si prendeva atto della disposizione di cui all’art. 24, comma 1, del Decreto Legge n. 
13 del 24/02/2023 che consente l’utilizzo del ribasso d’asta per ciascun intervento 
rientrante nei progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, 
per l’effetto, si imputava la somma di € 554.806,56, oneri di legge ed iva inclusi, 
corrispondente al ribasso offerto per l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di 
miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona., alla voce D01 
“Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta” 
del quadro economico di aggiudicazione come di seguito indicato 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d’asta – 

21,191% 
Euro 

 A misura   1.826.350,60 
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
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 A misura 23.457,40 
C) Oneri di progettazione a base d’asta 42.821,01 
   
A+B+
C) 

Totale Appalto  1.892.629,01 

D -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
D01 Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento 

materiali di risulta € 29.075,97 + Ribasso d’asta € 554.806,56 
oneri ed iva inclusi 

583.882,53 

D02 Rilievi, accertamenti, indagini  0,00 
D03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
D04 Imprevisti  234.089,65 
D05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
D06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 104.515,91 
D07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività 

preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa 
professionisti ed Iva incluse) 

191.560,42 

D08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 31.836,19 
D09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica 

progettazione definitiva ed esecutiva e validazione) 
0,00 

D10 Spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 
D11 Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere 

artistiche 
2.400,00 

D12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (oneri ed iva compresi) 

 
 

76.795,20 

D13 IVA 10% su A+B 184.980,80 
D14 Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)  1.712,84 
D15 Iva 22% su oneri di progettazione 

esecutiva (C+D14) 
  9.797,45 

D16 Contributo ANAC   600,00 
D)                                                                     Totale  1.427.170,99 

 TOTALE PROGETTO 3.319.800,00 
 

ATTESO che in data 30/03/2023 si provvedeva alla consegna del servizio in via 
d’urgenza in favore dell’aggiudicatario stabilendo, in base a quanto previsto nel Capitolato 
Speciale di Appalto, le seguenti scadenze 

- consegna del servizio di progettazione esecutiva entro il 29/05/2023; 
- richiesta di presentazione del programma esecutivo dei lavori, a corredo del 

progetto esecutivo, entro il 29/05/2023; 
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VISTA la richiesta di proroga di giorni 20 (venti) per la consegna del progetto 

esecutivo formulata dalla T&T ITALIA S.p.A. – prot. 16497 del 24/05/2023 – motivata 
dall’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e di calcolo necessari a migliorare 
il progetto e meglio adattarlo alla contemporaneità dei lavori durante l’attività scolastica; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 686 del 29/05/2023 con la quale veniva concessa 

alla società appaltatrice detta proroga dando che il termine per la consegna della 
progettazione esecutiva e del programma esecutivo dei lavori di miglioramento sismico del 
Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona, veniva differito al 18/06/2023; 

 
VISTO il contratto stipulato con la società appaltatrice in data 05/06/2023 ed inserito 

al Rep. 1372; 
 
DATO ATTO che la documentazione relativa alla progettazione esecutiva dei lavori 

di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona è stata depositata dalla 
T&T ITALIA S.p.A. in data 19/06/2023 ed acquisita al prot. 20767; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 950 del 18/07/2023 con la quale, in vista dell’avvio 

dei lavori, è stata approvata la spesa di € 55,00 relativa al pagamento dei diritti di segreteria 
al competente Sportello Edilizia del Comune di Ancona per la presentazione della 
segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); 

   
 RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1030 del 07/08/2023 con la quale  
- venivano affidati, per le motivazioni ivi espresse, gli incarichi di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico 
del Liceo Artistico “Mannucci” allo Studio Associato Di Ingegneria PIOMBETTI - 
CAMILLETTI dando atto che entrambi gli incarichi verranno espletati dall’Ing. Andrea 
Piombetti, rappresentante legale dello Studio Associato; 

- veniva dato atto che il corrispettivo da corrispondere allo Studio Associato di Ingegneria 
Piombetti-Camilletti per lo svolgimento delle suddette prestazioni ammonta ad € 
94.507,77 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 119.911,46; 

- veniva dato atto che la spesa di € 119.911,46 oneri previdenziali ed iva come per legge 
inclusi, troverà imputazione alla Voce D07 “Spese Tecniche” del quadro economico di 
aggiudicazione approvato con determinazione n. 305 del 09/03/2023, come di seguito 
indicato 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d’asta – 

21,191% 
Euro 

 A misura   1.826.350,60 
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 23.457,40 
C) Oneri di progettazione a base d’asta 42.821,01 
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A+B+
C) 

Totale Appalto  1.892.629,01 

D -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
D01 Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento 

materiali di risulta (€ 29.075,97 + Ribasso d’asta € 554.806,56 
oneri ed iva inclusi) 

583.882,53 

D02 Rilievi, accertamenti, indagini  0,00 
D03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
D04 Imprevisti  

Diritti di segreteria – SCIA – Comune di Ancona - € 55,00 
234.089,65 

D05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
D06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 104.515,91 
D07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività 

preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa 
professionisti ed Iva incluse) 
Incarico D.L. e CSE – Studio Piombetti-Camilletti - € 
119.911,46 

191.560,42 

D08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 31.836,19 
D09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica 

progettazione definitiva ed esecutiva e validazione) 
0,00 

D10 Spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 
D11 Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere 

artistiche 
2.400,00 

D12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (oneri ed iva compresi) 

 
 

76.795,20 

D13 IVA 10% su A+B 184.980,80 
D14 Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)  1.712,84 
D15 Iva 22% su oneri di progettazione 

esecutiva (C+D14) 
  9.797,45 

D16 Contributo ANAC   600,00 
D)                                                                     Totale  1.427.170,99 

 TOTALE PROGETTO 3.319.800,00 
 
  ATTESO che la società appaltatrice in data in data 16/08/2023 prot. 28530 ed in data 
17/08/2023 prot. 28635 provvedeva alla trasmissione del progetto esecutivo redatto dallo 
Studio Tecnico Piombetti – Camilletti, aggiornato ed integrato secondo le indicazioni della 
Stazione Appaltante; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1167 del 15/09/2023 con la quale, tra l’altro, 
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- venivano approvati il verbale di verifica prot. 31062 del 07/09/2023 ed il verbale di 
validazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico 
“Mannucci” di Ancona (Appalto integrato - BAN262L) redatto in data 07/09/2023, prot. 
31064 del 07/09/2023, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- veniva approvato, il progetto esecutivo dei lavori redatto dal progettista indicato dalla 
società appaltatrice, T&T ITALIA S.p.A., STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
PIOMBETTI CAMILLETTI acquisito al prot. 28635 del 17/08/2023, nell’importo 
complessivo di € 3.319.800,00, di cui € 2.249.701,98 per lavori, € 76.840,37 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 54.335,18 per oneri di progettazione così ripartito 
a seguito del ribasso d’asta del -21,191%: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d’asta – 

21,191% 
Euro 

 A misura   1.772.967,63 
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 76.840,37 
C) Oneri di progettazione a base d’asta 42.821,01 
   
A+B+
C) 

Totale Appalto  1.892.629,01 

D -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
D01 Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento 

materiali di risulta (€ 29.075,97 + Ribasso d’asta € 554.806,56 
oneri ed iva inclusi) 

583.882,53 

D02 Rilievi, accertamenti, indagini  0,00 
D03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
D04 Imprevisti  

Diritti di segreteria – SCIA – Comune di Ancona - € 55,00 
234.089,65 

D05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
D06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 104.515,91 
D07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività 

preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa 
professionisti ed Iva incluse) 
Incarico D.L. e CSE – Studio Piombetti-Camilletti - € 
119.911,46 

191.560,42 

D08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 31.836,19 
D09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica 

progettazione definitiva ed esecutiva e validazione) 
0,00 

D10 Spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 
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D11 Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere 
artistiche 

2.400,00 

D12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (oneri ed iva compresi) 

 
 

76.795,20 

D13 IVA 10% su A+B 184.980,80 
D14 Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)  1.712,84 
D15 Iva 22% su oneri di progettazione 

esecutiva (C+D14) 
  9.797,45 

D16 Contributo ANAC   600,00 
D)                                                                     Totale  1.427.170,99 

 TOTALE PROGETTO 3.319.800,00 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 1197 del 21/09/2023 con la quale si è provveduto 
all’affidamento diretto dell’incarico per l’esecuzione di un rilievo planimetrico e per la 
redazione della relazione botanico-vegetazionale relativa alla vegetazione presente nel lotto 
di pertinenza dell’Istituto scolastico “Mannucci” di Ancona, in favore dello Studio Forestale 
ForestAmbiente con sede legale in Giulianova (TE) nella persona del Dott. For. Carla 
Bambozzi, per l’importo di € 2.300,00, oltre Cassa previdenziale EPAP 4% ed Iva 22%, per 
un totale di € 2.918,24; 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 1197 del 21/09/2023 con la quale veniva 
concessa alla T&T ITALIA S.p.A. l’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’importo di € 554.942,40 e Iva 10%, per un totale di € 
610.436,64; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 564 del 10/05/2024 con la quale venivano 
approvati i seguenti affidamenti diretti 
- prove di laboratorio sui materiali in favore della SIDLAB S.r.l.  con sede in Osimo (AN) 

per l’importo offerto di € 3.185,60 oltre iva e, quindi, complessivamente € 3.886,43; 
- prove statiche di collaudo sui pali in favore dell’IMPRESA DI PALIFICAZIONI ALSEO 

S.r.l.u. con sede ad Osimo (AN) per l’importo offerto di € 5.300,00 oltre iva e quindi 
complessivamente € 6.466,00; 

 
 RICHIAMATA altresì la determinazione n. 635 del 24/05/2024 relativa 
all’approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/04/2024 emesso in pari 
data e da cui risulta che la società appaltatrice ha eseguito lavori per complessivi € 
247.346,78 al netto del ribasso d’asta del 21,191% - certificato di pagamento n. 1 emesso 
in data 18/04/2024 per un importo complessivo di € 189.096,62 iva inclusa; 

 
ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea 

Piombetti dello Studio Associato di Ingegneria Piombetti – Camilletti, acquisita al prot. 19975 
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del 04/06/2024, come rettificata con nota prot. 22547 del 20/06/2024 per un mero errore 
materiale relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024; 

 
 ATTESO che dallo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024 emesso in 
pari data ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, risulta che la società 
appaltatrice ha eseguito lavori per complessivi € 638.629,58, di cui € 52.349,25 per oneri di 
sicurezza e quindi per € 462.041,67 al netto del ribasso d’asta del 21,191%; 
 
 DATO ATTO che dal certificato di pagamento n. 2 emesso in data 04/06/2024 risulta 
un credito della società, al netto dell’anticipazione contrattuale, della ritenuta per infortuni 
del 0,5% e dei precedenti acconti, di € 185.595,67 oltre IVA 10% per un importo complessivo 
di € 204.155,24; 
 
 VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti, sia sotto il profilo 
della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il 
diritto dell’appaltatore al pagamento della somma di € 204.155,24 iva inclusa, relativa al 
certificato di pagamento n. 2- S.A.L. N. 2; 
 
 RICORDATO quanto disposto dall’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto ed, in 
particolare, quanto previsto al comma 1 “Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 
l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, al netto del ribasso 
d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di 
cui al comma seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono 
un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00)”; 
 
 VERIFICATA la regolarità contributiva della società verso gli enti previdenziali ed 
assicurativi come risulta dal DURC con scadenza 15/10/2024;  
 

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:   
- n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 

2024-2026; 
- n. 6 del 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

triennale 2024-2026; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 18/01/2024 con il quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026; 
 
DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste 

conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge 
n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107 – 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della 
struttura organizzativa dell’ente” da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - 
Edilizia e Lavori Pubblici;  
- la Determinazione del Dirigente del Settore III n. 38 del 12/01/2024 con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Ing. Alessandra Vallasciani l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area 3.1.” Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri” del 
Settore III, la delega di parte delle funzioni dirigenziali nonchè confermata l’assegnazione di 
funzioni in merito alla gestione dei finanziamenti relativi all’Edilizia Scolastica, con 
particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR, fino alla data del 30/06/2024; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii. 

 
2) DI APPROVARE lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024 relativo alle opere 

di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona – Appalto integrato – 
BAN 262L - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3.  redatto 
dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Piombetti, acquisito al prot. 19975 del 04/06/2024 e 
prot. n. 22547 del 20/06/2024, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla T&T ITALIA S.p.A. 
con sede a Nola (NA) Via Polveriera n. 146/148 (CF/P. IVA 03635551215) ammontano 
ad € 462.041,67 oltre Iva 10%. 

 
3) DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 2 del 04/06/2024 da cui risulta un credito 

della società appaltatrice, detratto l’importo dell’anticipazione contrattuale e della ritenuta 
per infortuni del 0,5%, e dei precedenti acconti, di € 185.595,67 oltre IVA 10% per un 
importo complessivo di € 204.155,24. 

 
4) DI DARE ATTO che la spesa di € 204.155,24 iva inclusa da corrispondere alla T&T 

ITALIA S.p.A. risulta disponibile al Capitolo 20204020011/0 del Bilancio di previsione 
2024-2026 impegno n. 89/2024, subimpegno n. 2/2024. 

 
5) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei lavori di miglioramento sismico del Liceo 

Artistico “Mannucci” di Ancona pari ad € 3.319.800,00, in ossequio al Principio contabile 
applicato Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011 par. 5.3.4., è garantita: 
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- per € 301.800,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 
del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR – Acc. 694/2021 (1° 
Anticipo) al Capitolo 40201006/0 Ord. N. 12349 del 21/12/2021; 

- per € 301.800,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione, D.L. 50/2022 – F.O.I. - 
Acc. 423/2022 al Capitolo 40201011 (2° anticipo) incassati con O.I. 16772 del 
21/12/2022; 

- per € 301.800,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 
del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 26/2023 
incassati con O.I. 16661 del 31/12/2023;  

- € 2.414.400,00 - provenienti dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 
del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR Acc. 6/2024.  

 
6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.319.800,00 relativa all’intervento in 

argomento, prevista nel Bilancio di previsione 2024-2026 al Capitolo 20204020011/0, è 
così suddivisa: 

- € 3.018.000,00 fondi ministeriali di cui al D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 
13/10/2020 confluiti nel PNRR; 

- € 301.800,00 fondi di cui al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” previsto dal 
comma 7 - art. 26 del D.L. 50/2022; 

- e contabilizzata con le seguenti prenotazioni: n. 89/2024, n. 301/2024 e n. 743/2024 
esercizio 2024. 

 
7) DI COMUNICARE il presente provvedimento alla società appaltatrice T&T ITALIA S.p.A. 

ed al Direttore dei Lavori – Ing. Andrea Piombetti. 

 
8) DI DICHIARARE che la documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti 

dell’Ente. 
 
9) DI ATTESTARE l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. 

 
10) DI DARE ATTO che i lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di 

Ancona sono finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3. 
 
11) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L. 
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12) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs n. 33/2013. 

 
13) DI DARE ATTO che: 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è 
il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;  

- il codice CUP è: H33H19000640001 
- il codice CUI è: L00369930425202200009 
- il codice CIG è 9493698F6A 

 

Ancona, 25/06/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE (Istruttore): MONTAGNOLI LORENA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA 

Classificazione 21.03.05 
Fascicolo 2022/125 
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