
 

Pag. 1 
Determinazione n. 797 del 04/07/2024 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 04/07/2024 n. 797 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI GIUNTI E RIPRISTINI DELLE OPERE STRUTTURALI 
DEI VIADOTTI DELLA S.P. N. 1 "DEL CONERO" - COMUNE DI ANCONA - REPARTO 
OPERATIVO DI ANCONA. COD. INT. (90.06). PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS 50/2016. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1644 del 15/12/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento dei giunti 
e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 “Del Conero” – Comune di 
Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)” nell’ammontare complessivo 
di € 253.411,15 di cui € 198.914,42 per lavori ed € 54.496,73 per somme a disposizione; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 253.411,15 risulta finanziata con i fondi 
statali in virtù del D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, 
e disponibili al Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 
1963/2022; 
 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 972 del 25.07.2022 mediante la quale veniva 

assunto apposito accertamento di entrata n. 420/2022 al Capitolo dell’entrata 40201002/0 
dell’esercizio finanziario 2022 di € 253.411,15; 
 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 626 del 16/05/2023 attraverso la quale: 
- il suddetto appalto veniva aggiudicato all’impresa COGER SOCIETA’ COOPERATIVA 

con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 
02602280733, con l’offerta del -26,100% e per l’importo contrattuale di € 149.584,23 
(comprensivi di € 4.846,27 per l’attuazione dei piani di sicurezza e di € 5.063,59 per oneri 
per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 182.492,76 (iva compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno n. 290/2023 di € 182.492,76 sull’impegno n. 277/2023, al 
Capitolo 20210050001 dell’esercizio finanziario 2023; 
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- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 253.411,15 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto", così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -26,10%) 139.674,37 

B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  4.846,27 
                                                       Importo Computo Metrico 144.520,64 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 5.063,59 

IMPORTO CONTRATTUALE 149.584,23 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
65.940,10 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

3.978,29 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B1+B2) 

  32.908,53 

C                                                                        Totale C) 103.826,92 
 TOTALE PROGETTO 253.411,15 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTO il contratto registrato al repertorio n. 962 in data 31.08.2023, sottoscritto dalla 
Provincia di Ancona e dalla ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA; 
 

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 13.10.2023, come da relativo 
verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 09.02.2024 (120 giorni); 
 
 VISTI: 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 4/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori 
a partire dalla stessa data; 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 06/05/2024 mediante il quale veniva disposto di 
riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 
12/07/2024; 
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CONSIDERATO che: 
- durante l’esecuzione dei lavori, a seguito delle demolizioni della porzione di asfalto in 

prossimità dei giunti, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non 
previste nel contratto, quali la ricostruzione di spessori consistenti con malta cementizia 
fluida espansiva in aria; 

- la demolizione dell’attuale manto di usura ha portato alla luce la presenza di una doppia 
linea di giunti tecnici che ha richiesto una maggiorazione nella fornitura e posa di giunto 
in gomma; 

- durante le fasi delle lavorazioni si è riscontrato un ammaloramento del marciapiede in 
prossimità dei giunti, pertanto si è provveduto alla sostituzione del giunto di cordolo da 
marciapiede con il ripristino di strutture in calcestruzzo con malta R4 tixotropica; 

 
RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, 

modificare il progetto predisponendo una perizia di variante; 
 
DATO ATTO che le principali modifiche apportante al progetto sono le seguenti: 

- maggiori quantità di giunto in gomma armata e conseguenti maggiori spessori di malta 
cementizia di ripristino; 

- ripristino dei marciapiedi nei tratti ammalorati; 
 

TENUTO CONTO che per la realizzazione e la relativa contabilizzazione degli 
interventi sopra detti verranno utilizzati i prezzi presenti nell’elenco prezzi allegato al 
contratto registrato al Repertorio n. 962/2023 e n. 2 nuovi pezzi unitari come da verbale di 
concordamento redatto in data 5.06.2024 e allegato al presente atto; 

 
VISTA la nota registrata al protocollo n. 23946 del 28.06.2024 con la quale il RUP – 

Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto 
nell’ammontare complessivo netto di € 177.501,07; 
 

DATO ATTO che: 
- l’allegata perizia di variante viene, quindi, redatta al fine del miglioramento funzionale 

dell’opera e pertanto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
e in ottemperanza dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 
27.916,84 pari al 18,66 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 
dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%; 

- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello 
stanziamento complessivo di € 253.411,15; 

- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto 
riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto”; 

- per i lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere una proroga del 
termine di ultimazione dei lavori, pertanto il termine di ultimazione rimane fissato per il 
giorno 12.07.2024; 
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VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e 
assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INPS_41291563 (scadenza validità 
08/10/2024); 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 

 
 TENUTO CONTO che l’impegno n. 277/2023 è stato rinominato con il n. 313/2024 al 
Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III, già conferito con 
determinazione dirigenziale n. 39 del 12/01/2024 dal 01.01.2024 al 30.06.2024; 

 
DETERMINA 

 
1.  di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del 

D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori di “Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere 
strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 “Del Conero” – Comune di Ancona – Reparto 
Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)” nell’importo netto di € 177.501,07 ed il 
conseguente nuovo quadro economico così ripartito: 
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A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -26,10%) 167.559,81 

B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  4.877,67 
                                                   

 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 5.063,59 

IMPORTO CONTRATTUALE 177.501,07 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
31.881,55 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

3.978,29 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B1+B2) 

  39.050,24 

C                                                                       Totale C) 75.910,08 
 TOTALE PROGETTO 253.411,15 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 
3. di approvare l’atto di sottomissione del 5.06.2024 e il verbale di concordamento nuovi 

prezzi n. 01 quali allegati facenti parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 23946 
in data 28.06.2024; 
 

4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte 
integrante del presente atto: 

  Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 
Tav. A – Relazione tecnica; 
Tav. B – Quadro comparativo computi metrici; 
Tav. C – Computo metrico di variante; 
Tav. D – Quadro comparativo quadri economici; 
 

5. di dare atto che: 
- la maggior spesa di € 34.058,54 (di cui € 27.916,84 per lavori ed € 6.141,70 per IVA 

22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050001 
dell’esercizio finanziario 2024, imp. 313/2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024; 
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- l’obbligazione è esigibile nell’annualità 2024;  
 

6. di incrementare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
154/2024 assunto sull’impegno n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 34.058,54 in favore della ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA; 
 

7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.; 
 

9. di dare, ulteriormente atto, che: 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell’Area “Viabilità-Gestione e 
sviluppo”; 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H20001880001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9520358FF1. 

Ancona, 04/07/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/41 
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