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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del 
Conero" - Comune di Ancona - Reparto Operativo di Ancona (Cod. int. 90.06) 
CUP: H37H20001880001; - CIG: 9520358FF1 

 
Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice COGER Soc. Coop.– Via Catanzaro s.n. 

– 74025 Marina di Ginosa (TA) 

 
 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Taranto  14410299 

 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Taranto    7804843288 
 Posizione Cassa Edile:     2184 

- Codice fiscale     02602280733 

      
Contratto rep. n. 962 del 31.08.2023 

 
CUP: H37H20001880001 
CIG: 9520358FF1 

 

Importo a base d’asta        Euro 189.004,56 

Ribasso d’asta -26,10%  Euro   49.330,19 
Importo netto dei lavori Euro 149.584,23 di cui per oneri di sicurezza Euro 4.846,27 e oneri sicurezza 

aggiuntiva Euro 5.063,59 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E  
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 E ART. 106 D.LGS 50/2016  

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 626 del 16.05.2023 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -26,10%;  

• con contratto n. 962 di rep. in data 31.08.2023 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, la COGER Soc. Coop. – Via Catanzaro s.n., 74025, Marina Di Ginosa (TA) ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 149.584,23 di cui per oneri 

di sicurezza Euro 4.846,27 oltre ad Euro 5.063,59 per oneri sicurezza aggiuntiva; 

• con verbale sottoscritto in data 13.10.2023 sono stati consegnati i lavori; 

• con verbale sottoscritto in data 04.12.2023 venivano sospesi i lavori a causa delle 

temperature rigide che non garantiscono la realizzazione dei lavori a perfetta regola d’arte; 

• con verbale sottoscritto in data 06.05.2024 venivano ripresi i lavori stabilendo pertanto 

il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno 12.07.2024; 
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• successivamente all'assegnazione dell'appalto, durante l’esecuzione dei lavori a seguito 

delle demolizioni della porzione di asfalto in prossimità dei giunti, si è riscontrata la 

necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto, quali la ricostruzione di 

spessori consistenti con malta cementizia fluida espansiva in aria. La demolizione 

dell’attuale manto di usura ha portato alla luce la presenza di una doppia linea di giunti 

tecnici che ha richiesto una maggiorazione nella fornitura e posa di giunto in gomma. 

Durante le fasi delle lavorazioni si è riscontrato un ammaloramento del marciapiede in 

prossimità dei giunti, pertanto si è provveduto alla sostituzione del giunto di cordolo da 

marciapiede con il ripristino di strutture in calcestruzzo con malta R4 tixotropica. Per la 

loro realizzazione e relativa contabilizzazione verranno utilizzati i prezzi presenti nell’elenco 

prezzi allegato al contratto e n. 2 nuovi prezzi unitari come da Verbale concordamento 

presente all’interno dell’atto; 

• si ritiene opportuno modificare il progetto dell’opera predisponendo una perizia di variante 

al fine di far fronte a cause previste ed imprevedibili che hanno reso necessarie le seguenti 

modifiche al progetto che non alterano la natura del contratto, migliorano la durabilità 

dell’opera e garantiscono un intervento realizzato a regola d’arte. 

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, al fine del miglioramento funzionale dell’opera, 

pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del 

Capitolato Speciale d’appalto allegato al contratto. 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno Cinque (05) del mese di Giugno (06) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Greco Valerio in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa COGER SOC. COOP.– Via 

Catanzaro n. 3, 74025, Marina di Ginosa (TA), legittimato a stipulare il presente atto di 

sottomissione, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo 

gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo e a quelli che si concordano con il presente atto 

e che saranno anch’essi soggetti al ribasso del -26,10%. 

ART. 2 

L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 177.504,29 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 27.920,06 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale di cui 

Euro 4.890,01 per gli oneri della sicurezza inclusa e Euro 5.063,59 per gli oneri aggiuntivi della 

sicurezza. 
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ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga oltre 

quelli già autorizzati e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 

12.07.2024. 

 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 962 sottoscritto 

in data 31.08.2023. 

 

ART. 6 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla 

variante di cui trattasi. 

 

ART. 7 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del rapporto 

contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 
ELENCO NUOVI PREZZI  

La numerazione fa seguito a quella dell’elenco prezzi allegato al contratto rep. n.962 del 31.08.2023: 

NP03 – ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER  

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei 
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione 

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti 
composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C 

[Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio 

(Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), 
Piombo (Pb),Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, 

Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, 
Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, 

Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, 

Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria 

idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti 
(C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno 

pagati con le voci di elenco specifiche.  
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Unità di misura: cad                Prezzo = 540,00 € 

(Rif. Elenco Prezzi Regione Marche 2024 cod. 02.06.001.001) 

NP04 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO 

Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico. Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico 
preconfezionato a ritiro compensato e caricato con inerti selezionati monogranulari da impiegarsi per 

il restauro di pile, spalle, impalcati di opere d'arte e/o manufatti diversi compresi e compensati nel 

prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di 
fornitura e posa in opera dell'acciaio, di eventuali casserature, centinature e armature di sostegno, 

di particolari pretrattamenti superficiali con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio ed il 
nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antievaporante, di ponteggi, impalcatura e/o 

attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro. Per decimetro cubo di getto finito.  

Unità di misura: dm3                    Prezzo = 2,98 € 

(Rif. Elenco Prezzi Regione Marche 2024 cod. 19.14.049) 

 

 
       Il Direttore dei Lavori                          L’Impresa Appaltatrice 

  Dott. Ing. Alessia Montucchiari                                                      COGER SOC. COOP 
 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
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