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Oggetto: Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. 

n. 1 "Del Conero" - Comune di Ancona - Reparto Operativo di Ancona (Cod. int. 90.06) 
CUP:  H37H20001880001; - CIG DERIVATO: 9520358FF1 
 
 

 

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice COGER Soc. Coop.– Via 
Catanzaro s.n. – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

 
 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Taranto  14410299 

 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Taranto    7804843288 

 Posizione Cassa Edile:     2184 
- Codice fiscale     02602280733 

      
Contratto rep. n. 962 del 31.08.2023 

 
CUP: H37H20001880001 
CIG: 9520358FF1 

 
Importo a base d’asta        Euro 189.004,56 

Ribasso d’asta -26,10%  Euro   49.330,19 
Importo netto dei lavori Euro 149.584,23 di cui per oneri di sicurezza Euro 4.846,27 e oneri 

sicurezza aggiuntiva Euro 5.063,59 

 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
RELAZIONE TECNICA 

 
• Con Determinazione del Dirigente n. 1644 del 15.12.2022 veniva approvato il Progetto 

Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 189.004,56 così ripartito: 

A) per lavori a misura a base d’asta € 189.004,56 

B1) oneri per la sicurezza   

   Oneri diretti €        4.846,27 

B2) oneri per la sicurezza aggiuntivi  

   Oneri aggiuntivi €        5.063,59 

 
IMPORTO TOTALE LAVORI                                                                  €  198.914,42 

 
C) per somme a disposizione 

c1)  Lavori, servizi e forniture in economia  

previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 5.757,27 

c7) Spese tecniche relative a: progettazione,  

al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, …, alla direzione 
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lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, ..,assicurazione dei dipendenti € 3.978,29 

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e  

verifiche tecniche  €         1.000,00 

c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte €  43.761,17 

Sommano a disposizione Amm.ne  € 54.496,73 

                   Sommano                                                                      €  253.411,15  

• Con Determinazione del Dirigente n. 626 del 16.05.2023 si aggiudicavano definitivamente 

all’Impresa COGER SOCIETA’ COOPERATIVA s.r.l. con sede in via Catanzaro snc - Ginosa (TA) i 

lavori in oggetto per l’importo netto di Euro 149.584,23 a seguito di ribasso d’asta pari al -

26,100%, di cui Euro 4.846,27 per l’attuazione dei piani di sicurezza e Euro 5.063,59 per oneri 

per la sicurezza aggiuntivi, pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico: 

A) per lavori a misura aggiudicati € 139.674,37 

B1) oneri per la sicurezza   

b1) Oneri diretti €       4.846,27 

B2) oneri per la sicurezza aggiuntivi 

B2) Oneri diretti €       5.063,59 

 

 

IMPORTO CONTRATTUALE € 149.584,23 

 

C) per somme a disposizione 

c1)  Lavori, servizi e forniture in economia € 65.940,10 

previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, € 3.978,29 

al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, … alla direzione lavori ed  

al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

assicurazione dei dipendenti 

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e € 1.000,00 

verifiche tecniche  

c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte € 32.908,53 

Sommano a disposizione Amm.ne €  103.826,92 

                   Sommano €  253.411,15  

 

 

• Durante l’esecuzione dei lavori, a seguito delle demolizioni della porzione di asfalto in 

prossimità dei giunti, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel 

contratto, quali la ricostruzione di spessori consistenti con malta cementizia fluida espansiva in aria. 
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La demolizione dell’attuale manto di usura ha portato alla luce la presenza di una doppia linea di 

giunti tecnici che ha richiesto una maggiorazione nella fornitura e posa di giunto in gomma. Durante 

le fasi delle lavorazioni si è riscontrato un ammaloramento del marciapiede in prossimità dei giunti, 

pertanto si è provveduto alla sostituzione del giunto di cordolo da marciapiede con il ripristino di 

strutture in calcestruzzo con malta R4 tixotropica. Per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione 

verranno utilizzati i prezzi presenti nell’elenco prezzi allegato al contratto e n. 2 nuovi prezzi unitari 

come da Verbale concordamento redatto in data 05.06.2024. Considerati quindi gli eventi intervenuti 

appena accennati, si ritiene opportuno modificare il progetto dell’opera predisponendo una perizia 

di variante.  

Si sintetizzano di seguito le principali modifiche apportate al progetto: 

• Maggiori quantità di giunto in gomma armata e conseguenti maggiori spessori di malta 

cementizia di ripristino; 

• Ripristino dei marciapiedi nei tratti ammalorati; 

• L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, al fine del miglioramento funzionale 

dell’opera, pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 

27 del Capitolato Speciale d’appalto allegato al contratto. 

 Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 253.415,08 pari al finanziamento 

disponibile, che risulta così ripartita: 

 

A)   per lavori netti a misura (ribasso -26,10 %)  €  167.550,69 

B1) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza      €   4.890,01 

B2) oneri aggiuntivi      €   5.063,59 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI             €  177.504,29 

 

C) per somme a disposizione: 
- Lavori, servizi e forniture in economia   €      31.881,55 

- Spese tecniche …  €      3.987,29 

 - Spese per accertamenti di laboratorio …     €      1.000,00 

- IVA e imposte su A+B1                             €      39.050,94 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                       €  75.910,79 

                   Sommano                   €  253.415,08 

  
Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di 

esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane quello previsto nel verbale di 

ripresa dei lavori con scadenza il 12.07.2024. 
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I lavori di netti Euro 177.504,29 di cui Euro 4.890,01 per attuazione dei piani di 

sicurezza e Euro 5.063,59 per oneri aggiuntivi della sicurezza verranno eseguiti alle 

condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l’atto di sottomissione già sottoscritto 

per l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 

Ancona, lì 12-06-2024 

 

              Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott. Ing. Alessia Montucchiari                 Dott. Ing. Monica Ulissi 
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