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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 08/07/2024 n. 808 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE 
SULLA S.P. N. 3/6 "BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINE 
CON LA PROVINCIA DI MACERATA). COMUNE DI CASTELFIDARDO - REPARTO 
OPERATIVO DI ANCONA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 313 del 8/03/2024 veniva 

approvato il progetto relativo ai “Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione stradale 
sulla S.P. n. 3/6 “Braccio di Squartabue” dal km 0+250 al km 1+420 (confine con la Provincia 
di Macerata) – Comune di Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare 
complessivo di € 200.000,00 così ripartito: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) Euro 

 A misura   148.620,48 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  0,00 
IMPORTO LAVORI 148.620,48 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
11.007,85 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

2.675,17 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 
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C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  32.696,51 

C                                                                   Totale C) 51.379,52 
 TOTALE PROGETTO 200.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

ATTESO che con lo stesso atto n. 313/2024: 
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023 su piattaforma elettronica 
(contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), dell’allegato I.7 al D.Lgs. 
36/2023); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 risulta finanziata con i fondi 
regionali in virtù della D.G.R. della Regione Marche n. 2022 del 18/12/2023, e disponibili 
al Cap. 20210050003 dell’esercizio finanziario 2024, prenotazione di impegno di spesa 
n. 550/2024 e accertamento di entrata n. 217/2024 al Cap. 40201007; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 352 del 20/03/2024 attraverso la quale: 

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all’impresa BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. 
(C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro 
(PU) – cap 61020, con l’offerta del -1,20 % e per l’importo contrattuale di € 146.837,03 
oltre IVA al 22%, per un totale di € 179.141,18 (iva compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 209/2024 di € 179.141,18 sulla prenotazione 
di impegno di spesa n. 550/2024, al Capitolo 20210050003 dell’esercizio finanziario 
2024; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 200.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto” nonché la voce C07 “Spese tecniche - così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura   146.837,03 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  0,00 

IMPORTO CONTRATTUALE 146.837,03 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
12.886,41 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 

2.972,41 
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sicurezza in fase di esecuzione 
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  32.304,15 

C                                                                       Totale C) 53.162,97 
 TOTALE PROGETTO 200.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il relativo contratto registrato al repertorio n. 987 e stipulato con l’appaltatore in data 

2.05.2024; 
- la polizza fidejussoria n. 1709.00.27.2799881236 emessa da “SACE BT S.P.A” in data 

4/04/2024, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
- il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, sottoscritto in data 28.03.2024, con 

ultimazione prevista per il giorno 16.04.2024 (20 giorni); 
 

DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori in oggetto risulta avvenuta in data 
03.04.2024, come da relativo certificato redatto in pari data; 
 

TENUTO CONTO che in data 3.05.2024 è stato emesso il certificato di pagamento 
n. 1 dell’importo di € 139.730,00 oltre iva ai sensi di legge; 

 
VISTA la nota prot. n. 23619 del 26.06.2024 con la quale sono stati trasmessi lo stato 

finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, nell’ammontare 
complessivo di netti € 140.432,71 oltre IVA al 22%, per un totale di € 171.327,91; 
 

DATO ATTO che è stato verificato, con esito positivo, il DURC della ditta appaltatrice 
BOSCARINI COSTRUZIONI S.RL. (DURC prot. INPS_41287252 con scadenza 8/10/2024); 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 

RITENUTO pertanto di dover: 
- approvare il conto finale relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell’ente con il 

prot. n. 23619/2024 nell’importo di € 140.432,71 oltre iva ai sensi di legge; 
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- liquidare, in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 
00397830415) con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU), dedotta 
la somma di € 139.730,00 (certificato di pagamento n. 1 del 3.05.2024) quale acconto già 
concesso, il credito residuo di € 702,71 oltre iva 22% per un totale di € 857,31 a saldo dei 
lavori eseguiti e sopra specificati; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
 

2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori 
di realizzazione di nuova pavimentazione stradale sulla S.P. n. 3/6 “Braccio di Squartabue” 
dal km 0+250 al km 1+420 (confine con la Provincia di Macerata) – Comune di Castelfidardo 
– Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare complessivo di € 140.432,71 oltre IVA 22%; 

 
3) di liquidare alla ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) 

con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU) – cap 61020, dedotta la 
somma di € 139.730,00 (certificato di pagamento n. 1 del 03.05.2024) quale acconto già 
concesso, il credito residuo di € 702,71 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 857,31 
(iva compresa); 
 

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo 
di € 200.000,00 così suddivisi: 
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IMPORTO LAVORI 140.432,71 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
23.741,58 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

2.972,41 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.958,10 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  30.895,20 

C                                                                        Totale C) 59.567,29 
 TOTALE PROGETTO 200.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti 
elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto: 

- Determinazione del Dirigente n. 313 del 08.03.2024 di approvazione del progetto 
esecutivo; 

- Determinazione del Dirigente n. 352 del 20.03.2024 di aggiudicazione definitiva;  
- Contratto di appalto - rep. n. 987 del 02.05.2024; 
- Verbale di consegna dei lavori; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Libretto delle Misure N. 01; 
- Certificato di ultimazione dei lavori; 
- Stato finale dei lavori; 
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale; 
- Registro di contabilità primo sal; 
- Registro di contabilità stato finale; 
- Fascicolo delle fatture SAL; 
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- Fascicolo delle prove di laboratorio; 
- DURC dell’impresa appaltatrice; 

 
6) di dare atto che con l’emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l’efficacia 

della polizza fidejussoria n. 1709.00.27.2799881236 emessa da “SACE BT S.P.A” in data 
04/04/2024, e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
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7) di dare atto che la spesa di € 857,31 (iva compresa) e relativa al conto finale dei lavori 

in oggetto è finanziata con i Fondi regionali in virtù della D.G.R. della Regione Marche n. 
2022 del 18/12/2023 e disponibili al Cap. 20210050003 dell’esercizio finanziario 2024, imp. 
n. 550/2024, sub-impegno n. 209/2024; 
 

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice BOSCARINI COSTRUZIONI 
S.R.L.; 
 

9) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
10) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.; 

 
11) di dare ulteriormente atto che: 

- l’obbligazione risulta esigibile nell’anno 2024 come da relativo cronoprogramma; 
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H21B24000040002; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B0B9AEF2CA; 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. 

Ing. Monica Ulissi – Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e sviluppo”. 

 
Ancona, 08/07/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.05 
Fascicolo 2018/11.3 
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