
                                                             ALLEGATO n. 9 

Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

 
 

Relazione sul conto finale 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 

 

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. N. 3/6 

"BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINE CON LA PROVINCIA DI 

MACERATA). 

COMUNE DI CASTELFIDARDO – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA 

 

Impresa Appaltatrice: BOSCARINI COSTRUZIONI Srl – Via E. Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU) 

 

− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro   3401170 

− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro     5901851348 

− Posizione Cassa Edile Pesaro:    2594 

- Codice fiscale      00397830415 

      

Contratto rep. n. 987 del 02.05.2024 

 

Importo a base d’asta        Euro    148.620,48 

Ribasso d’asta -1,20%   Euro        1.783,45 

Importo netto dei lavori   Euro 146.837,03  

 

CUP: H21B24000040002 

CIG: B0B9AEF2CA 

____________________________________________________________________ 

 
• Progetto definitivo-esecutivo 
Il progetto esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. 313 del 08.03.2024 per 
l’importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito: 
 
A) Per lavori a base d’asta      €  148.620,48 
B) Importo per l’attuazione piani di sicurezza   €            0,00 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE         € 148.620,48 
C)  Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) Lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa      €   11.007,85 
C07) Spese tecniche         €     2.675,17 
C11) Spese per accertamenti di laboratorio     €     5.000,00 
C12) IVA 22%          €   32.696,51 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          €   51.379,52 

                             IMPORTO COMPLESSIVO        € 200.000,00 

 

• Descrizione dei lavori 
I lavori eseguiti di cui alla presente relazione hanno riguardato la realizzazione di nuova 
pavimentazione stradale sulla   S.P. n. 3/6 “Braccio di Squartabue” dal Km 0+250 al Km 1+400 cioè 
al confine con la Provincia di Macerata, in zona ricadente nel comune di Castelfidardo. 
L’intervento è caratterizzato sostanzialmente nella realizzazione di uno strato di usura in conglomerato 
bituminoso tipo tappetino, per uno spessore medio di 4 cm, per il quale sono stati usati materiali che 
garantiscono livelli di prestazione elevati ovvero contenenti graniglie di tipo basaltico o similari così 
come da ottenere migliori garanzie di resistenza e aderenza e di conseguenza un aumento della 
sicurezza stradale.  
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Con le somme a disposizione dell’appalto, è stata inoltre dedicata attenzione alla manutenzione delle 
opere d’arte minori come la posa in opera di nuovi segnalimiti, adeguamento della segnaletica sia 
orizzontale che verticale, con l’inclusione della pulizia e sistemazione delle pertinenze stradali quali 
banchine, fossi laterali. E’ stato infine rimodulato il raccordo di ingresso alla zona industriale 
dell’Acquaviva. 
 
• Assuntore dei lavori: 
A seguito di procedura di affidamento diretto è rimasta aggiudicataria la Ditta BOSCARINI 

COSTRUZIONI Srl con sede legale in Via E. Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU) – cap 61020, C.F. 
e P.IVA 00397830415, con l’offerta del -1.20% e per l’importo contrattuale di € 146.837,03; 
 
• Variazione quadro economico  
Con Determinazione del Dirigente n. 352 del 20.03.2024 con la quale sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta BOSCARINI COSTRUZIONI Srl (PU) è stato approvato il nuovo quadro 
economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 1,20%  €   146.837,03 
B) Importo per l’attuazione piani di sicurezza   €             0,00 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE      € 146.837,03 

 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €     12.886,41 
C07) spese tecniche        €       2.972,41 
C11) spese per accertamenti di laboratorio    €       5.000,00 
C12) IVA 22%         €     32.304,15 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €    53.162,97 

                             IMPORTO COMPLESSIVO     €  200.000,00 
 
• Contratto 
Il contratto principale è stato stipulato in data 02.05.2024, rep. n. 987. 
 
• Importo contrattuale 
L’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del – 1,20 % sulla 
somma posta a base d’asta di € 148.620,48 (euro Centoquarantottomilaseicentoventi/48) è risultato   
di   nette   €    146.837,03   (euro Centoquarantaseimilaottocentotrentasette/03).  
 
• Subappalto: 
La Ditta Appaltatrice dei lavori non ha indicato nessun subappalto. 
 

• Perizie di variante e/o suppletive 
Oltre al progetto principale non si è resa necessaria la stesura di perizia di variante. 
 

• Atti suppletivi 

L’impresa ha firmato un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 03.04.2024; 
 
• Cauzione 

Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e 
termini di legge mediante polizza fideiussoria n. 1709.00.27.2799881236 emessa da “SACE BT 

S.P.A.” in data 04/04/2024, 
 
• Consegna dei lavori 
I lavori del contratto principale furono consegnati in via d’urgenza in data 28.03.2024 come da 
apposito verbale. 
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 

L’art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 20 (Venti) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata 
per il giorno 16.04.2024. 
 
• Proroghe concesse  
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Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 
• Ultimazione dei lavori 
I lavori sono stati ultimati il giorno 03/04/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in data 03.04.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
• Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni 
date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
Le variazioni apportate sono state quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 
 
• Certificati di acconto 
Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento in acconto per un 
importo pari ad € 139.730,00 (euro Centotrentanovemilasettecentotrenta/00) così individuato: 
 

• Certificato di pagamento n. 1 del 03.05.2024               € 139.730,00 
 
  
• Riserve dell’impresa 
L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  

Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti 
né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori in epigrafe. 
 

• Avvisi ad opponendum 

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato 
una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono 
state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti 
a proprietà di terzi. 
 

• Assicurazione degli operai 

L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 3401170 con decorrenza continuativa. 
 
• Assicurazioni sociali 

E’ stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 
INPS_41287252 con scadenza 08.10. 
 
• Prove di laboratorio 
I risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal 
laboratorio autorizzato Technogeo srl di Montecosaro (MC), hanno certificato caratteristiche dei 
materiali in conglomerato bituminoso, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto. 
 

• Conto finale 
Lo stato finale è stato redatto in data 20.05.2024 per l’importo complessivo di € 140.432,71 (euro 
Centoquarantamilaquattrocentotrentadue/71), e cioè 

 
• Ammontare Stato Finale             € 140.432,71 




	9 - Relazione Conto Finale
	71d7a10ee975263c059b780d0d10c707e5d42e1c1e279e33d7c57969833b3e12.pdf

