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Determinazione n.678 del 25/05/2023 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 25/05/2023 n. 678 

 
 

 

 
Settore III 

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 
21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE 
DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - 
COD. INT. (90.05). CONCESSIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 35, 
COMMA 18, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, 
miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di 
Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 
“della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – 
Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” nell’ammontare 
complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a 
disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “Manutenzione beni immobili 
sottoposti a tutela”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del 
D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 
50/2016 e smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto 
a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in 
virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al 
Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022 (accertamento 
di entrata n. 352/2022 sulla risorsa 4208/9); 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale: 

.
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- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle 
Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta 
del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di € 54.316,65 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva 
compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull’impegno n. 988/2022, al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 
550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad incrementare la 
voce C04 “Imprevisti” nonché la voce C07 “Spese tecniche - così ripartiti: 
 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura (ribassato del – 25,252%) 286.923,31 

B)  Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  54.316,65 
                                                                      Totale Appalto 

(A+B) 
341.239,96 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
4.668,20 

C04 Imprevisti 109.693,80 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

17.325,25 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

2.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)   75.072,79 
C                                                                               Totale C) 208.760,04 
 TOTALE PROGETTO 550.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l’appaltatore in data 23.02.2023; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione 

prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni); 
 

VISTA la richiesta dell’appaltatore inoltrata in data 10.05.2023 e acquisita agli atti dell’ente 
in pari data con prot. n. 14501/2023, per la concessione di una anticipazione contrattuale del 30% 
dell’importo contrattuale relativo ai lavori in oggetto; 

 

.
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ATTESO che l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 207 
del D.L. 34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio” convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 come 
modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in L. n. 15/2022, 
prevede la possibilità, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, di concedere 
un’anticipazione, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, pari al 30% dell’importo 
contrattuale netto dei lavori, subordinandone l’erogazione “alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione”; 
 

TENUTO CONTO che il disciplinare di gara BAN 257L registrato al protocollo dell’ente con 
il n. 19903 in data 9/06/2022 e relativo al presente affidamento, prevedeva il termine di 
presentazione delle offerte per il giorno 27/06/2022, alle ore 10:00, pertanto indetto entro la data del 
31.12.2022; 
 

CONSIDERATO che l’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto - approvato con D.D. n. 
738/2022 - prevede che l’Amministrazione appaltante conceda l’anticipazione del 30% dell’importo 
contrattuale così come stabilito nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e s.mi., nelle modalità operative 
stabilite al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e smei, ovvero entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP; 
 

VISTA la garanzia fideiussoria costituita mediante polizza fideiussoria n. 2023/13/6653549 
rilasciata all’appaltatore in data 9.05.2023 da Italiana Assicurazioni S.p.a., ai sensi del sopracitato 
art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 193 
del 16.09.2022 (nota acquisita al prot. con il n. 14501/2023); 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente 

provvedimento attesta l'effettivo inizio dei lavori, condizione essenziale per la concessione 
dell'anticipazione stessa; 

 
RITENUTO pertanto di poter concedere, sussistendone i presupposti necessari, alla ditta 

VENEZIA S.R.L., C.F. e P.IVA 02272620846, previa emissione di regolare fattura, l’anticipazione 
contrattuale richiesta di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un totale di € 
124.893,83; 

 
DATO ATTO che l’impegno n. 988/2022 è stato rinominato con il n. 245/2023 assunto al 

Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 96/2023; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta VENEZIA S.R.L. nei confronti degli 

Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INAIL_37304456 (scadenza 
validità 11/07/2023); 
 

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da 
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;  
  
 

.
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VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è 
stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 
31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del 
Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di 
incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato; 
 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, 
con le quali, tra l’altro, rispettivamente, il Dirigente stabiliva di procedere alla copertura della 
vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con 
decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione 
Organizzativa dell’Area “Viabilità, Gestione e Sviluppo” con contestuale interim di Titolarità di 
Posizione Organizzativa dell’ “Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti” del 
Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle proprie 
funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2) di concedere alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – 

Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, appaltatrice dei “Lavori di 
adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – 
S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – 
S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza 
stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” l’anticipazione 
contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 
207 del D.L. 34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio” convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 come 
modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in L. n. 15/2022, 
nell’importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un totale di € 
124.893,83; 

 
3) di liquidare il suddetto importo alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846) a 

seguito dell’emissione di regolare fattura da parte della stessa; 
 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 124.893,83 (iva compresa) rientra nello 
stanziamento disponibile al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – impegno n. 
245/2023 – sub impegno n. 96/2023; 

 
5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;  
 

6) di dare, altresì, atto che: 
- con decorrenza dal 22.03.2023 subentra quale responsabile del procedimento il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III, 
così come stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 299 del 8.03.2023 e n. 378 del 
20.03.2023; 

.
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- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9260038917. 

 

Ancona, 25/05/2023 
 

IL TITOLARE DI INCARICO 
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ULISSI MONICA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 
 
 
Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/38 

.



Riferimento Determinazione n. 678 del 25/05/2023 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 678 DEL 25/05/2023 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 
"DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI 
SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. 
(90.05). CONCESSIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 35, COMMA 18, 
DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
 
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 678 del 25/05/2023 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura 
finanziaria come segue: 
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue: 
- attesta che lo stesso non è soggetto a visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di 
copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata. 
 
Movimenti Contabili 
 

 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

«TableStart:movimenti» 
«MO
VIM
ENT
O_E
NTR
ATA
_SP
ESA
» 

«MOVIMENTO
_TIPO» 
«MOVIMENTO
_NUMERO»/«
MOVIMENTO_
ANNO» 

«MOVIMENT
O_RIF_BIL_
PEG»  

 «MOVIMENTO_
DESCRIZIONE» 
 

«MOVIMENTO_CODICE_BENE
FICIARIO»-
«MOVIMENTO_RAGIONE_SOCI
ALE»  
 

 € 
«MOVIMEN
TO_IMPORT
O» 
 

«TableEnd:movimenti» 
 
Note:  
 
Ancona, 26/05/2023 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


