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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 22/11/2023 n. 1480 

 
 

 

 
Settore III 

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 
21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE 
DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - 
COD. INT. (90.05). APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL 
SUBAPPALTATORE EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. DI ROMA 
 
 
 

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, 
miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di 
Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 
“della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – 
Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” nell’ammontare 
complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a 
disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “Manutenzione beni immobili 
sottoposti a tutela”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del 
D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 
50/2016 e smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto 
a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in 
virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al 
Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022 (accertamento 
di entrata n. 352/2022 sulla risorsa 4208/9); 

 
 

.
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale: 
- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle 

Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta 
del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di € 54.316,65 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva 
compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull’impegno n. 988/2022, al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 
550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad incrementare la 
voce C04 “Imprevisti” nonché la voce C07 “Spese tecniche - così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura  (ribassato del – 25,252%) 286.923,31 

B)  Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  54.316,65 
                                                                      Totale Appalto 

(A+B) 
341.239,96 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
4.668,20 

C04 Imprevisti 109.693,80 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

17.325,25 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

2.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)   75.072,79 
C                                                                               Totale C) 208.760,04 
 TOTALE PROGETTO 550.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l’appaltatore in data 23.02.2023; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione 

prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni); 
 
DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l’imp. n. 988/2022 è stato 

rinominato con il n. 245/2023 al capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 
 
 

.
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 604 del 11/05/2023 con la quale è stato 
autorizzato il subappalto in favore della ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. 
(C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 
– C.A.P. 00185, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG2 – installazione e nolo di opere provvisionali (ponteggi), per un importo netto di € 
93.935,65 di cui € 2.360,59 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, 
ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 veniva 

concessa alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 –Villafranca Sicula 
(AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto 
l’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così come 
modificato dall’art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio” convertito in L. n. 77 del 
17/07/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in 
L. n. 15/2022, nell’importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un 
totale di € 124.893,83; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 03/10/2023 veniva concesso 

un periodo di proroga di n. 60 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il 
giorno 2.12.2023; 

 
VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori – Dott. Ing. 

Alessia Montucchiari - ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale 
risulta che a tutto il 26/10/2023 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 
186.190,63, ai sensi dell’art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%; 

 
RILEVATO che in data 9/11/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal 

quale risulta un credito all’impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero 
dell’anticipazione concessa e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 
oltre Iva 22%, per un totale di € 157.870,44; 

 
 VISTA la nota del 14/11/2023 acquisita al protocollo dell’ente con il n. 39434 in data 
15/11/2023, con la quale la ditta VENEZIA S.R.L. dichiara che l’importo netto di € 55.785,63 
dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice EREDI DI TABUANI GEOM. 
ALBERTO S.R.L. (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL, 
nel conto corrente dedicato ivi indicato; 

 
DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte: 

- VENEZIA S.R.L.  (DURC prot. INAIL_41246148 con scadenza 08/03/2024); 
- EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (DURC prot. INAIL_40362255 con scadenza 

19/01/2024); 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l’importo 

complessivo di € 157.870,44 (iva compresa) nel modo seguente: 
- € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull’importo totale di € 

129.402,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F./P.I. C.F. e P.IVA 02272620846); 

.
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- € 55.785,63 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e 
P.I. 00870431004) attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota 
prot. n. 39434/2023; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale: 

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025; 
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 
2023– 2025; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 
 

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da 
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”; 
 

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale veniva 

confermato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico 
dirigenziale ad interim del Settore III fino alla data di scadenza del mandato elettivo del 
Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento 
di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali 
il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, salvo revoca anticipata per 
intervenuti mutamenti organizzativi e con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre 
anni, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e la delega di parte delle proprie 
funzioni dirigenziali; 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023, ad oggetto 
“Affidamento di incarichi dirigenziali. Integrazioni proprio precedente Decreto n. 32 del 4 
marzo 2022” con il quale, tra l’altro, è stato affidato al dirigente di ruolo della Provincia di 
Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, l’incarico dirigenziale di titolarità del Settore III - 
Edilizia e Lavori Pubblici per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO in corso di 
attuazione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 17/11/2023, con la quale il Dirigente del Settore III 
- Edilizia e Lavori Pubblici della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, 
confermava al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2023, l’incarico di titolare di 
Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e 
gli ambiti di funzioni delegate, già individuati con le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 
16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023, pertanto anche la sottoscrizione del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare il SAL n. 1 inerente i “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa 

idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 
132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 

.



 
 

Pag 5 
Determinazione n.1480 del 22/11/2023 

(Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di 
Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)”, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta VENEZIA 
S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e 
P.IVA 02272620846, ammontano ad € 186.190,63 oltre Iva 22%; 

 
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023 da cui risulta il credito alla 

suddetta impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero dell’anticipazione concessa e 
al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 
157.870,44; 

 
4. di liquidare la somma complessiva di € 157.870,44 nel modo seguente: 

- € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull’importo totale di € 
129.402,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – 
Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846; 

- € 55.785,63 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 
00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 
89 – C.A.P. 00185, stante la nota prot. n. 39434 del 15/11/2023 e ai sensi del comma 13 
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni 
di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato ivi 
indicato; 

 
5. di dare atto che la spesa di € 157.870,44 (€ 129.402,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i 

fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, impegno n. 245/2023, 
sub-impegno n. 96/2023; 

 
6. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 
 
7. di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9260038917; 
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di 

Elevata Qualificazione dell’Area "Viabilità – Gestione e sviluppo”. 
 

Ancona, 22/11/2023 
 

IL TITOLARE DI INCARICO 
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ULISSI MONICA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 
 
 

.
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Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/38 

.



Riferimento Determinazione n. 1480 del 22/11/2023 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1480 DEL 22/11/2023 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 
"DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI 
SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. 
(90.05). APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE EREDI 
DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. DI ROMA 
 
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1480 del 22/11/2023 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura 
finanziaria come segue: 
 
Movimenti Contabili 
 

 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

«TableStart:movimenti» 

 

      

«TableEnd:movimenti» 
 
Note:  
 
Ancona, 22/11/2023 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


